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1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

En los últimos años, las distintas industrias se encuentran inmersas en una transformación digital, 

afectando de manera directa a la generación y gestión de la información y los activos. El sector de la 

construcción y explotación de infraestructuras y edificación no tiene por qué ser diferente y, desde 

hace algunos años, se ha introducido el concepto BIM, Building Information Modelling, como nueva 

forma de realizar los proyectos, las obras y la gestión de activos.  

La metodología de trabajo BIM pasó de ser un simple modelo 3D, visual, a una metodología de gestión 

de la información a lo largo de la vida útil de un proyecto para mejorar su eficiencia y cuyo principal 

protagonista es la información que se crea, se comparte y se utiliza. 

Desde Puertos del Estado se ha redactado una Guía BIM cuyo objetivo principal, respetando siempre 

las competencias de las propias Autoridades Portuarias, es ser un documento de referencia para el 

desarrollo de los proyectos portuarios en el marco estatal, promoviendo así el desarrollo de la 

digitalización de los puertos españoles y colaborando a la generación de “Puertos Inteligentes”. 

Con el fin de dar continuidad a este proceso iniciado por parte de Puertos del Estado y así sumarnos 

a la transformación digital que se está llevando a cabo en buena parte de los países que nos rodean, 

la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha redactado su propia Guía BIM, con el fin de que 

sus puertos sean gestionados bajo el mismo marco, que a su vez será el marco general estatal. 

Este documento debe entenderse como un documento vivo, que seguirá desarrollándose y mejorando 

conforme se produzca la implantación y sobre todo a medida que nuestros colaboradores, tanto 

consultoras como contratas, mantenedoras, etc. vayan también integrándose a esta nueva 

metodología de trabajo. 

Esperamos que este documento cumpla su objetivo marcado y sea lo más útil posible para todos 

nuestros colaboradores. 

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2019 

Carlos E. González Pérez 

Presidente Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
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2. ANTECEDENTES 

Tras la publicación por parte del Ministerio de Fomento del documento “Plan de Innovación para el 

Transporte y las Infraestructuras”, con horizonte temporal 2017-2020, en el que la metodología BIM 

adquiere gran relevancia, toda vez que tres de las iniciativas de este plan se fundamentan en el BIM, 

y en particular una de ellas denominada “Integración de modelos BIM en el Puerto Inteligente”, 

Puertos del Estado se hace eco de ello y en el año 2018 comienza a desarrollar el contrato para 

“Diagnóstico de situación, establecimiento de procedimientos, líneas de trabajo, y formación para 

la implantación de la metodología BIM en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal”, del que, entre 

otras metas, se alcanza en el año 2019 la de publicación de una Guía BIM para Puertos del Estado y 

todas las Autoridades Portuarias. 

Con estos antecedentes y queriendo contribuir al desarrollo tecnológico y digital del Sistema Portuario 

Estatal, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desarrolla a continuación su Guía BIM con el 

fin de particularizar al entorno de sus puertos, faros e infraestructuras, lo desarrollado en la Guía BIM 

de Puertos del Estado para su inmediata aplicación. 

Tras la publicación de la Guía BIM de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en noviembre 

del 2019, el puerto procede a sacar esta primera actualización de esta, con fecha de diciembre del 

2021, en la que se incluyen además de pequeños cambios de redacción las siguiente modificaciones o 

actualizaciones: 

• Ampliación del Anexo I. Zonificación. Inclusión del mapa de zonificación del Puerto de 

Granadilla. 

• Ampliación del Anexo II. Codificación de archivos y estructura de carpetas del CDE con 

referencias a la estructuración de carpetas actual del CDE de Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife, así como la actualización de algunos puntos de la codificación. 

• Generación del nuevo Anexo III. Set de Propiedades. Actualización y mejora del Set de 

Propiedades de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, así como de las instrucciones 

para su utilización incluidas en este anexo. 

• Actualización y mejora del Anexo IV. Elementos contenidos en los modelos. Tabla MEA, el 

cual incluye los elementos contenidos en los modelos. Se amplía considerablemente la lista 

de elementos modelables, asignándoles disciplina, subdisciplina, clasificación y LOD. 
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• Mejora de los Anexos V, VI y VIII de los Requerimientos BIM para Proyectos, Obra y 

Concesiones, incluyendo instrucciones basadas en el nivel de implementación BIM que se 

desee asumir. 

• Inclusión del Anexo VII. Requerimientos BIM para Asistencia Técnica a la Dirección de Obras. 

Al igual que los anteriores, con instrucciones en función del nivel de implementación BIM. 

• Mejora y actualización del Anexo IX. Plan de Ejecución BIM, de elaboración de BEP en el que 

se aporta hoja de checklist para revisión de BEP y se mejoran las instrucciones tanto para su 

elaboración como para su revisión. 

• Definición del CDE elegido por APSCTF para el tratamiento de la información. 
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3. RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE AGENTES 

Las condiciones particulares y planteamientos BIM descritos en esta Guía no modifican ninguna 

relación contractual ni las responsabilidades acordadas por las partes en los contratos y derivadas de 

la Ley de Contratos. En ninguna medida la información contenida en esta Guía sustituye los 

entregables y relaciones contractuales entre los agentes participantes en el ciclo de vida de los 

contratos. Ha de leerse y entenderse como una hoja de ruta complementaria, que busca aportar e 

incorporar el uso de maquetas digitales para favorecer y mejorar la toma de decisiones, la producción 

de entregables y la calidad de estos en cualquier fase del proceso. 

Las responsabilidades asociadas a cada uno de los agentes durante el ciclo de vida de los activos 

portuarios no se ven modificadas por esta Guía. La incorporación de la metodología BIM como parte 

del proceso de generación, supervisión y aprobación de información busca facilitar y favorecer las 

diferentes labores que los técnicos, tanto de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

(Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) como externos, deben llevar a cabo. 

Las mismas responsabilidades y procedimientos que rigen la generación de información de proyectos 

y obras actuales (planos de proyecto constructivo, presupuestos, certificaciones, planos de obra 

ejecutada, etc.) y la forma con la que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife gestiona esas 

responsabilidades, se aplican a la gestión de los modelos BIM. 

Las posibles incoherencias o indefiniciones que hubiera entre los modelos BIM y la documentación de 

proyectos y obras, serán tratadas según la Ley de Contratos y el pliego de cláusulas administrativas 

que rija en el contrato. 

Con el fin de reducir las posibles incoherencias o indefiniciones entre modelos BIM y la documentación 

tradicional, se recomienda la elaboración y aprobación de un BEP (Plan de Ejecución BIM) al comienzo 

de los trabajos que ayude a la compresión de las responsabilidades de cada agente en el contrato. 

Mención especial tendrán en esta Guía la relación contractual entre agentes y los requerimientos para 

los contratos de concesión debido a la importancia que tienen en los sistemas portuarios como en el 

caso de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 
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4. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS BIM PARTICULARES 

Esta guía, complementaria a la Guía de Puertos del Estado, tiene por objetivo la discretización de una 

serie de objetivos específicos para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El conjunto de 

ellos pasa por una particularización de la estrategia al funcionamiento de la Autoridad Portuaria. 

La presente Guía pretende garantizar una serie de objetivos generales descritos a continuación. 

Objetivo general Descripción Objetivos específicos Usos bim 

Centralización de la 
información 
susceptible de ser 
utilizada por 
Autoridad 
Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife 

Generar una base de datos 
con información general de 
diseño, metodología BIM, 
modelado, precios, pliegos 
técnicos, pliegos BIM. 
Llevar a cabo la supervisión 
de los proyectos. 

• Reducción de horas de 
producción. 
• Homogenización de 
estándares. 
• Homogenización de 
entregables. 
• Reducción de horas en la 
revisión. 

• Uso de información 
centralizada. 
• Diseño y visualización 3D. 

Proporcionar 
soporte en la toma 
de decisiones 

Generar información y 
visualización de las 
distintas problemáticas 
para facilitar la toma de 
decisiones en fase de 
diseño y en fase de 
construcción 

• Mayor conocimiento de las 
propuestas de solución. 
• Mejora de la capacidad de 
reacción ante imprevistos. 
• Mejora de comunicación 
entre agentes implicados. 

• Diseño y visualización 3D. 
• Coordinación y detección de 
colisiones. 
• Documentación 3D.  
• Simulaciones constructivas. 
• Logística y acopios. 
• Mediciones. 
• Infografías y recorridos 
virtuales 

Facilitar la 
interpretación y 
comunicación del 
proceso 
constructivo 

Generar y entregar la 
información completa, de 
calidad que facilite la 
interpretación de las 
soluciones previstas en el 
proceso constructivo y su 
comunicación a los 
usuarios finales (técnicos, 
proveedores, gestores, 
propietarios y ciudadanía) 

• Mejor análisis de 
cumplimiento de 
requerimientos 
• Ciclos de aprobación 
externos más rápidos 
(tramites). 
• Visualización de las 
prescripciones del proyecto 

• Uso de simulaciones 
constructivas. 
• Uso de logística y acopios. 
• Uso de infografías y 
recorridos virtuales. 

Garantizar la 
coordinación entre 
disciplinas  

Asegurar la compatibilidad 
entre las soluciones de 
diferentes disciplinas 
durante todas las fases del 
ciclo de vida del activo. 

• Definición detallada de las 
soluciones multidisciplinares. 
• Colaboración entre 
propiedad/equipos de 
diseño/constructores. 
• Coordinación entre 
disciplinas/subcontratistas 
• Anticipación en la detección 
de problemas de coordinación 
en obra 

• Uso de coordinación y 
detección de colisiones. 
• Uso de simulaciones 
constructivas. 
• Uso de información 
centralizada. 
• Uso de diseño y visualización 
3D. 



  
 

  

G U Í A  B I M           P á g i n a | 11  

Objetivo general Descripción Objetivos específicos Usos bim 

Mejorar la 
monitorización del 
avance del proceso 
constructivo 

Seguimiento de la 
evolución de las soluciones 
propuestas en base a la 
información fiable y de 
calidad, registrando la 
toma de decisiones. 

• Reducción de errores y 
omisión en documentos de 
construcción. 
• Monitorización del estado de 
avance. 
• Mejorar el control de las 
actividades de lista de repasos, 
de defectos y entregables. 

• Uso de seguimiento de obra. 
• Uso de sistemas 
constructivos. 
• Uso de logística y acopio. 
• Uso de documentación 2D. 

Controlar el 
presupuesto 
durante el proceso 
constructivo 

Disponer de mediciones 
fiables de los capítulos y las 
unidades del proceso 
constructivos más críticos.  

• Optimización de la gestión de 
recursos. 
• Extracción de cantidades 
fiables del modelo. 
• Comprobar de forma rápida y 
eficiente los costes de 
unidades del proyecto y 
compararlos con los de obra. 
• Mejora el control de costes. 
• Predictibilidad de las 
estimaciones económicas. 

• Uso de mediciones. 
• Uso de seguimiento de obra. 

Definir procesos 
constructivos 
fiables 
minimizando las 
desviaciones 

Aumentar la fiabilidad de 
los programas de obra, 
asegurando la coordinación 
entre fases y equipos.  

• Facilitar la evaluación de 
procesos de construcción. 
• Reducción de la duración 
global del proyecto. 
• Optimización del 
emplazamiento y la logística de 
la obra. 
• Disponer de planos de 
producción fiables detallados 
por disciplina/subcontratista. 
• Reducción de la duración de 
los flujos de trabajo. 
• Incremento de la 
productividad personal. 
• Mejorar los procesos de 
suministro de materiales 
críticos. 

• Uso de sistemas 
constructivos. 
• Uso de logística y acopios. 
• Uso de mediciones. 

Mejorar la gestión 
de cambios 
durante el proceso 
constructivo 

Evaluar los cambios sobre 
información fiable y de 
calidad y registrar la toma 
de decisiones.  

• Trazabilidad de las decisiones 
de cambio. 
• Revisar la repercusión global 
de las propuestas de cambio 
parciales. 
• Evaluación eficiente del 
impacto económico de las 
alternativas. 

• Uso de coordinación y 
detección de colisiones. 
• Uso de información 
centralizada. 
• Uso de documentación 2D. 
• Uso de mediciones. 

Incrementar la 
seguridad de los 
procesos 
constructivos 

Disponer de información 
fiable de las condiciones de 
seguridad en la obra. 

• Formación en seguridad y 
salud. 
• Planificación de la seguridad 
y salud. 
• Obtención de vistas 
generales con respecto a la 
seguridad y salud. 

• Uso de procesos 
constructivos. 
• Uso de logística y acopios. 
• Uso de seguimiento de obra. 
• Uso de infografías y 
recorridos virtuales 
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Objetivo general Descripción Objetivos específicos Usos bim 

Facilitar la gestión 
del edificio/ 
infraestructura 
acabada 

Asegurar la entrega de 
información cierta y de 
calidad de la obra acabada 
(As Built). 

• Elaborar documentos de obra 
ejecutada con la información 
más fiable y precisa. 
• Facilitar la transferencia de 
datos de mantenimiento y 
conservación. 

• Uso de representación de 
obra terminada 
• Uso de información 
centralizada. 
• Uso de documentación 2D. 
• Uso de mediciones. 
• Uso de seguimiento de obra. 

Apoyar la 
transferencia de 
información desde 
diseño a las fases 
de conservación, 
mantenimiento y 
explotación 

Asegurar la entrega de una 
fuente de información 
única, fiable y coherente a 
la siguiente fase del ciclo 
de vida del activo. 

• Mejorar la comunicación 
entre agentes implicados. 
• Trazabilidad de la 
información. 
• Estandarización del proceso 
en los distintos proyectos de la 
Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife. 

• Uso de información 
centralizada. 
• Uso de logística y acopio. 
• Uso de representación de 
obra terminada. 
• Uso de inventario. 
• Uso de alimentación de 
sistemas de gestión. 

Facilitar la gestión 
de conservación, 
mantenimiento y 
explotación 

Tener una copia digital del 
activo construido con la 
información ordenada 
según necesidades 

• Mejorar la gestión de 
conservación, mantenimiento y 
explotación del activo. 
• Evitar errores de gestión 
debido a la existencia de una 
fuente única de información, 
incluso en el tiempo, para 
control de revisiones de 
infraestructura. 

• Uso de inventario. 
• Uso de alimentación de 
sistemas de gestión. 
• Uso de logística y acopio. 

Tabla 1: Objetivos generales 
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5. ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN 

La preparación de esta Guía está alineada con la estrategia digital iniciada en 2019 dentro de la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

Esta estrategia busca incorporar paulatinamente la digitalización en la gestión de los activos portuarios 

para todas las fases de su ciclo de vida. 

Este proceso se ha iniciado con la redacción de esta Guía liderada por el departamento de 

Infraestructuras y con los primeros pasos dados en el departamento de Conservación en la 

implementación de un gestor centralizado de la conservación de activos.  

La primera publicación de esta Guía se puso en práctica en un primer proyecto piloto en fase de 

proyecto constructivo con el Centro de Inspección Portuaria (CIP) de Granadilla.  

Con la posterior puesta en práctica de esta Guía para los contratos de obra del Centro de Inspección 

Portuaria (CIP) y el Edificio de Servicios del Puerto de granadilla, se ha actualizado y mejorado algunos 

de los anexos y apartados, con el resultado final de esta primera revisión de la Guía. 

Seguirá siendo objetivo de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife su maduración BIM, 

buscando protocolizar y recopilar experiencias que puedan ser aplicadas en otros proyectos que se 

realicen próximamente y que permitan escalar la estrategia BIM digital al conjunto de los trabajos que 

se realizan en la autoridad portuaria.  

 

Ilustración 1: Maduración BIM en APSCTF 
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Este proceso de maduración estará fundamentado en una serie de valores y principios definidos a 

continuación: 

• De calidad. Alineado con los procedimientos estandarizados y norma de calidad ISO 9001. 

• Homogénea. Garantizar que se usan reglas de valoración y supervisión de proyectos 

estandarizadas que sean aplicables a la integralidad de las obras que se desarrollan. 

•  Digitales. Apuesta por la digitalización de los procesos y de la gestión de proyectos y obras. 

• Colaborativas. Se estructurarán sobre la base fundamental de la ISO 19650 que regula la 

gestión de entornos colaborativos en la construcción. 

• Abiertas. Estrategias de control de calidad e información basados en archivos abiertos de 

intercambio (IFC). 

• Trazables. Buscarán garantizar la trazabilidad de la información que se vaya generando. 

 

Ilustración 2: Principios de la implementación BIM 

Asimismo, se buscará potenciar los valores de: 

• Inclusividad. De manejo fácil y ágil para que todos los técnicos tanto internos como externos 

tengan la capacidad de usarlos. 

• Adaptabilidad. Que tiene la suficiente flexibilidad para garantizar su maduración y evolución 

en el tiempo en la medida en que se produzcan actualizaciones y/o modificaciones de los 

procedimientos. 
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6. PARTICULARIZACIÓN A LA APSCTF 

La presente Guía tiene por objeto servir de apoyo a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

a la hora de desarrollar proyectos utilizando la metodología BIM, tanto en la redacción de los 

documentos técnicos como en las posteriores fases de ejecución de obras, de explotación de los 

activos generados (ciclo de vida de los activos portuarios) y de concesiones de la infraestructura 

portuaria a terceros. 

Esta Guía BIM se desarrolla como continuación y particularización de la desarrollada por Puertos del 

Estado, ya que según el artículo 25.c) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante (TRLPEMM) se establece que CORRESPONDE a las Autoridades Portuarias la 

competencia en cuanto a “planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las 

obras y servicios del puerto”. 

Para la redacción de esta guía, se ha contado con las aportaciones y el apoyo de un grupo de trabajo 

formado por representantes de las distintas áreas de trabajo de la Autoridad Portuaria 

(Infraestructuras, GIS de Dominio Público, Conservación y mantenimiento e IT), que se considera, 

representan de forma completa la realidad del conjunto de la organización, con el objetivo 

fundamental de garantizar que el contenido del documento sea útil y aplicable con carácter general 

al conjunto de puertos y faros que representan. 

La filosofía con la que se ha redactado la Guía ha sido la de tratar de recoger un conjunto lo más amplio 

posible de situaciones que se puedan encontrar los gestores de contratos en la Autoridad Portuaria, 

de tal manera que estos puedan particularizar el contenido de los documentos a los casos concretos 

de aplicación, sin más que eliminar aquellos aspectos que, por las características específicas del 

contrato del que se trate, no sean de aplicación.  

Esta guía busca complementar la Guía de Puertos del Estado en aquellas materias o campos que, o 

bien difieran del planteamiento general, o bien complementen y desarrollen este.  

Destaca la particularización realizada de los siguientes apartados de la Guía: 

• Grupo de trabajo. Se ha creado un grupo de trabajo interno en la Autoridad Portuaria con el 

fin de canalizar y liderar futuras publicaciones y actualizaciones de la Guía BIM. Este apartado 

está incluido en el Capítulo 7. 
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• Zonificación. Particularización de zonificación para los Puertos de Tenerife. Este apartado está 

incluido en el Capítulo 8. 

• Actualizaciones/puntualizaciones de determinados usos BIM. Se han actualizado aquellos 

Usos BIM en los cuales se podía acotar de manera más detallada el alcance. Asimismo, se ha 

incorporado el Uso BIM de Situación existente. Este apartado está incluido en el Capítulo 9. 

• Listado y tipología de elementos contenidos en los modelos BIM. Se ha realizado un listado 

pormenorizado del conjunto de elementos que son objeto de modelado en los proyectos y 

obras de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife haciendo referencia a la tipología de 

entidades a usar y los niveles de desarrollo exigibles en función de la fase en la que se 

representan. Este apartado está incluido en el Capítulos 10.2, 10.3, y 10.4. 

• Set de propiedades de los elementos. Particularización del set de propiedades de los 

elementos BIM a las particularidades de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para 

todo el ciclo de vida del activo portuario. Este apartado está incluido en el Capítulo 10.6.2. 

• Estrategia de vinculación BIM-GIS-GMAO. Particularización de la estrategia de traspaso de 

datos desde los modelos de proyecto/obra a los sistemas de gestión de la conservación, 

mantenimiento y concesiones. Este apartado está incluido en el Capítulo 11. 

• Instrucciones de uso para los requerimientos. Respecto a los requerimientos asociados a 

obra y asistencia técnica a obra se ha aportado en su desarrollo instrucciones de uso en 

función del nivel de madurez que se le quiera dar al contrato. Estas instrucciones aplican a los 

Capítulos 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4. 

• Nuevos requerimientos asociados a la gestión de concesionarios. Respecto a la 

documentación de Puertos de Estado, se ha incorporado un anejo correspondiente a los 

requerimientos particulares a exigir a las empresas concesionarias de los espacios de Puertos 

de Tenerife. Este apartado está incluido en el Capítulo 12.4. 

• Plan de ejecución BIM. Se ha actualizado la plantilla de Plan de Ejecución BIM particularizado 

a Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Además, se aporta instrucciones de uso y 

revisión y checklist de revisión de BEP. Este apartado está incluido en el Capítulo 12.5. 

• Entorno común de datos. Se ha particularizado la estrategia común de datos a la casuística 

particular de Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Este apartado está incluido en el 

Capítulo 13. 
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• Nomenclatura de archivos. Se ha incorporado una nomenclatura específica de archivos y una 

estructura de carpetas según tipo de contrato, adecuado a las necesidades de Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Este apartado está incluido en el Capítulo 14. 

La presente guía se ha redactado y actualizado en primera versión en un escenario en el que el grado 

de maduración de la metodología BIM en la Autoridad Portuaria sigue todavía en desarrollo. En 

cualquier caso, se trata de una metodología que, a buen seguro, continuará dando pasos decididos en 

cuanto a su aplicación en los próximos años, lo que permitirá acumular experiencias que lleven a 

continuar actualizando el contenido de esta en un futuro. 

Es intención de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife mantener esta guía como un activo 

vivo de gestión, alimentando la misma con las experiencias y aportaciones que le lleguen de los 

distintos contratos que se vayan desarrollando, quedando por tanto abierta la posibilidad de nuevas 

versiones a editar a futuro a través de la Oficina de Gestión BIM (OGB) que se prevé poner en marcha. 

De hecho, de la puesta en marcha de la OGB a finales de 2020, se deriva esta primera actualización de 

la Guía BIM de octubre de 2021. 

Para facilitar la redacción de la presente Guía BIM, a partir de este momento se mencionará las 

diferentes entidades de la siguiente manera: 

AAPP Autoridades Portuarias 

APSCTF Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

PdE Puertos del Estado 

Tabla 2: Particularización entidades en la Guía 

Para facilitar la lectura se aporta un breve glosario de introducción al BIM, de los principales términos 

utilizados en la metodología BIM y en esta Guía: 

BEP o PEB BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM 

EIR Requerimientos BIM del cliente 

IFC Formato de fichero estándar para el intercambio de 
información y la interoperabilidad de modelos BIM 

LOD Level of Detail 

LOI Level of Information 

OGB Oficina de Gestión BIM 

Tabla 3: Glosario de términos principales 

Para un conocimiento más detallado del vocabulario, ver Anexo I, Glosario de Términos, de la Guía 

BIM de PdE. 
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La intención de esta guía no es la de repetir conceptos o desarrollos ya generados en la Guía BIM de 

PdE, si no hacer llamadas a dicha Guía BIM en todo aquello que sea posible, de tal forma que en esta 

Guía BIM de APSCTF se desarrolle de manera particular sólo lo necesario para su correcta definición. 

Por tanto, será de gran ayuda para la correcta lectura de esta Guía la lectura previa de la Guía de PdE 

o, como mínimo, el uso de ambas para la lectura conjunta. 

Se recogen en la tabla siguiente los apartados y contenidos de esta Guía haciendo hincapié en aquellos 

que han sufrido particularizaciones respecto al contenido troncal de la Guía BIM de Puertos del Estado. 

TIPO DE 
CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO REF. PDE PARTICULARIZACIÓN PARA APSCTF 

Requisitos 
Generales 

Establecimiento de condiciones sobre 
propiedad, autoría y procedimientos 
relacionados con la inclusión de la 
metodología BIM en el proyecto 

Capítulo 
3.1 al 3.5 

NO - 

Grupo de 
trabajo 

Establecimiento de las reglas y objetivos de 
participación de los miembros del grupo de 
trabajo 

Capítulo 
3.6 

SÍ Se han actualizado y 
particularizado los grupos de 
trabajo 

Zonificación 
Puertos 

Establecimiento de zonas en el puerto que 
permitan estandarizar y caracterizar las 
zonas que componen los Puertos de Tenerife 

Nuevo SÍ Se han definido las zonas que 
componen los puertos y faros 
de APSCTF y su nomenclatura  

Objetivos BIM  Establecimiento de los objetivos perseguidos 
por PdE y las diferentes AAPP a la hora de 
incorporar requerimientos BIM en los 
pliegos 

Capítulo 
4.3 y 4.4 

SÍ Se han unificado los objetivos 
y adecuado al planteamiento 
particularizado de APSCTF 

Usos BIM Establecimiento de los Usos BIM requeridos  Capítulo 
4.6 

SÍ Se han particularizado la 
aplicación de algunos Usos a la 
casuística de la APSCTF 

Niveles de 
información 
geométrica 

Establecimiento de requerimientos de 
desarrollo geométrico de los modelos que 
deberán ser suministrados a PdE y a las 
AAPP 

Capítulo 
5.2 

SÍ Se han definido los elementos 
que han de ser representados 
en los modelos BIM y los 
niveles de desarrollo de cada 
uno de ellos para cada una de 
las fases 

Niveles de 
información no 
gráfica 

Establecimiento de requerimientos de 
estructuración de información no gráfica de 
los modelos que deberán ser suministrados 
a PdE y a las AAPP 
 

Capítulo 
5.2 

SÍ Se ha definido set de 
propiedades aplicables al 
conjunto de los elementos de 
los modelos en todo el ciclo de 
vida del activo 

Niveles de 
información 
vinculada 

Establecimiento de requerimientos de 
vinculación de información complementaria 
no tridimensional generada y que deberá ser 
vinculada de forma estandarizada y 
centralizada a los modelos suministrados a 
PdE y a las AAPP 

Capítulo 
5.2 

NO - 

División de los 
modelos por 
disciplinas 

Establecimiento de requerimientos de 
división de los modelos por disciplinas para 
que cumplan con la estructura de 
información requerida por PdE y las AAPP 

Capítulo 
5.1 

NO - 
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TIPO DE 
CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO REF. PDE PARTICULARIZACIÓN PARA APSCTF 

Sistema de 
clasificación de 
los elementos 
constructivos 

Asignación de un código a cada elemento en 
base a un sistema reconocido de 
clasificación de elementos que permita 
hacer un uso selectivo y segregado de los 
elementos en función de su tipología 

Capítulo 
5.3 

SÍ Se ha unificado el contenido 
de la clasificación de 
Infraestructura portuaria 
realizada en Puertos del 
Estado con el contenido de la 
clasificación de elementos de 
edificación de la GuBIMClass 

Entorno común 
de datos 

Establecimiento de un sistema centralizado 
de información en el que los agentes 
intervinientes compartan de forma selectiva 
la información generada durante la fase en 
la que se encuentra el activo 

Capítulo 
7.1 

SÍ Se ha implementado en la 
APSCTF un espacio 
colaborativo con sistema de 
estandarización de 
codificación de archivos y 
estructura de carpetas por tipo 
de contrato 

Nomenclatura 
de archivos 

Asignación de una nomenclatura 
estandarizada y común de archivos para 
todos los agentes intervinientes con el fin de 
garantizar una mayor uniformidad de la 
información generada 

Capítulo 
7.2 

SÍ Se ha impuesto una 
nomenclatura de archivos para 
la APSCTF 

Intercambio de 
información 

Requerimientos asociados al intercambio 
constante de información entre los agentes 
en forma y tiempo adecuado a PdE y a las 
AAPP priorizando el uso de formatos 
abiertos de intercambio (OpenBIM) 

Capítulo 
7.3 

NO - 

Calendario de 
reuniones 

Establecimiento de calendario de reuniones 
entre los agentes para promover el 
intercambio periódico de información 

Capítulo 
7.4 

NO - 

Software 
requerido 

Exigencia relativa al uso de software que 
permita la generación de información en 
formatos abiertos de intercambio 
(OpenBIM) 

Capítulo 
8.1 

NO - 

Entregables BIM Exigencia relativa a la preparación y entrega 
de información por parte del licitador 
incluyendo entregables como el plan de 
ejecución BIM, modelos de disciplinas, 
modelos de coordinación 

Capítulo 
8.2 

NO - 

Equipo técnico 
requerido 

Equipo requerido que ha de ser puesto a 
disposición del proyecto o de la obra para 
garantizar que se cumplen los objetivos 
buscados por PdE y las AAPP 

Capítulo 
6.1 

NO - 

Controles de 
Calidad 

Niveles de control que el licitador tiene que 
llevar a cabo durante el proceso de 
producción de información para garantizar el 
máximo nivel de usabilidad de la 
información producida y minimizar los 
errores e inconsistencias en los modelos 
suministrados 

Capítulo 
9.1 

SI Se aporta a la Guía plantilla 
estandarizada para revisión de 
BEP. Además, internamente la 
APSCTF ha incorporado 
plantillas para la revisión de 
modelos BIM de forma 
estandarizada 

Integración de 
información de 
infraestructura 
existente 

Requisitos relacionados con la integración de 
información de activo construido y su 
incorporación al flujo BIM 

Capítulo 
3.7 

NO - 
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TIPO DE 
CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO REF. PDE PARTICULARIZACIÓN PARA APSCTF 

Transferencia 
de información 
a fases 
posteriores 

Requisitos relacionados con la transferencia 
de información a las fases posteriores o al 
retorno del activo 

Capítulo 
4.2 

SÍ Se ha realizado una labor de 
particularización de la 
información que han de 
contener los elementos de los 
modelos BIM de cara a su 
transferencia a la gestión de la 
conservación y el 
mantenimiento 

Exigencias 
contractuales a 
terceros 

Requisitos relacionados con las exigencias 
contractuales a terceros  

Capítulo 
6.2 

SÍ Se ha realizado una 
actualización de las exigencias 
a terceros contenidas en el 
Plan de Ejecución BIM. 
Además, se han incorporado 
requerimientos asociados a la 
gestión de espacios por parte 
de concesionarios 

Tabla 4: Particularización Guía 

Tras la descripción de lo que se desarrolla y discretiza en la Guía BIM de APSCTF respecto a la de PdE, 

se deriva que todos los artículos de esta Guía BIM estarán enmarcados en una de las siguientes 

tipologías: 

• Ya desarrollados en la Guía BIM de PdE. Se enuncia el punto y se redirecciona al punto 

correspondiente de la Guía BIM de PdE para su lectura. 

• Ya desarrollados en la Guía BIM de PdE, pero a puntualizar, discretizar, o particularizar en 

la Guía BIM de APSCTF. En estos puntos se da correspondencia con el de la Guía BIM de PdE, 

y van acompañados de los comentarios pertinentes. 

• No desarrollados en la Guía BIM de PdE.  

La Guía BIM de APSCTF, al igual que su predecesora, se divide en tres partes bien diferenciadas: 

• Capítulos iniciales de aplicación y objetivos generales, que permite contextualizar la 

metodología BIM en APSCTF. 

• Capítulos posteriores que incluyen recomendaciones y requerimientos BIM para los 

diferentes estados del ciclo de vida de un activo portuario en la APSCTF. 

• Anexos a esta Guía que la complementan. 

Al igual que su predecesora de PdE, esta Guía de APSCTF no pretende reemplazar otras guías o 

manuales BIM (autonómicas o estatales), sino hacer una labor de contextualización de éstas, aplicable 

a la APSCTF. 
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Los valores que aparecen entre corchetes [] deben tomarse como cifras recomendables pero 

susceptibles de modificarse, particularizándose a las características concretas del contrato de que se 

trate.  
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7. GRUPO DE TRABAJO Y OFICINA DE GESTIÓN BIM 

Para la redacción de esta guía se ha procedido de manera similar a la Guía de PdE. En primer lugar, se 

ha creado un grupo de trabajo para el asesoramiento de los redactores de la Guía en los ámbitos de 

carácter portuario y de funcionamiento interno de la autoridad portuaria, y posteriormente, se ha 

generado una oficina de gestión BIM para velar por la correcta implementación del BIM en la APSCTF 

mediante los procedimientos desarrollados aquí, y para el fomento en la utilización del BIM para el 

desarrollo de los contratos.  

La oficina de gestión BIM (OGB) tiene por objetivo mantener en el tiempo la labor realizada por el 

grupo de trabajo y se reúne periódicamente con el fin de pivotar la estrategia de implementación BIM.  

 

Ilustración 3: Oficina de Gestión BIM 

Esta oficina virtual de gestión BIM nace con los siguientes objetivos: 

• Tratar estratégicamente la aplicación de la metodología BIM. 

• Promover el uso de esta Guía BIM. 

• Promover la redacción de nuevos procedimientos BIM. 

• Actualizar y coordinar revisiones de la presente Guía BIM. 

• Liderar y promover la estrategia de información compartida mediante CDE. 

• Promover la formación BIM del personal. 

• Generar informes como mínimo semestrales del Estado del Arte BIM. 

• Promover nuevas iniciativas BIM que favorezcan la integración de la cultura BIM. 

• Asistir a las jornadas, cursos o exposiciones BIM que aseguren estar a la vanguardia del Estado 

del Arte BIM. Mantener la Guía BIM e impulsar su aplicación en los contratos. 

• Coordinar los cambios de tecnologías, priorizando los formatos abiertos. 
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8. ZONIFICACIÓN DE APSCTF (WBS) 

Es primordial para la correcta utilización de la metodología BIM y, por tanto, para la generación de 

modelos tridimensionales de información, el orden y la discretización en los elementos y la 

información adherida a ellos. 

Un primer nivel fundamental de clasificación en el caso de la APSCTF es la zonificación geográfica de 

sus infraestructuras. La zonificación, expresada habitualmente en la metodología BIM como código 

“WBS”, ubica en el espacio los elementos, permitiendo un primer filtro con respecto a su ubicación. 

El código WBS de la Autoridad se divide en tres subcódigos: 

1. Isla. 

2. Puerto o faro. 

3. Subdivisión dentro de la infraestructura de puerto o faro. 

 

En el Anexo I. Zonificación, se adjuntan las seis láminas generadas por APSCTF para consulta de la 

zonificación o de la localización de un elemento o infraestructura que se observan a continuación.  

La incorporación de esta zonificación permite garantizar que la información y modelos BIM 

preparados de ahora en adelante tienen una relación unívoca con la zonificación usada por la 

Autoridad Portuaria en la gestión del Dominio Público. 
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Ilustración 4: Zonificación de Puertos de Tenerife  

 

8.1. GENERACIÓN DEL CÓDIGO WBS 

El código WBS de localización para cada elemento contenido en modelos de APSCTF, se genera de la 

siguiente forma:  

 

01_02_APSCTF_LOCALIZADOR 

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN 
NOMBRE LOCALIZACIÓN 

ISLA PUERTO NÚMERO 

HI LE 01 VÍA DE ACCESO Y APARCAMIENTOS 

02 DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES 

03 DIQUE 

04 ESTACIÓN MARÍTIMA 

05.1 ZONA I 

05.2 ZONA II 

06 BALIZAS/SEÑALES 

HI FA 01 FARO DE ORCHILLA 

LG LG 01.1 1ª ALINEACIÓN 

01.2 2ª ALINEACIÓN 

01.3 3ª ALINEACIÓN 

02 MARINA DEPORTIVA 

03.1 AVENIDA 
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03.2 ALMACÉN 

03.3 ZONA DE MANIOBRA 

04 ESTACIÓN MARÍTIMA 

05 ZONA DE RELLENOS 

06.1 ZONA I 

06.2 ZONA II 

07 BALIZAS/SEÑALES 

LG FA 01 FARO DE SAN CRISTÓBAL 

LP LP 01.1 PREEMBARQUE 

01.2 1ª ALINEACIÓN 

01.3 2ª ALINEACIÓN 

01.4 3ª ALINEACIÓN 

01.5 4ª ALINEACIÓN 

02 DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES 

03 PANTALÁN 

04 MUELLE DE RIBERA 

05 MUELLE POLIVALENTE 

06 DÁRSENA PESQUERA 

07.1 ESTACIÓN MARÍTIMA 

07.2 OFICINA/VIVIENDA 

08.1 ZONA I 

08.2 ZONA II 

09 BALIZAS/SEÑALES 

LP FA 01 FARO DE PUNTA CUMPLIDA 

02 FARO DE FUENCALIENTE 

03 FARO DE ARENAS BLANCAS 

04 FARO DE PUNTA LAVA 

TF LC 01 ZONA DE ACCESO Y MANIOBRA 

02 APARCAMIENTOS 

03.1 1ª ALINEACIÓN 

03.2 2ª ALINEACIÓN 

03.3 MUELLE TRANSVERSAL 

04.1 COFRADÍA 

04.2 MUELLE VIEJO 

04.3 MUELLE COFRADÍA 

04.4 EXPLANADA CASA DEL MAR 

05.1 DEPORTIVA 

05.2 ZONA I 

05.3 ZONA II 

06 BALIZAS/SEÑALES 

TF SC 01.1 LA HONDURA 

01.2 MUELLE DE RIBERA 1 LOS LLANOS 

01.3 MUELLE DE RIBERA 2 LOS LLANOS 
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02.1 DL-1 

02.2 DL-2 

02.3 DL-3 

02.4 DL-4 

02.5 DL-5 

03.1 1ª AL. RIBERA 

03.2 2ª AL. RIBERA 

03.3 3ª AL. RIBERA 

03.4 Bª LA ALEGRÍA 

03.5 VALLESECO 

04.1 1ª AL. MUELLE SUR 

04.2 2ª AL. MUELLE SUR 

04.3 3ª AL. MUELLE SUR 

05.1 BUFADERO 

05.2 TERMINAL DE CONTENEDORES 

06.1 1ª AL. DIQUE ESTE 

06.2 2ª AL. DIQUE ESTE 

06.3 3ª AL. DIQUE ESTE 

07.1 RELLENOS DE CUEVA BERMEJA 

08.1 MUELLE DE RIBERA DÁRSENA DE PESCA 

08.2 URBANIZACIÓN DÁRSENA DE PESCA 

08.3 RELLENOS DÁRSENA DE PESCA 

09.1 DIQUE DÁRSENA DE PESCA 

10.1 EDIFICIO JUNTA DEL PUERTO 

10.2 EDIFICIO PUERTO CIUDAD 

10.3 ESTACIÓN MARÍTIMA - MUELLE NORTE 

10.4 TERMINAL DE CRUCEROS 

11.1 ZONA I 

11.2 ZONA II 

12 BALIZAS/SEÑALES 

101 GR VIARIO DE ACCESO 

102.1 GR DIQUE 1º ALINEACIÓN 

102.2 GR DIQUE 2º ALINEACIÓN 

102.3 GR DIQUE 3ª ALINEACIÓN 

102.4 GR DIQUE MORRO 

103 GR CONTRADIQUE 

104.1 GR MUELLE RIBERA NORTE 

104.2 GR MUELLE RIBERA CENTRAL 

104.3 GR MUELLE RIBERA SUR 

105.1 GR EXPLANADA A 

105.2 GR EXPLANDAD B 

106.1 GR ZONA RESERVA NORTE 

106.2 GR ZONA RESERVA SUR 
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107 GR EDIFICIO SERVICIOS 

108 GR EDIFICIO CIP 

109 GR ZONA SERVICIOS 

110.1 GR DEPÓSITO EXTERIOR 

110.2 GR CONDUCCIONES DEPÓSITO EXTERIOR 

111.1 GR ZONA I 

112.2 GR ZONA II 

113 GR BALIZAS/SEÑALES 

TF FA 01 FARO DE ANAGA 

02 FARO DE PUNTA ABONA 

03 FARO DE PUNTA DE RASCA 

04 FARO DE PUNTA DE TENO 

05 FARO DE BUENAVISTA 

06 FARO DE PUERTO DE LA CRUZ 

07 FARO DE PUNTA DEL HIDALGO 

Tabla 5: Códigos para generación del código de localización  



  
 

  

G U Í A  B I M           P á g i n a | 30  

9. PARTICULARIZACIÓN DE USOS BIM 

En la tabla siguiente se listan los Usos BIM de aplicación en las distintas fases de un activo portuario: 

USO BIM 

FASES CICLO DE 
VIDA DE 
ACTIVOS 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL USO 

D
is

e
ñ

o
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

/ 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 

Información 

centralizada 
✓ ✓ ✓ 

Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada y centralizada de 

la información producida durante la integralidad de la gestión del activo 

portuario permitiendo un acceso selectivo a la información producida por 

los diferentes agentes participantes en las diferentes fases. 

Modelado de 

condiciones 

existentes 

✓ ✓ ✓ 

Usar los modelos BIM para el conocimiento fiable y aprovechable de las 

condiciones de base tanto para la fase de diseño, como para la fase de 

obra. 

Diseño y 

visualización 3D 
✓ ✓ ✓ 

Usar los modelos BIM para favorecer la revisión del diseño, la visualización 

del avance de los trabajos permitiendo una mejor comprensión de los 

procesos y una más fácil anticipación en la toma de decisiones. Esto 

permite también favorecer el sistema de producción de información del 

proyecto. 

Documentación 2D ✓ ✓ ✓ 

Obtener la documentación 2D a partir de los modelos BIM. Centralizar la 

producción de información 2D en los modelos BIM. Esto permite un 

mayor grado de coherencia en la información contenida en los planos. 

Coordinación 3D y 

gestión de colisiones 
✓ ✓ ✓ 

Uso del modelo para la coordinación en la ubicación de elementos 

teniendo en cuenta sus requerimientos funcionales, espaciales, 

normativos y de accesibilidad. Coordinar diferentes disciplinas e 

identificar y resolver colisiones antes de construcción.  

Mediciones ✓ ✓  

Usar modelos BIM con información clasificada y estandarizada, para 

garantizar un mayor grado de trazabilidad para las partidas que 

componen el Presupuesto. 

Simulaciones 

constructivas 
✓ ✓  

Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y métodos constructivos 

con el propósito de identificar obstáculos potenciales, defectos de diseño, 

retrasos, y sobrecostes. 

Logística y acopios  ✓ ✓ 
Uso del modelo para visualizar y gestionar espacios tanto en la 

construcción como en la gestión de equipamientos y stocks. 
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Seguimiento de obra 

(producción y 

certificación) 

 ✓  

Uso de los modelos BIM para la generación de los informes de avance y 

seguimiento de la obra, así como para facilitar y dar soporte al proceso de 

certificación por parte de las AAPP. 

Representación de 

obra ejecutada (As 

Built) 

 ✓ ✓ 

Los modelos BIM serán una representación digital del activo construido 

que servirá como fuente centralizada de información (informes, controles 

de calidad, incidencias, fotografías, etc.) producida durante la obra para 

ser archivada digitalmente (libro electrónico de la obra). 

Inventariado  ✓ ✓ 

Uso del modelo para hacer un inventariado digital de los activos 

construidos, así como la automatización de alimentación de soluciones 

tipo GMAO, etc. 

Mantenimiento y 

explotación 
  ✓ 

Uso del modelo para el control y planificación del mantenimiento y 

equipamiento de un activo durante su vida útil. 

Infografías y 

recorridos virtuales 
✓ ✓ ✓ 

Uso del modelo para comunicar información visual, espacial y funcional a 

través de renders, infografías y recorridos virtuales. 

Alimentación de 

sistema de gestión 
  ✓ 

Uso del modelo como repositorio común de información fiable y 

actualizada que alimenta los sistemas de gestión de operaciones y 

mantenimiento de activos (GMAO, GIS, etc.). 

Tabla 6: Usos BIM 

De forma general, los Usos BIM de Puertos del Estado son de aplicación directa en los proyectos y 

obras de la APSCTF. Sin embargo, para algunos usos particulares se ha considerado necesario realizar 

puntualizaciones, de aplicación particular a la casuística de la APSCTF. Se trata de aquellos que están 

enfocados a la gestión integral de información y en especial al traspaso de información a la fase 

conservación y mantenimiento. 

 

9.1. MODELADO DE CONDICIONES EXISTENTES 

Particularización a la APSCTF 

Uso del modelo BIM para el conocimiento fiable y aprovechable de las condiciones existentes de base 

tanto para la fase de diseño, como para la fase de obra. 

El objetivo buscado es el levantamiento mediante un modelo BIM del conjunto de las condiciones 

existentes que sea reflejo de la realidad existente, que sirva para: 
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• Apoyar el modelo BIM del proyecto u obra con garantías y para evitar errores que llevan a 

ineficacias y a repeticiones de trabajo. 

• Emplear como inventario digital de activos. 

Cuando se hace referencia a condiciones existentes, se refiere a redes de servicios existentes, áreas 

de exclusión, parcelarios, zonas protegidas, infraestructuras existentes, condicionantes del terreno, 

etc. 

Los requisitos para poder llevar a cabo este uso BIM son: 

• Determinar el propósito y alcance del modelo de condiciones existentes. 

• Documentación 2D de la zona a levantar. 

• Levantamientos topográficos de la zona a levantar. 

• Nubes de puntos de la zona a levantar. 

Los recursos necesarios son: 

• Software de sistema de información geográfico (GIS) en caso de necesitar extraer datos de él. 

• Software de modelado 3D. 

• Software de tratamiento de nubes de punto en caso de que la procedencia de datos sea la 

nube de puntos. 

• Escáner laser en caso de toma de datos. 

Con independencia del software de modelado a emplear, estos modelos deberán ser exportados a 

formato IFC y permitir su visualización e integración en el flujo de diseño como el resto de los modelos 

de diseño u obra. 

 

 

Ilustración 5: Flujo Uso de Modelado de Condiciones Existentes 
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9.2. INFORMACIÓN CENTRALIZADA 

Particularización a la APSCTF 

Se busca el uso de los modelos de información como una fuente única, centralizada y estandarizada 

de información coherente y no redundante de la información generada en cada una de las fases del 

activo.  

Dado que la APSCTF tiene una gran 

incidencia en el ciclo de vida integral del 

activo, es importante garantizar que 

este entorno centralizado abarca la 

totalidad de las fases.  

Cuando se habla de información centralizada se incluye tanto información contenida en los modelos, 

como archivos generados durante la vida del activo. 

Para la correcta ejecución de este Uso BIM es necesario: 

• Un repositorio común de información estructurado y organizado común al conjunto de las 

fases. APSCTF ya tiene activo su CDE mediante la herramienta SharePoint de Microsoft. En el 

Anexo II se puede consultar la estructuración de carpetas por tipo de contrato, así como la 

codificación de archivos a emplear. 

Mientras no se requiera lo contrario en los pliegos de licitación de la APSCTF, el CDE de uso 

para los contratos será el SharePoint de la APSCTF. 

En caso de que el responsable de APSCTF decida el uso de CDE externo, estos deberán poner 

los medios tanto técnicos como tecnológicos para la correcta gestión y operación de este 

entorno centralizado bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria. 

• Un sistema ordenado de set de propiedades para cada una de las fases que sea común a todos 

los elementos que respete todos los campos requeridos. La APSCTF ha definido en esta guía 

el set de propiedades oficial a utilizar para todos los contratos en el Anexo III. 

• Un sistema estandarizado de vinculación de información generada durante la obra a los 

elementos de los modelos. 
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9.3. REPRESENTACIÓN DE OBRA EJECUTADA (AS BUILT) 

Particularización a la APSCTF 

Se busca usar los modelos BIM para la recopilación, archivo y consulta de documentos e información 

vinculados a las dimensiones y características de la obra ejecutada. 

 

Ilustración 6: Flujo Uso Representación de obra ejecutada (As Built) 

El set de propiedades de la APSCTF (y su supervisión durante la ejecución de los trabajos) será la 

garantía de que la información de los modelos digitales de obra ejecutada sirve de contenedor del 

conjunto de documentos generados durante la misma. También deberá servir para garantizar el paso 

de información a la fase de mantenimiento y explotación, y que este sea lo más estandarizado posible. 

Alineado con este uso BIM, desde la Autoridad Portuaria se pondrá especial énfasis en la verificación 

de la calidad de los modelos BIM y su óptima usabilidad para extraer información para la fase de 

conservación y mantenimiento del activo portuario. 

 

Ilustración 7: Flujo Uso Modelos As Built 



  
 

  

G U Í A  B I M           P á g i n a | 35  

9.4. INVENTARIADO 

Particularización a la APSCTF 

Uso del modelo para controlar y gestionar la información de activos, así como la automatización de 

alimentación del inventariado digital basado en modelos BIM. 

Para ello, los elementos contenidos en los modelos BIM tendrán las propiedades necesarias para ser 

exportados y usados como base de datos ordenada y geoposicionada que alimenta un inventario. 

 

Ilustración 8: Realización de inventariado de equipamiento portuario basado en modelos BIM 

 

 

Ilustración 9: Flujo Uso Inventariado 
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9.5. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 

Particularización a la APSCTF 

Uso del modelo para el control y planificación del mantenimiento y equipamiento de un activo durante 

su vida útil mediante el uso de datos no gráficos con los que ha sido alimentado el modelo durante las 

distintas fases de diseño y construcción. 

 

9.6.  ALIMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Particularización a la APSCTF 

Uso del modelo como fuente común de información fiable y actualizada que alimenta los sistemas de 

gestión de operaciones y mantenimiento de activos. 

En el momento de redacción de esta versión de la Guía BIM, se continua con el proceso de 

uniformización en la gestión del mantenimiento de los activos de la Autoridad Portuaria. Como se 

detalla en el Capítulo 11. ESTRATEGIA DIGITAL DE VINCULACIÓN BIM-GIS-GMAO, se está definiendo y 

proponiendo una estrategia armonizada entre los modelos BIM procedentes de la obra, los sistemas 

de información geográficos (SIG) y con la gestión de los activos implantado (GMAO). 
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10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS BIM 

10.1. AGRUPACIÓN POR TIPOLOGÍA DE PROYECTO 

Para facilitar la división y categorización de proyectos, se recogen a continuación las cinco tipologías 

principales de estos: 

• Obras marítimas. 

• Urbanización. 

• Accesos terrestres. 

• Edificación. 

• Edificación industrial. 

En función del alcance del proyecto podrán entrar en juego una o varias tipologías. Se detallan a 

continuación las agrupaciones de proyectos y las disciplinas asociadas a cada una de ellas. 

 

Ilustración 10: División por tipología de obras 

Esta división de disciplinas por tipología de proyecto es orientativa y podrá ser incrementada con 

especialidades no incluidas en caso de ser necesario y aprobado por el responsable de APSCTF. 
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10.2. AGRUPACIÓN POR DISCIPLINAS Y SUBDISCIPLINAS 

En la tabla siguiente se detalla el conjunto de disciplinas y las subdisciplinas que se generan siguiendo 

lo dispuesto en las instrucciones para rellenar el set de propiedades del Anexo III. 

DISCIPLINA SUBDISCIPLINA DISCIPLINA SUBDISCIPLINA 

TOPOGRAFIA Topografia 

SUPERESTRUCTURA 

Superestructura portuaria 

BATIMETRIA Batimetria Superestructura ferroviaria 

GEOTECNIA Geotecnia Superestructura carreteras 

DRAGADOS Dragados Superestructura urbanizacion 

MOVIMIENTO 

TIERRAS 

Todo uno Galibos 

Escolleras Pavimentacion 

Rellenos marítimos 

DRENAJE 

Drenaje longitudinal 

Rellenos obra civil Drenaje transversal 

Pedraplen maritimo Drenaje puntual 

Enrase 

EQUIPAMIENTOS 

Equipamiento portuario 

Excavaciones Equipamiento industrial 

Trabajos iniciales terreno Equipamiento urbano 

TRATAMIENTOS 

TERRENO 

Tratamientos terreno Equipamiento energia 

Trabajos complementarios Señalizacion vial 

ESTRUCTURAS 

Estructuras portuarias Señalizacion ferroviaria 

Estructuras civiles CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES 

Elementos auxiliares puntuales 

Estructuras edificacion Seguridad y salud 

ARQUITECTURA 

Generales 

INSTALACIONES 

Instalaciones abastecimiento 

Compartimentacion y 

cerramientos 
Instalaciones saneamiento 

Solados Instalaciones PCI 

Revestimientos Instalaciones baja tension 

Mobiliario y equipamiento Instalaciones telecomunicaciones 

Fontaneria Instalaciones hidrocarburos 

Carpinteria y cerrajeria Instalaciones media tension 

Acabados exteriores Instalaciones alta tension 

Sistemas de acondicionamiento 

e instalaciones 
Instalaciones riego 

Tabla 7: Disciplinas y subdisciplinas 
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10.3. LISTADO Y TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS CONTENIDOS EN MODELOS BIM 

Se ha desarrollado un listado pormenorizado del conjunto de elementos que son objeto de modelado 

en los proyectos y obras de APSCTF haciendo referencia a la tipología de entidades a usar y los niveles 

de desarrollo exigibles en función de la fase en la que se representan. 

Este conjunto de elementos, incluido de forma completa en el Anexo IV, define aquellos elementos 

que han de ser representados en los modelos BIM de la APSCTF. 

A continuación, se adjunta un breve extracto donde se puede identificar la disciplina, subdisciplina y 

los elementos pertenecientes. 

 

Ilustración 11: Tabla de elementos 

Los elementos que forman parte de los modelos BIM deberán ser claramente identificados y definidos 

como parte de los requerimientos BIM. El conjunto de elementos tendrá la categorización y división 

de disciplinas y subdisciplinas descritas anteriormente. 

Mediante esta categorización de los elementos se puede, por ejemplo, agrupar el conjunto de los 

elementos pertenecientes a obras marítimas, el conjunto de los elementos pertenecientes a 

equipamiento portuario y el conjunto de elemento pertenecientes a defensas de una forma sencilla y 

ágil. Se busca con ello el uso segregado a demanda de la información contenida en los modelos BIM. 
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Ilustración 12: Elementos de los modelos BIM 

10.4. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

Alineado con la estrategia de generación de información estandarizada, es importante asignar a los 

elementos contenidos en los modelos un sistema de clasificación. En la actualidad existen diferentes 

sistemas de clasificación de elementos:  

• A nivel internacional Uniclass 2015, Omniclass, Uniformat, Masterformat son las 

clasificaciones más utilizadas hoy en día. Cabe destacar que estas clasificaciones estaban 

concebidas en un principio para elementos de edificación, de ahí que en algunas de ellas se 

haga latente la ausencia de elementos obra civil y en especial de obras marítimas. Sin 

embargo, en los últimos años algunos sistemas de clasificación internacional, como es el caso 

de Uniclass 2015, van incluyendo de manera paulatina en sus sendas actualizaciones 

numerosos elementos de obra civil.  

• A nivel nacional se dispone de la clasificación GuBIMClass, publicada por primera vez en el 

año 2017 y que clasifica elementos del ámbito de la edificación mayoritariamente. 

Actualmente, están trabajando en ampliar esta clasificación y con el fin de recoger un mayor 

número de elementos de obra civil.  

Al margen de estas clasificaciones, en la Guía BIM de Puertos del Estado se hizo hincapié en la creación 

de una clasificación de elementos portuarios como herramienta para categorizar los elementos 

portuarios.  

En la presente guía, se ha unificado en una sola la clasificación de elementos lo proveniente de 

GuBIMClass (más orientado a elementos de edificación) y la proveniente de los elementos de 

infraestructura portuaria definida en la Guía BIM de Puertos del Estado.  

A continuación, se adjunta el extracto anterior donde se puede identificar la codificación por elemento 

en cada clasificación.  
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Ilustración 13: Tabla de elementos con sistema de clasificación 

Como se puede ver en el Anexo IV, se ha mantenido la nomenclatura de las dos clasificaciones con el 

fin de realizar futuras actualizaciones del conjunto. Dichas actualizaciones tendrán lugar conforme los 

distintos sistemas de clasificación utilizados vayan incorporando o clasificando nuevos elementos. 

En la fecha de redacción de la presente versión de esta Guía (diciembre 2021), se ha logrado listar las 

obras principales de obra marítima, edificación, y urbanización ya que el sistema de clasificación 

guBIMclass unido al desarrollado por PdE permite dicho desarrollo. En el caso de accesos terrestres y 

parte de la edificación industrial no es posible su desarrollo ya que no existe sistema de clasificación 

para sus elementos específicos. En caso de ser requerido un sistema de clasificación para ese tipo de 

obras principales se tomará como sistema la Uniclass2015 hasta la total operatividad de guBIMclass a 

este tipo de obras. 

10.5. MAPEO HOMOGENEIZADO DE ELEMENTOS BIM EN ENTIDADES IFC 

Dentro de la estrategia de centralización y de homogeneización de proyectos y obras realizados en la 

metodología BIM, es importante garantizar una correcta asignación de elementos a las entidades 

estandarizadas en el sistema OpenBIM, representado en el formato IFC.  

Este formato IFC, una base de datos orientada a objetos permite un trabajo más ágil de segregación, 

revisión y supervisión de modelos BIM. Promoviendo el uso correcto para el cual fue concebido, el 

formato IFC proporciona una mejora en la transmisión de información entre diferentes agentes a lo 

largo de todo el ciclo de vida del proyecto, evitando el reprocesado como el relativo a modelado y 

adición de información asociado a los diferentes elementos que integran el modelo BIM.  
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Con ello se pretende, por ejemplo, garantizar que un pilar esté siempre clasificado como un pilar 

independientemente del equipo que realice el modelo.  

 

 

Ilustración 14 : Vista de los modelos BIM 

La clasificación de entidades de IFC está en constante desarrollo y asociado a los diferentes formatos 

de IFC existentes en el mercado. A fecha de redacción de esta guía, la asignación de entidades 

específicas a elementos de obra civil es limitada. Tanto para esquemas de IFC 2X3, IFC 4 o IFC 4.1 en 

la mayor parte de los casos se reduce a la asignación del conjunto de elementos a la entidad llamada 

“Building Element Proxy”. Por ello, un elevado número de los elementos contenidos en los modelos 

BIM estarán representados por dicha entidad.  

Por otra parte, elementos estructurales o relativos al mundo de la edificación sí que tendrán una 

entidad asociada en los esquemas actuales de IFC. Cabe destacar que en función del esquema de IFC 

designado existirán más o menos entidades, así como los atributos asociados a ellas, como puede ser 

la última versión IFC 4 que amplia entidades y atributos respecto el esquema IFC2X3. 

Es de esperar que en los futuros esquemas de IFC, relativos al mundo de las infraestructuras a través 

del esquema IFC4 específicos y el IFC 5, los elementos de obra civil tendrán su correspondiente entidad 

equivalente al que existe actualmente para el conjunto de elementos de edificación. 

Hoy en día, se considera que el IFC2x3 es el formato de IFC más estable a la hora de exportación e 

importación por cualquier software de autoría. Pese a existir el formato IFC 4, el cual posee más 

entidades y propiedades asociados a los elementos, dicho formato actualmente no es tan estable a 

través de los diferentes softwares de autoría existentes en el mercado. 

La APSCTF apuesta por el uso de este tipo de formatos abiertos, y velará porque en sus modelos la 

asignación de entidades IFC se haga de forma correcta sin abusar del “BuildingElementProxy” más que 

para los objetos que realmente no tengan codificación en el formato de exportación elegido. 

Esta asignación deberá ser usada por los redactores y agentes generadores de modelos BIM para la 

APSCTF.  
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10.6. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS 

Los niveles de desarrollo determinan el grado de madurez geométrica y de información asociada que 

contienen los modelos. 

Este grado de madurez puede ser global para el conjunto de elementos que compone los modelos o 

particular para elementos o para agrupaciones de elementos. 

Según la convención anglosajona, se denomina LOMD (Level Of Model Definition) a la suma del nivel 

de desarrollo geométrico y de información de los elementos. 

L O M D  =  L O D  +  L O I  

Donde: 

• El desarrollo de su geometría viene marcado por el nivel de detalle gráfico LOD (Level Of 

Detail). 

• El desarrollo de la información asociada viene dado por el nivel de información LOI (Level Of 

Information). 

 

10.6.1. NIVELES DE DESARROLLO GEOMÉTRICO (LOD) 

El nivel de desarrollo geométrico, LOD, define el detalle gráfico que debe contener un elemento. Hoy 

en día, existen varios estándares que definen estos niveles, tanto nacionales como internacionales. 

Ninguno de ellos cubre la totalidad de elementos del sector, pero sí otorgan una descripción 

suficientemente detallada como para poderla extrapolar a cualquier elemento. 

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Detail, LOD) acorde 

con el siguiente esquema. 
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REALIDAD LOD DEFINICIÓN  

Proyectada LOD 100 Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con 

el detalle mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y poco detallada. 

Proyectada LOD 200 Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los 

componentes. Las dimensiones de los elementos serán aproximadas. 

Proyectada LOD 300 Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos 

y componentes, con las dimensiones exactas. Corresponde a una envolvente geométrica exacta 

de los elementos modelados. 

Proyectada LOD 350 Específico con detalles de fabricación: Un objeto específico a un LOD300 con ciertos detalles 

especiales de fabricación sin ser suficientes como para fabricar el elemento completamente. 

Proyectada LOD 400 Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto que incluye todos los 

subcomponentes necesarios para permitir su fabricación. 

Ejecutada LOD 500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada real del elemento en base a 

datos obtenidos de campo. En función del nivel de desarrollo de origen de la realidad 

proyectada, este modelo contendrá más o menos nivel de desarrollo geométrico. 

Nota: En función de la tipología de elementos, se deberán definir unas tolerancias admitidas de 

posicionamiento para estos elementos de los modelos As Built. 

Ilustración 15: Tabla Niveles de Desarrollo (LOD) 

 

La tabla anterior es una simplificación de los niveles de desarrollo incluidos en el estándar publicado 

de “Level of Development Specifications” del BIM Forum Specs, referencia a nivel mundial y que es la 

referencia propuesta de niveles de desarrollo de los elementos. 

A modo de ejemplo, se incluyen a continuación los diferentes LOD asociados a un ejemplo de viga 

prefabricada: 
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Ilustración 16 : Ejemplo de Niveles de desarrollo (LOD) 

Para más información sobre los niveles de desarrollo, referirse a la Guía BIM de Puertos del Estado. 

Dentro del marco de esta Guía, se ha definido para las siguientes fases del ciclo de vida del activo el 

LOD de cada elemento que ha de ser modelado: 
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• Proyecto Básico 

• Proyecto constructivo 

• Inicio de obras 

• As Built 

A continuación, se adjunta un extracto de la tabla de elementos modelables del Anexo 4, donde se 

puede identificar LODs para cada fase y cada elemento de los modelos BIM. 

 

 

Ilustración 17: Ejemplo LOD requerido para cada fase y elemento 

Cabe destacar que, como norma general, y dado el estado de maduración actual del sector, no se 

recomiendan niveles de LOD superiores a LOD 300 (LOD 350 o LOD 400) a nivel de proyecto 

constructivo y obra. Un nivel LOD 300, que representa las formas externas exactas del elemento 

objeto del modelado, es considerado suficiente y adecuado. 

10.6.2. NIVELES DE INFORMACIÓN (LOI) 

El nivel de información (LOI) define la información asociada a cada uno de los elementos de un modelo 

BIM. En función de la cantidad de información contenida, se llegará a un nivel de información diferente 

requerido para cada fase del ciclo de vida del activo. 

La información debe estar contenida y estructurada en torno a un set de propiedades que aporte 

orden y estructura a los datos. Un set de propiedades es un conjunto de atributos agrupados dentro 

de una estructurada. En un modelo BIM se pueden generar todos los conjuntos de propiedades o set 

de propiedades que sean necesarios. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos en torno a set de propiedades, debe ser 

plenamente visible y operable en formatos OpenBIM (IFC). 

Para más información relativa a los niveles de información de los modelos BIM, se puede consultar la 

Guía BIM de Puertos del Estado. 
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Dentro de la estrategia de digitalización de APSCTF coge especial importancia la generación del set de 

propiedades único y particularizado de la APSCTF. Este set de propiedades contiene distintas 

agrupaciones de parámetros de aplicación para las distintas fases del ciclo de vida de sus 

infraestructuras. 

En el “Anexo III. Set de propiedades” se adjuntan todas las agrupaciones, información de como 

rellenar cada uno de los atributos de forma estandarizada, y una tabla donde se indica qué agrupación 

debe ser aplicada en función de la fase en la que se encuentre la infraestructura. 

10.7. LIBRO DE ESTILOS 

El libro de estilos consiste en la recopilación de todos los estándares que se hayan creado para ayudar 

a que la documentación que se cree en la APSCTF o que tenga que ser aprobada por la APSCTF llegue 

a tener la mayor uniformidad posible. 

El libro de estilos tradicional consistía en recopilar todos los formatos de trabajo para la elaboración 

de planos en CAD, es decir, tipos, estilos y tamaños de textos en función de la escala, biblioteca de 

elementos para su utilización de forma obligatoria, procedimiento para utilización de referencias 

externas, codificación de archivos de dibujo y de referencias, etc. Hoy día, con la entrada de la 

metodología BIM, el libro de estilos debe ser aplicado a todos los documentos que sea posible para 

generar la mayor uniformidad posible. 

Con esta Guía, se han desarrollado los siguientes procedimientos y documentos pertenecientes al libro 

de estilos, y que se pueden consultar en el correspondiente punto de la Guía y/o anexos: 

• Codificación de carpetas. 

• Codificación de documentos. 

• Codificación de planos. 

• Listas de planos de proyectos tipo. 

• Checklist para control de calidad de BEP. 

 

Como parte de la documentación privada de APSCTF se ha generado: 

• Check list para control de calidad de modelos de diferentes tipologías. 

En posteriores actualizaciones de esta Guía se espera que se sigan incluyendo procedimientos y 

documentación al Libro de Estilos, tales como formatos de texto para diferentes tipos de documentos, 

formatos de CAD, etc. 
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11. ESTRATEGIA DIGITAL DE VINCULACIÓN BIM-GIS-GMAO 

11.1. ANTECEDENTES 

En el proceso de digitalización en el que se ha embarcado la Autoridad Portuaria, se busca generar 

una estrategia digital que permita un intercambio más ágil y estandarizado de la información entre los 

diferentes departamentos del Puerto para mejorar la calidad de la información intercambiada 

haciendo especial énfasis en la unicidad y en la veracidad de esta. 

Para ello, tradicionalmente se han usado en el sector de las infraestructuras los sistemas de 

información geográfica (SIG) que han permitido desde una perspectiva de escala global, ser usados 

como sistemas de gestión visual y ágil de bases de datos geográficas.  

Este Sistema de Información Geográfica ha sido utilizado por la Autoridad Portuaria para la gestión 

diaria del Dominio Público de una forma ordenada y estandarizada.  

Esto ha permitido trabajar en un sistema digital y centralizado que busca: 

• Tener la ubicación espacial del elemento en estudio. 

• Normalizar la recolección de datos. 

• Estandarizar información digital. 

• Proporcionar un almacenamiento coherente. 

• Permitir la gestión visual de base de datos. 

• Facilitar la presentación gráfica de los resultados. 

• Simular las consecuencias de determinada decisión en fases tempranas. 

Con la irrupción de la metodología BIM en el ciclo de vida integral de un activo, se está planteando y 

abordando el apoyo a la traslación de información fiable desde los modelos BIM a la planificación, la 

conservación y el mantenimiento. De hecho, el planteamiento más teórico y directo llevaría a la 

utilización de los modelos BIM para la conservación y el mantenimiento. 

De hecho, este planteamiento teórico y válido para el sector de la edificación, está todavía en proceso 

de desarrollo en el sector de las infraestructuras en el momento de redacción de esta versión de la 

Guía. Las limitaciones asociadas a la gestión en tiempo real de volúmenes pesados de información 
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(modelos federados de más de 1 Gb de peso) hacen en este momento (y con la tecnología existente 

actualmente) compleja la gestión de los activos portuarios a través de los modelos BIM. 

11.2. HACIA EL SISTEMA INTEGRAL 

Vista la necesaria coexistencia de varios sistemas (BIM-GIS-GAMO), se busca potenciar un sistema 

integral de trabajo en la que los diferentes departamentos apoyados en las diferentes plataformas 

que utilizan hablen un idioma común. 

 

Ilustración 18: Sistema integral de trabajo entre departamentos 

 

Para ello, auspiciado por el departamento de Sistemas de Información, se ha definido una hoja de ruta 

en la que los departamentos de Dominio Público, Infraestructuras y Conservación avancen hacia una 

estrategia madura e integral de gestión de información. 

Con este planteamiento se busca potenciar los modelos BIM, en formato abierto interoperable IFC, 

como fuente de base de datos digital espacial del puerto. Esta base de datos visual estará conectada 

a tiempo real con las plataformas de gestión de datos del puerto potenciando la gestión inteligente 

de la infraestructura portuaria (“Smart Port”) y la incorporación de procedimientos tecnológicos (IoT 

- Internet de las Cosas, Blockchain, Machine Learning, Redes neuronales, etc.) que permitan agilizar y 

dotar de rigor, transparencia y trazabilidad a la gestión de la infraestructura portuaria. 
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11.3. ESTRATEGIA DE LA APSCTF 

Se plantea en esta Guía un primer paso de maduración en el que se utiliza la metodología BIM para 

estandarizar y regular el aporte de datos proveniente de la obra a la fase de conservación y 

mantenimiento. 

 

Ilustración 19: Estrategia de la APSCTF 

Para ello, estos primeros pasos de estandarización buscan dotar al departamento de Conservación y 

de Dominio Público de datos reales de activos portuarios que sean objeto de conservación y 

mantenimiento. 

Estos datos provendrán de los modelos BIM generados durante las obras. Con ello se busca que, desde 

las fases de proyecto y obra, se tenga claro el conjunto de elementos que son incorporados a las 
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plataformas de gestión y conservación y la información que debe quedar registrada para cada uno de 

los elementos. 

Tradicionalmente, la incorporación de esta información se ha realizado de forma manual. Una vez 

finalizada la obra, y apoyándose en los planos de obra ejecutada, el departamento de Dominio Público 

digitalizaba la información necesaria “levantando” un modelo GIS de los elementos de los activos 

construidos. A partir de aquí y en distintas fases, el departamento de Conservación realizaba un 

trabajo similar para generar las fichas de los elementos a explotar y mantener en su sistema GMAO, 

en este caso MAXIMO de IBM. 

Esta nueva iniciativa busca generar una estrategia que permita que esta información digital se extraiga 

de forma semiautomática de unos modelos BIM a los que se les ha incorporado. 

La extracción de la información pasará por la utilización en forma de exportación de datos de las 

agrupaciones del set de propiedades de APSCTF a tal efecto. 

Esta extracción semiautomática de datos de los modelos se limitará a elementos puntuales de las 

obras (tipo arquetas, contadores, bolardos, defensas…) y elementos lineales (redes de todo tipo) y 

deberá ir siempre apoyada en la obtención de información gráfica de los modelos BIM para 

georreferenciar los elementos. 

 

11.3.1. BIM TO GIS 

La conexión entre modelos BIM y modelos GIS se realizará mediante la extracción de datos de la 

agrupación “07_APSCTF_GIS” junto con datos de identificación de la agrupación 

“01_APSCTF_IDENTIFICACION”. 

 

Ilustración 20: Agrupación Set de Propiedades de APSCTF relativas a GIS 
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Con este set de propiedades se consigue incluir la información demandada por GIS dentro de los 

modelos BIM para todos los elementos que estén representando elementos que posteriormente 

deberían ser introducidos en el GIS del Puerto. 

El primer parámetro define la capa de GIS en la que deberá ser introducido el elemento y el resto de 

los parámetros serán rellenados en función del número de campos que son necesarios en el GIS para 

cada tipo de elemento.  

Aunque la Autoridad Portuaria sigue inmersa en un proceso de actualización y estandarización del 

sistema de conservación, se aporta un posible procedimiento que se podría resumir en los siguientes 

pasos: 

1. Identificación en el modelo BIM de elementos demandados por el sistema GIS. 

2. Aplicación del set de propiedades de GIS sobre dichos elementos, rellenando la capa GIS y los 

campos que sean necesarios en función del elemento. 

3. Segregación de elementos pertenecientes a la demanda de GIS. 

4. Extracción de información no gráfica de los elementos demandados por GIS mediante set de 

propiedades. 

5. Incorporación de datos mediante formato csv o similar a la base de datos del GIS por capas. 

Esto deberá ir acompañado de material gráfico en dwg obtenido de los modelos donde se identifique 

y georreferencie cada uno de los elementos extraídos del BIM para su incorporación al GIS. 

 

11.3.2. BIM TO MAXIMO 

La conexión entre modelos BIM y MAXIMO se realizará mediante la extracción de datos de la 

agrupación “08_APSCTF_MAXIMO” junto con datos de identificación de la agrupación 

“01_APSCTF_IDENTIFICACION”. 
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En el caso de la vinculación con software GMAO (MAXIMO de IBM) se procede a hacer una 

identificación de los elementos que deberán ser introducidos en MAXIMO, junto con su codificación. 

Para ello se aporta dentro de set de propiedades de MAXIMO un atributo “08_03_APSCTF_COD-MAX” 

en el que se introducirá para cada elemento demandado por MAXIMO el código que llevará en dicha 

plataforma. 

Generación del código de MAXIMO 

 

Ilustración 21: Generación del código MAXIMO 

El código de MAXIMO, se obtiene con la concatenación de los siguientes atributos: 

1. Zonificación / Localización. 

La tabla del Capítulo 8. Zonificación de APSCTF (WBS) detalla, para cada elemento de los 

modelos, el código de zonificación aplicado por el puerto a sus activos. 

Si los modelos han sido correctamente realizados desde el modelo de proyecto constructivo, 

este valor podrá ser consultado y extraído, ya que este código queda definido dentro de los 

modelos BIM mediante el atributo “01_02_APSCTF_LOCALIZADOR” de la agrupación de 

parámetros “01_APSCTF_IDENTIFICACION”. 
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Ilustración 22: Ejemplo código de localización en APSCTF 

 

2. Mantenimiento 

En la tabla incluida en el Anexo X se especifican los elementos a introducir en MAXIMO junto 

con su código de mantenimiento. 

En función del elemento, esta sección puede llegar a tener hasta cuatro niveles de 

identificación. 

 

Ilustración 23: Extracto de Anexo X - Tabla códigos MAXIMO. 

 

3. Numeración 

Este atributo se define por una numeración correlativa de aplicación a elementos iguales. Es 

decir, para cada elemento y zona, se generará un conteo. 
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11.4. FUTUROS PASOS EN LA INTEGRACIÓN 

   

Ilustración 24: Proceso implantación BIM en APSCTF 

 

Tras esta primera fase de extracción semiautomática de datos de los modelos BIM a GIS y 

MAXIMO, está previsto por la APSCTF el avance hacia las siguientes fases: 

En una siguiente maduración del proceso, se buscará conseguir que esa vinculación 

unidireccional pueda ser “recargada” de forma automática mediante simples 

actualizaciones de los modelos BIM de obras. 

El tercer paso de la maduración de la estrategia será convertir esta relación unidireccional 

entre el BIM y el GIS/GMAO a una relación bidireccional entre modelos. Con ello se 

buscará que, a medida que se incorpore información a los sistemas de gestión de la 

conservación y la explotación, esta información se registre automáticamente en los 

modelos BIM, con el fin de disponer de unos modelos BIM actualizados a tiempo real. 

Finalmente, en un último paso de maduración se dispondrá del denominado “Smart 

Port” que permita la gestión integral del Puerto en plataforma digital centralizada 

alimentada a tiempo real de datos obtenidos por los diferentes departamentos. 
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12. REQUISITOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS 

La gestión del activo portuario es compleja e involucra a una gran variedad de agentes durante el ciclo 

de vida integral. A continuación, se incluye un esquema con los distintos agentes dentro de este ciclo. 

 

Ilustración 25 : Agentes en el ciclo de vida del activo portuario 

Para todos los agentes involucrados en las diferentes fases, el empleo de la metodología BIM tendrá 

un impacto que repercutirá principalmente en la gestión de la información y en su intercambio con 

otros agentes y con otras fases. 

La función que desempeña la APSCTF para el correcto monitoreo de la información a lo largo del ciclo 

de vida integral del activo es primordial al tratarse del único agente que interviene en todas las fases 

del ciclo de vida. 

Es importante entender que la estrategia de requerimientos BIM para los contratos tiene que buscar 

no sólo incidir en la fase específica del contrato en cuestión, sino adecuar y preparar la información 

para las fases posteriores de los contratos y que, por ejemplo, los requerimientos asociados a un 

proyecto constructivo no sólo permitan un mayor control y seguimiento del proyecto sino que 

también busquen que la información contenida en los modelos sea coherente, ordenada y secuencial 

favoreciendo las evaluaciones técnicas y económicas de las constructoras que van a licitar a los 

trabajos. 
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12.1. REQUERIMIENTOS ASOCIADOS A PROYECTOS 

Se detallan en el Anexo V a esta Guía los requerimientos particulares que exigir a los redactores de 

proyectos en cualquiera de sus etapas (anteproyecto, proyecto básico o proyecto constructivo). 

12.2. REQUERIMIENTOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN 

Se detallan en el Anexo VI a esta Guía los requerimientos particulares que exigir a los constructores 

durante la fase de ejecución. 

12.3. REQUERIMIENTOS ASOCIADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN 

DE OBRA 

Se detallan en el Anexo VII a esta Guía (incorporado juntamente con la presente actualización de la 

Guía de 2021), los requerimientos a exigir a las consultoras en el desempeño de la asistencia técnica 

a las obras de la APSCTF. 

12.4. REQUERIMIENTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE CONCESIONARIOS 

La relación con los concesionarios requiere de un tratamiento especial. Un contrato de concesión 

puede implicar ser responsable de distintas, o incluso todas, las fases del ciclo de vida de un activo de 

la Autoridad Portuaria. Dentro de los contratos de concesión, es posible que no solo se desarrolle la 

fase de explotación y mantenimiento, si no que incluya también la realización de la fase construcción, 

o incluso, la fase de redacción de proyecto y la fase de construcción. 

Los requerimientos BIM a exigir por parte de la Autoridad Portuaria en el caso de que estén 

involucradas las fases de redacción de proyecto y de construcción de obra, deberían ser los mismos 

que para cualquier agente responsable de esas fases, y, por tanto, lo definido en los Anexos V y VI, 

respectivamente, sobre requerimientos BIM en proyecto y obra son válidos y de aplicación en función 

del nivel de maduración BIM que se le quiera dar al contrato. 

Las fases de explotación y mantenimiento son las que requieren de nuevos requerimientos BIM para 

que, a base de la utilización de modelos tridimensionales de información, se pueda realizar un correcto 

seguimiento de la concesión y, finalmente, una correcta entrega de la infraestructura al final del 

contrato de concesión. 
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Se ha incorporado el Anexo VIII correspondiente a los requerimientos particulares a exigir a las 

empresas concesionarias de los espacios de APSCTF. 

12.5. PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP 

En esta edición, se ha actualizado en el Anexo IX el Plan de Ejecución BIM particularizado a APSCTF.  

En este anexo se adjuntan la plantilla del BEP, que incluye el índice requerido, y un documento de 

ayuda para la generación de BEP y para su revisión por parte de la APSCTF.  

Asimismo, en el Anexo IX, se incluyen procedimientos específicos de redacción y supervisión de un 

BEP para APSCTF en función del tipo de contrato que se esté desarrollando, poniendo principalmente 

la atención en los contratos de redacción de proyectos, de construcción (seguimiento de obras) y 

concesiones. 

En todos ellos será vital la correcta transmisión de información desde proyecto y obra hacia 

conservación, explotación y mantenimiento. Es decir, la información en los modelos deberá ser la 

correcta y su orden, el preciso para que la transmisión de información al GIS y al gestor de 

mantenimiento (MAXIMO) sea lo más sencilla y rápida posible mediante flujos de información 

semiautomatizados. 
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13. ENTORNO DE COLABORACIÓN 

Se ha particularizado la estrategia del repositorio común de datos a la casuística particular de APSCTF. 

El entorno común de datos permitirá una gestión centralizada de la documentación que se genere en 

el ciclo de vida integral de la infraestructura portuaria de la APSCTF. Este entorno común de datos 

tendrá que coexistir con el entorno común de datos definido por Puertos del Estado para aquellos 

proyectos que requieran su supervisión. 

El funcionamiento del entorno común de datos de APSCTF se realizará siguiendo el esquema funcional 

de trabajo definido a continuación: 

 
Ilustración 26 : CDE AAPP 

 

Con la nueva edición de esta Guía de 2021, se define como CDE de APSCTF el SharePoint de Microsoft.  

La puesta en marcha de este CDE comenzó en 2021, obteniendo resultados esperables y satisfactorios 

en lo relativo a orden y clasificación en la información de los contratos de proyecto y obra. 

Por tanto, la aplicación, utilización y mantenimiento del CDE de APSCTF será de obligado cumplimiento 

en todos los contratos de la APSCTF bajo metodología BIM. 

Es importante resaltar que, en esta fase de transición y aun con CDE propio, los requisitos pueden ser 

trasladados a los adjudicatarios de los contratos de proyectos y obras en caso de que sea decidido por 

el responsable de APSCTF. En ese caso, los adjudicatarios deberán poner los medios tanto técnicos 
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como tecnológicos para la correcta gestión y operación de este entorno centralizado bajo la 

supervisión de la Autoridad Portuaria. 

Además, sería responsabilidad del adjudicatario la disposición de un entorno común que permitiera 

el ágil, fluido y centralizado intercambio de información entre las partes. Este entorno seguiría, al igual 

que el actual CDE de APSCTF, las pautas de funcionamiento de la normativa ISO 19650. 

Las exigencias mínimas que deberá tener el entorno común de datos serán:  

• Cumplir LOPD. 

• Gestión de usuarios. 

• Soporte documentos 2D y modelos 3D. 

• Visor embebido para reuniones de seguimiento. 

• Visualización de datos en front-end. 

• Capacidad de versionado de archivos. 

• Accesibilidad en diferentes tipos de periféricos. 

En cualquier caso, la definición, utilización, coordinación y descripción del entorno común de datos 

quedará descrita en el Plan de Ejecución BIM del proyecto/obra. El personal elegido para el 

mantenimiento y funcionamiento de este deberá estar perfectamente definido al comienzo de los 

trabajos. 

La Autoridad Portuaria deberá velar y garantizar que la estrategia de cada uno de los entornos 

colaborativos de los diferentes contratos se realice de forma homogénea. Esto es crucial para avanzar 

en la estandarización de procesos y la familiarización de todos los técnicos participantes con un 

entorno común de trabajo.  

En cualquier caso, y para un correcto procedimiento de gestión de los datos, se aporta adjunta a la 

presente Guía en Anexo II. Codificación de archivos y estructura de carpetas del CDE, de tal forma 

que, sea cual sea el entorno digital, se pueda generar un sistema de carpetas que permitan generar 

un flujo correcto y ordenado de información. 
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14. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS 

La derivada principal de la implantación de un entorno común de datos es la necesidad de generar 

una codificación de archivos y carpetas para poder cerrar el círculo de la gestión integral. 

Al incorporar una nomenclatura específica de carpetas y archivos adecuado a las necesidades de 

APSCTF se consigue: 

• Aumento del orden dentro de los contratos. 

• Aumento del orden dentro de la organización. 

• Reducción del número de errores derivados de la utilización de información anticuada o no 

aprobada. 

• Reducción de los tiempos de búsqueda de documentación. 

• Reducción de la perdida de documentación. 

• Reducción del almacenamiento “grosero” de información, ayudando a no sobrecargar de 

información los CDEs de la organización. 

• Aumento de la coordinación entre el personal de la APSCTF. 

• Generación de la marca APSCTF. 

• Ayuda a la generación de documentación bien codificada para los agentes externos a APSCTF, 

así como automatización de la codificación en agentes habituales. 

• Garantizar una gestión integral de la información en la APSCTF. 

Los procedimientos de codificación de archivos, así como los de codificación de árbol de carpetas, se 

encuentran adjuntos en el Anexo II. Codificación de archivos y estructura de carpetas del CDE. Este 

anexo ha sido parte de la actualización de la guía, incorporando la estructuración de carpetas para los 

distintos tipos de contratos de APSCTF. 
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El procedimiento de codificación de documentos no solo está vinculado a la creación de 

documentación en un solo contrato, si no con la correspondencia de documentación entre distintos 

contratos de una misma organización, facilitando el trabajo de búsqueda y archivo de documentos al 

tener una misma codificación ya impuesta en la organización. 

Los procedimientos de codificación deben afectar a cualquier documento generado en un contrato; 

esto incluye tanto archivos como carpetas. 

Esta nomenclatura de archivos afectará al conjunto de documentación preparada y en concreto al 

conjunto de documentos: 

• Técnicos no gráficos: Informes, memorias, anejos, pliegos, bases de precios, ensayos, etc. 

• Técnicos gráficos: planos, modelos, archivos auxiliares de dibujo (ctbs, plantillas, familias, 

componentes, etc.). 

• Ejecutivos: contratos, anexos a contratos, clausulas, ofertas, licitaciones, etc. 

• Otros: datos de partida, fotos, croquis, justificaciones de gastos, etc. 
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15. SOSTENIBILIDAD 

Desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se cree necesario empezar a inculcar valores 

de sostenibilidad a la ejecución de sus contratos y al desarrollo de sus trabajos cotidianos. 

Para ello, se están dando unos primeros pasos como la inclusión de este apartado en la Guía BIM de 

la APSCTF ya que para el puerto, la digitalización, la innovación y la sostenibilidad deben ir de la mano. 

15.1. CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO 

La integración de variables ambientales como mecanismo de control del impacto que las obras de 

ingeniería generan sobre el medio ambiente, es una tendencia cada vez más frecuente en el sector de 

la construcción. Una de las principales herramientas para analizar el impacto ambiental que una 

solución técnica produce en su entorno, es la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). El uso 

inteligente de materiales y métodos de construcción es el resultado de un enfoque holístico, que 

analiza los impactos ambientales, económicos y sociales que la solución técnica proyectada genera, 

proyectando, de esta manera, infraestructuras mucho más sostenibles y resilientes con el entorno que 

les rodea. 

El compromiso sostenible de la implementación BIM se basa en la integración del enfoque del Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV) a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. La metodología de ACV como 

herramienta de análisis de la sostenibilidad, se considera a nivel mundial como un enfoque fiable, no 

especulativo y realista para valorar el impacto de los proyectos en el medio ambiente, centrándose 

especialmente en los gases de emisión de efecto invernadero, principales responsables de la crisis del 

calentamiento global (Huella de Carbono).  

La metodología del Análisis del Ciclo de Vida se vehicula según las normas ISO-14040-Gestión 

ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia e ISO 14044-Gestión ambiental. 

Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices, donde se recogen los alcances y el marco 

metodológico del procedimiento a seguir. Complementario a estas Normas y de gran aplicación para 

el cálculo de los impactos ambientales en entornos constructivos, la UNE-EN 15804:2012 

Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de 

producto básicas para productos de construcción. 
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Ilustración 27: Etapas del ACV 

Dichas normas, contemplan el estudio de los impactos ambientales que los productos y/o servicios 

generan a lo largo de su ciclo de vida, nombrando y dividiendo los distintos estadíos del ciclo de vida 

de la siguiente manera. 

El objetivo principal es detectar áreas de mejora y reducir los impactos ambientales de los bienes y 

servicios a lo largo de toda la cadena de valor (módulos A1 a C4). 

Las categorías de impacto ambiental definidas en la ISO-14040 y la ISO 14044 son las que se especifican 

en la Imagen siguiente relativa a impactos ambientales más comúnmente utilizados s/ISO 14040 Y 

14044 según la metodología de análisis que se utilice, dichas categorías pueden variar. 
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Ilustración 28: Impactos ambientales más comúnmente utilizados s/ ISO 14040 Y 14044 

La categoría de impacto ambiental más ampliamente extendida, conocida y analizada es, tal y como 

se indica, la de Calentamiento Global. En ésta y en el resto de las categorías, se utiliza siempre una 

unidad de medición de referencia de la categoría ambiental a estudiar. En el caso de la Huella de 

Carbono, son los Kilos de dióxido de carbono equivalente por producto/servicio analizado (Kg CO2-

eq).  

15.2. BIM COMO HERRAMIENTA PARA EL ACV 

El uso de la metodología BIM permite, no sólo digitalizar y asegurar la trazabilidad del proyecto 

constructivo a lo largo de su ciclo de vida, sino incorporar a los diseños tridimensionales parámetros 

que permitan evaluar los impactos medioambientales que las soluciones propuestas generan a lo largo 

de toda su vida útil.   
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Ilustración 29: BIM - Análisis Ciclo de Vida 

Este concepto BIM de ciclo de vida tiene su origen en el ciclo de vida ambiental, existiendo una clara 

analogía entre las diferentes etapas en las que el proyecto y las maquetas tridimensionales van 

evolucionando y los distintos estadíos en los que la metodología ACV indica se han de analizar los 

potenciales impactos ambientales. 

Durante la fase de diseño toma especial relevancia el análisis de impactos que la solución proyectada 

genera a lo largo de su ciclo de vida. La elección de los materiales y procesos constructivos que durante 

esta fase se definan, jugarán un papel fundamental en los impactos futuros a generar. Las maquetas 

tridimensionales servirán como almacén de datos ambientales, recogiendo tipologías de materiales, 

procesos constructivos y factores de emisión.  

Para el caso particular de los activos portuarios se podrán analizar y registrar en los modelos BIM el 

análisis de impactos ambientales que las infraestructuras generan a lo largo de su ciclo de vida. Se 

trata, en definitiva, de generar una biblioteca digital de sostenibilidad, reuniendo en los modelos 3D 

no sólo información técnica, sino también datos relativos a los impactos ambientales del activo, en 

especial al relativo a la categoría ambiental de Calentamiento Global (Huella de Carbono). 
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15.2.1. MODELOS DIGITALES Y ACV: PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y REGISTRO DIGITAL 

15.2.1.1. Extracción de datos para el ACV 

En el proceso de obtención de los datos de entrada para los cálculos ambientales (mediciones de las 

diferentes unidades de obra) se podrá utilizar la información extraía de los modelos BIM siempre que 

los datos estén categorizados, ordenados y parametrizados correctamente. La aplicación adecuada 

del Set de Propiedades de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife será un punto clave para 

la correcta extracción de los datos necesarios para realizar el análisis de impactos.  

 

Ilustración 30: Set de propiedades de la APSCTF en modelos 

 

15.2.1.2. Cálculo de impactos ambientales 

La extracción de mediciones, categorizada y parametrizada de los modelos 3D, servirá como punto de 

partida en el cálculo de los impactos ambientales. 

El análisis de impactos y más concretamente la Huella de Carbono, se realiza, básicamente, 

obteniendo la cantidad de dióxido de carbono equivalente que los diferentes procesos analizados y 

contemplados en el proyecto generan a lo largo de su ciclo de vida (por ejemplo: fabricación del 

hormigón, puesta en obra, demolición y reciclaje). Para ello, se multiplica la cantidad total de cada 

una de las partidas presupuestarias a analizar por su correspondiente factor de emisión. 
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Ilustración 31: Cálculo de la Huella de carbono de un elemento 

 

Los factores de emisión relativos a materiales, maquinaria y procesos provendrán bien de bases de 

datos generales o bien específicas de elementos de construcción. Existen factores de emisión que se 

obtienen a partir de fuentes de datos comúnmente disponibles: bases de datos gratuitas (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, bases de datos europeas sobre el ciclo de 

vida, etc.) y Declaraciones Ambientales de Producto disponibles emitidas, validadas y certificadas por 

el Sistema EPD. En el momento de realizar el análisis de impactos de un proyecto, se deberá especificar 

las fuentes de datos con las que se trabajará. 

A modo de ejemplo, se presenta el cálculo de la Huella de Carbono de un hormigón estructural tipo 

HA-35 para las diferentes fases de su ciclo de vida. Los factores de emisión para cada uno de los 

estadíos del activo se han obtenido de la base de datos de EPD System. 

 
Ilustración 32: Factores de emisión (CO2-equivalente) para un m3 de hormigón 

 

Para la obtención de la Huella de Carbono relativa al total de dicha unidad presupuestaria, se 

multiplicaría la medición de ésta, extraída de los modelos BIM, por el correspondiente factor de 

emisión de cada una de las fases. 

 
Ilustración 33: Emisiones globales de CO2-equivalente por unidad de obra 
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Ilustración 34: Distribución de emisiones según la etapa del ciclo de vida 

 

Por norma general, los módulos que mayor computan en el cálculo de las emisiones, son los de 

extracción de materias primas y fabricación (A1-A3), tal y como se refleja en el ejemplo expuesto. 

15.2.1.3. Registro digital de los resultados 

Realizados los cálculos relativos a los impactos ambientales, los modelos BIM servirán de herramienta 

de información integral, incorporando los resultados obtenidos a través de nuevos parámetros del Set 

de propiedades. Para cada elemento representado en el modelo y del que se cuente con información 

y análisis ambiental, se le añadirán una serie de atributos que servirán para recoger y digitalizar todos 

los resultados obtenidos, de manera que se obtenga, por elemento, su factor de emisión, las emisiones 

globales, la existencia o no de eco etiquetado o cuanta información adicional sea necesario registrar. 

 

Ilustración 35: Ejemplo de Set de propiedades de sostenibilidad particularizado para la APSCTF 

 

Además de los usos BIM establecidos en la presente guía, la parametrización de los elementos con 

información ambiental permite crear una biblioteca digital conjunta de activos portuarios, aunando 

aspectos técnicos y variables de sostenibilidad. 
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Ilustración 36: Biblioteca de información digital: aspectos físicos y medioambientales 

 

La digitalización de parámetros ambientales asociados al Análisis de Ciclo de Vida a través de modelos 

BIM proporciona, en definitiva, nuevas herramientas de decisión para la detección de impactos 

ambientales, el análisis de alternativas más sostenibles y la transparencia en la incorporación de 

información ambiental. Todo ello, permite avanzar hacia una construcción más digital y sostenible.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se adjuntan los planos con la zonificación de la APSCTF para todos sus puertos y 

faros. 

Está zonificación queda codificada mediante la tabla del capítulo 8. ZONIFICACIÓN DE APSCTF (WBS) 

de la Guía BIM del APSCTF. 

2. PLANOS 

A continuación, se adjunta el listado y los planos de la zonificación de la APSCTF: 

1. Puerto de La Estaca. Zonificación. Julio 2006. 

2. Puerto de San Sebastián de la Gomera. Zonificación. Julio 2006. 

3. Puerto de Santa Cruz de La Palma. Zonificación. Julio 2008. 

4. Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estado actual de las Instalaciones Portuarias. Zonificación. 

Enero 2008. 

5. Puerto de Los Cristianos (Isla de Tenerife). Zonificación. Julio 2006. 

6. Puerto de Granadilla (Isla de Tenerife). Zonificación. Septiembre 2019. 

 

 

 

 

 













1
Escala:
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se adjunta la codificación de carpetas y de documentos que deberá adoptarse 

en la ejecución de trabajos para APSCTF en el área de infraestructuras.  

Esta codificación, dentro de la APSCTF y para proyectos bajo metodología BIM, es obligatoria para un 

adecuado control de datos y un correcto flujo de información. 

La codificación de documentos será de aplicación sobre el árbol de carpetas a desarrollar para el 

contrato y sobre todos los documentos que se generen para su definición; sea cual sea su origen y 

contenido. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para el correcto desarrollo e la codificación de 

archivos o carpetas: 

• Las separaciones entre campos, sin excepción, se realizarán mediante guiones bajos “_”. 

• La separación de palabras dentro del mismo campo se realizará mediante guiones medios “- “. 

• No se podrá exceder el límite máximo de 260 caracteres para las rutas de los archivos.   
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2. CODIFICACIÓN DE DIRECTORIOS 

2.1. DIRECTORIO RAÍZ 

El directorio raíz de cada contrato se deberá codificar de la siguiente manera:  

A Ñ O _ A A X X X P R _ Y Y Y  

 

• AÑO: año con cuatro dígitos. Ejemplo: 2022. 

• AA: describe el puerto en el que se desarrollan los trabajos. En caso de documentos en los 

que la información generada involucra a más de un puerto, será APSCTF quien decida el código 

adecuado. A continuación, se listan los posibles códigos a utilizar: 

SC Puertos de Santa Cruz 

LC Puerto de Los Cristianos 

LP Puerto de La Palma 

LG Puerto de La Gomera 

LE Puerto de La Estaca 

GR Puerto de Granadilla 

IS Puerto de Guía de Isora 

FA Faros 

OT Otros 

Tabla 1: Códigos de los puertos de APSCTF 

 

• XXX: código de n dígitos relativo al número de proyecto. Lo especificará la Autoridad Portuaria 

al comienzo de los trabajos del contrato. 
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• PR: código de tipo de contrato. A continuación, se adjuntan los posibles atributos a utilizar: 

HE Hoja de encargo. 

EP Estudio previo. 

AP Anteproyecto o estudio de alternativas. 

PB Proyecto básico o de trazado. 

PC Proyecto constructivo. 

OBXXXXXXXX 

Proyecto de obras. 
 
Deberá incluir el código de 8 cifras generado en el expediente 
de la APSCTF. 

PMXXXXXXXX 

Proyecto modificado de obras. 
 
Deberá incluir el código de 8 cifras generado en el expediente 
de la APSCTF, que podrá no coincidir con el de la obra 
correspondiente 

COXXXXXXXX 

Proyecto complementario de obras. 
 
Deberá incluir el código de 8 cifras generado en el expediente 
de la APSCTF, que podrá no coincidir con el de la obra 
correspondiente 

PLXXXXXXXX 

Proyecto liquidación de obras 
 
Deberá incluir el código de 8 cifras generado en el expediente 
de la APSCTF, que podrá no coincidir con el de la obra 
correspondiente 

OT Otros 

Tabla 2: Códigos de tipo de contrato 

 

• YYY: nombre amigable del contrato. A pactar con la APSCTF. 
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2.2. ESTRUCTURA DE CARPETAS 

La estructura de las carpetas y subcarpetas a adoptar para los contratos con APSCTF vinculados a la 

Metodología BIM se indica a continuación; se fija un orden, código y nomenclatura de carpetas no 

modificable dentro del directorio raíz de cada contrato. Esta estructura no será modificada a 

excepción de petición en detalle por parte de APSCTF. 

A partir de los niveles mostrados como obligatorios (Raíz, Nivel 1 y Nivel 2), el responsable de proyecto 

tendrá libertad para la organización interna con el fin de favorecer la practicidad en su uso. 

 

   

Ilustración 1: Estructura de carpetas: Raíz y Nivel 1. Cumplimiento obligatorio 
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2.2.1. ESTRUCTURA DE CARPETAS PARA CONTRATOS DE PROYECTO 

 

Ilustración 2: Estructura de carpetas de Proyecto: Raíz, Nivel 1 y Nivel 2. Cumplimiento obligatorio 

 

En la carpeta “00_PREL_INFO” siempre deberá existir un archivo .txt con el código del proyecto que 

le precede.  

Será obligatorio que todo PROYECTO contenga en la carpeta de “02_ANEJOS”, como mínimo, las 

siguientes subcarpetas para generación de documentación obligatoria correspondientes a las 

especialidades más habituales en la redacción de PROYECTO en la APSCTF. Se incluye la codificación 

de cada una de las especialidades, la cual corresponde al nombre de carpeta a emplear en la estructura 

de carpetas: 

TOP Topografía y batimetría 

GR Gestión de residuos 

SS Seguridad y Salud 

PO Plan de obra 

MA Medio ambiente 

PAC Plan de aseguramiento de la calidad (PAC) 

EE Eficiencia energética 

CV Análisis del ciclo de vida 

JP Justificación de Precios 

Tabla 3: Especialidades requeridas en la subcarpeta 02_ANEJOS 
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Asimismo, se recomienda la utilización en la subcarpeta “02_ANEJOS” del árbol de carpetas de 

proyecto y en todas aquellas en las que se considere oportuno hacer discretización de especialidades, 

de las siguientes subcarpetas. Este listado se compone de las obligatorias requeridas en la tabla 

anterior y otras adicionales.  

TOP Topografía y batimetría 

GEO Geología y geotecnia 

EST Estructuras 

MEP Instalaciones 

ARQ Arquitectura 

OP Obra portuaria 

GR Gestión de residuos 

SS Seguridad y Salud 

PO Plan de obra 

MA Medio ambiente 

PAC Plan de aseguramiento de la calidad (PAC) 

EE Eficiencia energética 

CV Análisis del ciclo de vida 

JP Justificación de Precios 

Tabla 4: Especialidades requeridas y opcionales en la subcarpeta 02_ANEJOS 

 

El árbol de carpetas completo, incluyendo el desarrollo de todas sus subcarpetas, se encuentra 

definido en el Share Point de la Autoridad Portuaria para su aplicación al comienzo de los trabajos, 

evitando así su generación manual. 

A continuación, se adjunta el árbol de carpetas completo para las carpetas raíz de proyecto 

(AÑO_AAXXXOPC_YYY): 
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Ilustración 3: Estructura de carpetas de Proyecto 
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2.2.2. ESTRUCTURA DE CARPETAS PARA CONTRATOS DE OBRA 

 

Ilustración 4: Estructural de carpetas de Obra: Raíz, Nivel 1 y Nivel 2. Cumplimiento obligatorio 

 

En la carpeta “00_PREL_INFO” siempre deberá existir un archivo .txt con el código del proyecto/obra 

que le precede.  

Ejemplo: Si se genera un expediente nuevo de obras, en la carpeta “00_PREL_INFO” deberá existir un 

.txt con un código tipo: AÑO_AAXXXPC_YYY en el que se puede ver la nomenclatura de codificación 

del proyecto constructivo de dicha obra. Además, en la carpeta 00_PREL_INFO > 02_PROYECTO, se 

archivará el proyecto constructivo correspondiente. 

A modo de ayuda, se ha adjuntado en el apartado de proyecto una tabla con las especialidades más 

habituales en la redacción de PROYECTO y OBRA en la APSCTF y su codificación. Se recomienda su 

utilización en todas aquellas carpetas en las que se considere oportuno hacer discretización de 

especialidades. 

El árbol de carpetas completo, incluyendo el desarrollo de todas sus subcarpetas, se encuentra 

definido en el Share Point de la Autoridad Portuaria para su aplicación al comienzo de los trabajos, 

evitando así su generación manual. 

A continuación, se adjunta la estructura de carpetas completa para las carpetas raíz de obra 

(AÑO_AAXXXOB_YYY)
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Ilustración 5: Estructura de carpetas de Obra 
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2.2.3. ESTRUCTURA DE CARPETAS PARA CONTRATOS DE SERVICIOS 

 

Ilustración 6: Estructura de carpetas de Servicio: Raíz, Nivel 1 y Nivel 2. Cumplimiento obligatorio 

 

A modo de ayuda, en el apartado 2.2.1. Estructura de carpetas de Proyecto se incluye una tabla con 

las especialidades más habituales en la redacción de PROYECTO y OBRA en la APSCTF y su 

codificación. Se recomienda su utilización en todas aquellas carpetas en las que se considere oportuno 

hacer discretización de especialidades. 

El árbol de carpetas completo, incluyendo el desarrollo de todas sus subcarpetas, se encuentra 

definido en el SharePoint de la Autoridad Portuaria para su aplicación al comienzo de los trabajos, 

evitando así su generación manual. 

A continuación, se adjunta el árbol de carpetas completo para las carpetas raíz de servicio 

(AÑO_AAXXXOT_YYY): 



  
 

Anexo I I .  Codif icación de archivos y estructura de carpetas del CDE           P á g i n a | 15  

 

Ilustración 7: Estructura de carpetas de Servicio 
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3. CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

3.1. GENERAL 

La codificación de documentos generales queda definida de la siguiente manera: 

A Ñ O _ A A X X X P R _ Z Z _ Y Y Y _ E D . e x t  

 

• AÑO, AA, XXX, PR, YYY: atributos coincidentes con los descritos en el aparatado anterior                               

2. Codificación de directorios. 

• ZZ: código de tipo de archivo según contenido: 

ME Memoria 

AN Anejo 

MODUUU00 Modelo 3D* 

PLVVV Plano* 

PP Pliego de prescripciones 

PR Presupuesto 

DA Documentación administrativa 

OT Otros 

*Los códigos “UUU00” y “VVV” de modelos y planos, se definen a 
continuación en los apartados 3.2 Modelos y 3.3. Planos de este anexo 

Tabla 5: Código tipo de archivo en contratos de Servicios 

 

• ED: edición numérica del documento.  

Generalmente, la primera versión de cada tipo de documento será la 01 y seguirá un 

orden secuencial. En el caso de modelos y planos, ver los siguientes apartados 3.2. 

Modelos y 3.3. Planos. 
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3.2. MODELOS 

Los modelos BIM deberán seguir la siguiente codificación: 

A Ñ O _ A A X X X P R _  M O D U U U 0 0 _ Y Y Y _ E D . e x t  

 

• AÑO, AA, XXXX, PR, YYY: descritos en el aparatado anterior 2.1. Codificación de directorios. 

• UUU00: codificación de división de modelos por especialidad y número de modelos de la 

especialidad. Se adjunta tabla orientativa: 

EXT Infraestructura existente 

TOP Topografía 

BAT Batimetría 

GEO Geotecnia 

DRA Dragados 

MOV Movimiento de tierras 

TTE Tratamiento del terreno 

EST Estructuras 

MEP Instalaciones 

TRA Trazado y super estructuras 

MOB Equipamiento portuario 

URB Urbanización y equipamiento urbano 

MEP Equipamiento industrial 

ARQ Arquitectura 

PAV Pavimentación obra portuaria 

DRE Drenaje obra portuaria 

AFE Servicios afectados 

DEM Demoliciones 

Tabla 6: Especialidades en la codificación de modelos 

La división de modelos deberá ser pactada al comienzo de los trabajos y aprobada por 

APSCTF. 
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El numeral (UUU00) se utilizará en aquellos casos en los que, en la especialidad, sea 

necesario dividir el modelado en varias partes por circunstancias geográficas, 

conceptuales o de tamaño de archivo. 

• ED: Número de edición 

o Si el número total de modelos necesarios para definir el conjunto de los trabajos es 

inferior a 10, será de aplicación el código de edición, debiéndose actualizar en cada 

entrega oficial parcial y final. En el caso de entregas para seguimiento del proyecto 

será suficiente con generar carpetas que contengan en su título la fecha de entrega y 

no será necesario el cambio de edición al tratarse de entregas de trabajo. 

o Si el número total de modelos necesarios para definir el conjunto del contrato es igual 

o superior a 10, para facilitar el trabajo de referenciado externo de archivos, no se 

aplicará el código de edición y en cada entrega se adjuntarán los modelos dentro de 

una carpeta que indique la fecha y el nombre de la entrega. 

En cualquier caso, este modo de proceder será consultado con APSCTF al comienzo de 

los trabajos junto con la lista de modelos entregables. 

3.3. PLANOS 

Los planos deberán seguir la siguiente codificación: 

A Ñ O _ A A X X X P R _ P L V V V _ Y Y Y _ E D . e x t  

 

• AÑO, AA, XXXX, PR, YYY, ED: indicados en el aparatado anterior 2. Codificación de directorios. 

• PLVVV: código de plano a utilizar según la lista a efectuar al comienzo de los trabajos. Se 

adjuntan al final de este anexo listas de planos de los trabajos más habituales para su 

seguimiento. 
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• ED: número de edición. 

En la codificación de archivos para planos oficiales pertenecientes a una entrega e 

incluidos en la lista de documentos (contractuales), estos deberán ir acompañados del 

número de edición. En cada entrega parcial o final deberá generarse salto de edición. Se 

recomienda que cuando el proyecto haya sido aprobado, se elimine la edición para poder 

archivarlos con versión final de la documentación. 

El número de edición, dentro de la codificación de archivos para planos, no exime del 

control y relleno de la edición y/o versión y/o fecha de edición dentro del cajetín y/o 

cuadro de edición del plano. 

Las referencias externas, al tratarse se documentación auxiliar, ya sea para trabajo 

interno o como parte de un documento oficial, no incluirán el número de edición para 

facilitar el trabajo de redactores y constructores. 

Al comienzo de los trabajos será obligatoria la entrega de una lista de planos aproximada 

de los trabajos a realizar para el control de la planificación. Dicha lista deberá ser 

actualizada en cada una de las entregas parciales y/o finales del contrato. 

En cualquier caso, este modo de proceder será consultado con APSCTF al comienzo de los trabajos. 

3.4. LISTAS DE PLANOS 

Para facilitar, en la medida de lo posible, la gestión y coordinación de los proyectos, se adjuntan a este 

Anexo, tres listas de planos orientativas para Edificación, Obra portuaria y Viales y urbanización en 

formato Excel para su posterior adaptación a proyectos similares y generación de nuevos listados. 

En el caso de proyectos que incluyan varias tipologías principales, se recomienda elegir la de mayor 

tamaño para que sirva de referencia en la numeración e incluir, al final de la numeración, los planos 

que no hayan sido posible incluir dentro de la colección principal. 
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4. GENERACIÓN DE ÁRBOL DE CARPETAS Y CONCESIÓN DE 

PERMISOS 

En el presente anexo no se incluye la documentación necesaria para la generación directa de la 

estructuración de carpetas ni para la concesión de permisos al repositorio de información de la APSCTF 

ya definido en Share Point y en uso. Dicha información queda contenida en otros documentos internos 

de APSCTF y se deberá consultar al propio Puerto para tener acceso a ellos. 

 

 

 

 

 



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

00 ÍNDICE DE PLANOS
00 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 00010101 Indice 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL00010101_Indice_01
…. ….
01 GENERAL
01 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 01010101 Situacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010101_Situacion_01
01 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 01010102 Infografía 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010102_Infografía_01
…. ….
02 ARQUITECTURA
02 01 PLANTAS GENERALES. ZONIFICACIÓN
02 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02010101 Planta-00 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010101_Planta-00_01
02 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02010102 Planta-01 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010102_Planta-01_01
…. ….
02 01 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02010103 Cubierta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010103_Cubierta_01
02 02 PLANTA 00
02 02 01 INFO01
02 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02020101 Info1ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020101_Info1ZonaA_01
02 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02020102 Info1ZonaB 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020102_Info1ZonaB_01
02 02 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02020103 Info1ZonaC 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020103_Info1ZonaC_01
… ….
02 02 02 INFO02
02 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 02020201 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020201_Info2ZonaA_01
02 02 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 02020202 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020202_Info2ZonaA_01
02 02 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 02020203 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02020203_Info2ZonaA_01
… ….
02 03 PLANTA 01
02 03 01 INFO01
02 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02030101 Info1ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030101_Info1ZonaA_01
02 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02030102 Info1ZonaB 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030102_Info1ZonaB_01
02 03 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02030103 Info1ZonaC 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030103_Info1ZonaC_01
…. ….
02 03 02 INFO02
02 03 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 02030201 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030201_Info2ZonaA_01
02 03 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 02030202 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030202_Info2ZonaA_01
02 03 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 02030203 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02030203_Info2ZonaA_01
…. ….
02 04 CUBIERTA
02 04 01 INFO01
02 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02040101 Info1ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040101_Info1ZonaA_01
02 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02040102 Info1ZonaB 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040102_Info1ZonaB_01
02 04 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02040103 Info1ZonaC 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040103_Info1ZonaC_01
…. ....
02 04 02 INFO02
02 04 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 02040201 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040201_Info2ZonaA_01
02 04 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 02040202 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040202_Info2ZonaA_01
02 04 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 02040203 Info2ZonaA 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02040203_Info2ZonaA_01
…. ….
02 05 ALZADOS Y VISTAS
02 05 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02050101 Alzados 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050101_Alzados_01
02 05 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02050102 Alzados 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050102_Alzados_01
02 05 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02050103 Alzados 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050103_Alzados_01
…. ….
02 05 01 04 2019 SC EXP01 PC PL 02050104 Vistas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050104_Vistas_01
02 05 01 05 2019 SC EXP01 PC PL 02050105 Vistas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050105_Vistas_01
02 05 01 06 2019 SC EXP01 PC PL 02050106 Vistas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02050106_Vistas_01
…. ….
02 06 CARPINTERÍA
02 06 01 MEMORIAS
02 06 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02060101 Memorias 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02060101_Memorias_01
02 06 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02060102 Memorias 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02060102_Memorias_01
…. ….
02 06 02 DESPIECES Y DETALLES
02 06 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 02060201 Carpinterias 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02060201_Carpinterias_01
02 06 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 02060202 Carpinterias 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02060202_Carpinterias_01
…. ….

Según Anexo II

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL 
CDE
-TABLAS PLANOS-

PLAÑO
ED

EDICIÓN
CODIFICACIÓN

EDIFICACIÓN



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

Según Anexo II

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL 
CDE
-TABLAS PLANOS-

PLAÑO
ED

EDICIÓN
CODIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

02 07 FACHADAS
02 07 01 VISTAS
02 07 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02070101 Fachadas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02070101_Fachadas_01
02 07 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02070102 Fachadas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02070102_Fachadas_01
…. ….
02 07 02 DESPIECES Y DETALLES
02 07 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 02070201 Despieces 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02070201_Despieces_01
02 07 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 02070202 Despieces 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02070202_Despieces_01
…. ….
02 08 DETALLES CONSTRUCTIVOS
02 08 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02080101 DetConstructivos 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02080101_DetConstructivos_01
02 08 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02080102 DetConstructivos 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02080102_DetConstructivos_01
02 08 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 02080103 DetConstructivos 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02080103_DetConstructivos_01
…. ….
03 ESTRUCTURA
03 01 CIMENTACIÓN
03 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03010101 Planta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010101_Planta_01
03 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03010102 Zapatas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010102_Zapatas_01
03 01 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 03010103 Detalles 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010103_Detalles_01
…. ….
03 02 PLANTA 00
03 02 01 INFO01 (GEO)
03 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03020101 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020101_Geometria_01
03 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03020102 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020102_Geometria_01
03 02 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 03020103 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020103_Geometria_01
…. ….
03 02 02 INFO02 (ARMAMADURAS)
03 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 03020201 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020201_Armaduras_01
03 02 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 03020202 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020202_Armaduras_01
03 02 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 03020203 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020203_Armaduras_01
…. ….
03 02 03 INFO03 (VIGAS)
03 02 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 03020301 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020301_Vigas_01
03 02 03 02 2019 SC EXP01 PC PL 03020302 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020302_Vigas_01
03 02 03 03 2019 SC EXP01 PC PL 03020303 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020303_Vigas_01
…. ….
03 03 PLANTA 01
03 03 01 INFO01 (GEO)
03 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03030101 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030101_Geometria_01
03 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03030102 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030102_Geometria_01
03 03 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 03030103 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030103_Geometria_01
…. ….
03 03 02 INFO02 (ARMAMADURAS)
03 03 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 03030201 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030201_Armaduras_01
03 03 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 03030202 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030202_Armaduras_01
03 03 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 03030203 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030203_Armaduras_01
…. ….
03 03 03 INFO03 (VIGAS)
03 03 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 03030301 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030301_Vigas_01
03 03 03 02 2019 SC EXP01 PC PL 03030302 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030302_Vigas_01
03 03 03 03 2019 SC EXP01 PC PL 03030303 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03030303_Vigas_01
…. ….
03 04 CUBIERTA
03 04 01 INFO01 (GEO)
03 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03040101 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040101_Geometria_01
03 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03040102 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040102_Geometria_01
03 04 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 03040103 Geometria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040103_Geometria_01
…. ….
03 04 02 INFO02 (ARMAMADURAS)
03 04 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 03040201 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040201_Armaduras_01
03 04 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 03040202 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040202_Armaduras_01
03 04 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 03040203 Armaduras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040203_Armaduras_01
…. ….
03 04 03 INFO03 (VIGAS)
03 04 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 03040301 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040301_Vigas_01
03 04 03 02 2019 SC EXP01 PC PL 03040302 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040302_Vigas_01
03 04 03 03 2019 SC EXP01 PC PL 03040303 Vigas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03040303_Vigas_01
…. ….



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

Según Anexo II

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL 
CDE
-TABLAS PLANOS-

PLAÑO
ED

EDICIÓN
CODIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

04 INSTALACIONES
04 01 FONTANERÍA
04 01 01 PLANTA 00
04 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010101 Fontaneria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010101_Fontaneria_01
.... ….
04 01 02 PLANTA 01
04 01 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010201 Fontaneria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010201_Fontaneria_01
.... ….
04 01 03 CUBIERTA
04 01 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010301 Fontaneria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010301_Fontaneria_01
.... ….
04 01 04 DETALLES
04 01 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010401 Fontaneria 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010401_Fontaneria_01
.... ….
04 02 SANEAMIENTO
04 02 01 PLANTA 00
04 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020101 Saneamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020101_Saneamiento_01
.... ….
04 02 02 PLANTA 01
04 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020201 Saneamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020201_Saneamiento_01
.... ….
04 02 03 CUBIERTA
04 02 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020301 Saneamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020301_Saneamiento_01
.... ….
04 02 04 DETALLES
04 02 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020401 Saneamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020401_Saneamiento_01
.... ….
04 03 BAJA TENSIÓN
04 03 01 ACOMETIDA
04 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030101 BajaTension 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030101_BajaTension_01
.... ….
04 03 02 PLANTA 00
04 03 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030201 BajaTension 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030201_BajaTension_01
.... ….
04 03 03 PLANTA 01
04 03 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030301 BajaTension 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030301_BajaTension_01
.... ….
04 03 04 CUBIERTA
04 03 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030401 BajaTension 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030401_BajaTension_01
.... ….
04 03 05 ESQUEMAS UNIFILARES
04 03 05 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030501 BajaTension 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030501_BajaTension_01
.... ….
04 03 06 PUESTA A TIERRA
04 03 06 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030601 PuestaTierra 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030601_PuestaTierra_01
.... ….
04 03 07 PARARRAYOS
04 03 07 01 2019 SC EXP01 PC PL 04030701 Pararrayos 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04030701_Pararrayos_01
.... ….
04 04 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
04 04 01 PLANTA 00
04 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04040101 Clima 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04040101_Clima_01
.... ….
04 04 02 PLANTA 01
04 04 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04040201 Clima 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04040201_Clima_01
.... ….
04 04 03 CUBIERTA
04 04 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04040301 Clima 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04040301_Clima_01
.... ….
04 04 04 DETALLES
04 04 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04040401 Clima 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04040401_Clima_01
.... ….
04 05 CONTRAINCENDIOS
04 05 01 PLANTA 00
04 05 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04050101 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04050101_ContraIncd_01
.... ….
04 05 02 PLANTA 01
04 05 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04050201 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04050201_ContraIncd_01
.... ….
04 05 03 CUBIERTA
04 05 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04050301 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04050301_ContraIncd_01
.... ….



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

Según Anexo II
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CODIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

04 05 04 DETALLES
04 05 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04050401 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04050401_ContraIncd_01
.... ….
04 06 INSTALACIÓN ESPECÍFICA (FRIGORÍFICA, INDUSTRIAL,ETC.)
04 06 01 PLANTA 00
04 06 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04060101 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04060101_ContraIncd_01
.... ….
04 06 02 PLANTA 01
04 06 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 04060201 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04060201_ContraIncd_01
.... ….
04 06 03 CUBIERTA
04 06 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 04060301 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04060301_ContraIncd_01
.... ….
04 06 04 DETALLES
04 06 04 01 2019 SC EXP01 PC PL 04060401 ContraIncd 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04060401_ContraIncd_01
.... ….
05 URBANIZACIÓN
05 01 DEFINICIÓN GENERAL
05 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010101 Urbanizacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010101_Urbanizacion_01
05 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05010102 Urbanizacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010102_Urbanizacion_01
05 01 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 05010103 Urbanizacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010103_Urbanizacion_01
…. ….
05 02 REDES Y ACOMETIDAS
05 02 01 SANEAMIENTO
05 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010101 RedesUrb 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010101_RedesUrb_01
…. ….
05 02 02 ALUMBRADO
05 01 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010201 RedesUrb 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010201_RedesUrb_01
…. ….
05 02 01 ACOMETIDA ELÉCTRICA
05 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010101 RedesUrb 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010101_RedesUrb_01
…. ….
05 02 02 ACOMETIDA DE FONTANERÍA
05 01 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010201 RedesUrb 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010201_RedesUrb_01
…. ….



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

00 ÍNDICE DE PLANOS
00 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 00010101 Indice 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL00010101_Indice_01
…. ….
01 SITUACIÓN/EMPLAZAMIENTO
01 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 01010101 Emplazamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010101_Emplazamiento_01
01 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 01010102 Situacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010102_Situacion_01
…. ….
02 ESTADO ACTUAL
02 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02010101 Zona 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010101_Zona 1_01
02 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02010102 Zona 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010102_Zona 2_01
…. ….
03 PLANTA GENERAL
03 01 PLANTAS GENERALES. ZONIFICACIÓN
03 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03010101 Zona 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010101_Zona 1_01
03 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03010102 Zona 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010102_Zona 2_01
…. ….
03 02 PLANTAS GENERALES. REPLANTEOS
03 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03020101 Replanteo 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020101_Replanteo 1_01
03 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03020102 Replanteo 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020102_Replanteo 2_01
…. ….
04 SECCIONES TIPO
04 01 PLANTAS DE  UBICACIÓN DE SECCIONES TIPO
04 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010101 Zona 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010101_Zona 1_01
04 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 04010102 Zona 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010102_Zona 2_01
… ….
04 02 SECCIONES TIPO
04 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020101 SecTipoHoja 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020101_SecTipoHoja 1_01
04 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 04020102 SecTipoHoja 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020102_SecTipoHoja 2_01
04 02 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 04020103 SecTipoHoja 3 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020103_SecTipoHoja 3_01
… ….
05 CAJONES
05 01 PLANTAS DISTRIBUCIÓN DE CAJONES
05 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010101 Zona 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010101_Zona 1_01
05 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05010102 Zona 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010102_Zona 2_01
…. ….
05 02 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE CAJONES
05 02 01 CAJÓN TIPO 1
05 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05020101 Plantas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020101_Plantas_01
05 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05020102 Secciones 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020102_Secciones_01
…. ….
05 02 02 CAJÓN TIPO 2
05 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05020201 Plantas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020201_Plantas_01
05 02 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05020202 Secciones 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020202_Secciones_01
…. ....
05 02 03 CAJÓN TIPO 3
05 02 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 05020301 Plantas 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020301_Plantas_01
05 02 03 02 2019 SC EXP01 PC PL 05020302 Secciones 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020302_Secciones_01
…. ….
05 03 ARMADO DE CAJONES
05 03 01 CAJÓN TIPO 1
05 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05030101 Armado 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030101_Armado 1_01
05 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05030102 Armado 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030102_Armado 2_01
…. ….
05 03 02 CAJÓN TIPO 2
05 03 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05030201 Armado 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030201_Armado 1_01
05 03 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05030202 Armado 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030202_Armado 2_01
…. ....
05 03 03 CAJÓN TIPO 3
05 03 03 01 2019 SC EXP01 PC PL 05030301 Armado 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030301_Armado 1_01
05 03 03 02 2019 SC EXP01 PC PL 05030302 Armado 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030302_Armado 2_01
…. ….

OBRA PORTUARIA

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL 
CDE  
-TABLAS PLANOS-

Según Anexo II AÑO PL
ED

CODIFICACIÓN
EDICIÓN



AA XXX PR VVV YYY
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OBRA PORTUARIA

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL 
CDE  
-TABLAS PLANOS-

Según Anexo II AÑO PL
ED

CODIFICACIÓN
EDICIÓN

06 SUPERESTRUCTURA
06 01 CARGADEROS
06 01 01 GEOMETRÍA
06 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06010101 Geometria 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010101_Geometria 1_01
06 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06010102 Geometria 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010102_Geometria 2_01
06 01 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 06010103 Geometria 3 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010103_Geometria 3_01
…. ….
06 01 02 ARMADURAS
06 01 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 06010201 Armaduras 01 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010201_Armaduras 01_01
06 01 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 06010202 Armaduras 02 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010202_Armaduras 02_01
06 01 02 03 2019 SC EXP01 PC PL 06010203 Armaduras 03 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010203_Armaduras 03_01
…. ….
06 02 ESPALDONES
06 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06020101 Espaldones 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020101_Espaldones 1_01
06 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06020102 Espaldones 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020102_Espaldones 2_01
06 02 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 06020103 Escaleras 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020103_Escaleras_01
…. ….
06 03 BOLARDOS
06 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06030101 Bolardos 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06030101_Bolardos 1_01
06 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06030102 Bolardos 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06030102_Bolardos 2_01
…. ….
07 DIQUE
07 01 PLANTAS DE PERFILES
07 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 07010101 Planta 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07010101_Planta 1_01
07 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 07010102 Planta 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07010102_Planta 2_01
…. ….
07 02 PERFILES
07 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 07020101 Perfil 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07020101_Perfil 1_01
07 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 07020102 Perfil 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07020102_Perfil 2_01
…. ….
08 MUELLE
08 01 PLANTAS DE PERFILES
08 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08010101 Planta 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08010101_Planta 1_01
08 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 08010102 Planta 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08010102_Planta 2_01
…. ….
08 02 PERFILES
08 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08020101 Perfil 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08020101_Perfil 1_01
08 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 08020102 Perfil 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08020102_Perfil 2_01
…. ….
09 ASIENTOS
09 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 09010101 Asientos 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09010101_Asientos 1_01
09 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 09010102 Asientos 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09010102_Asientos 2_01
…. ….
10 BALIZAMIENTOS
10 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 10010101 Balizamiento 01 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10010101_Balizamiento 01_01
10 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 10010102 Balizamiento 02 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10010102_Balizamiento 02_01
…. ….
11 INSTALACIONES. FONTANERÍA
11 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 11010101 Fontaneria 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11010101_Fontaneria 1_01
11 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 11010102 Fontaneria 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11010102_Fontaneria 2_01
…. ….
12 INSTALACIONES. ELECT & TELEFONÍA
12 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12010101 Electricidad 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12010101_Electricidad 1_01
12 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12010102 Electricidad 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12010102_Electricidad 2_01
…. ….
13 PROCESOS CONSTRUCTIVOS
13 01 PROCESO CONSTRUCTIVO 1
13 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13010101 ProCons01-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13010101_ProCons01-1_01
13 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13010102 ProCons01-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13010102_ProCons01-2_01
…. ….
13 02 PROCESO CONSTRUCTIVO 2
13 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13020101 ProCons02-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13020101_ProCons02-1_01
13 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13020102 ProCons02-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13020102_ProCons02-2_01
…. ….



AA XXX PR VVV YYY
PUERTO EXPEDIENTE TIPO Nº PLANO AMIGABLE

00 ÍNDICE DE PLANOS
00 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 00010101 Indice 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL00010101_Indice_01
…. ….
01 SITUACIÓN/EMPLAZAMIENTO
01 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 01010101 Emplazamiento 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010101_Emplazamiento_01
01 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 01010102 Situacion 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL01010102_Situacion_01
…. ….
02 ESTADO ACTUAL
02 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 02010101 Zona 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010101_Zona 1_01
02 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 02010102 Zona 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL02010102_Zona 2_01
…. ….
03 DEFINICIÓN GENERAL
03 01 PLANTAS GENERALES
03 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03010101 Planta 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010101_Planta 1_01
03 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03010102 Planta 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03010102_Planta 2_01
…. ….
03 02 SECCIONES GENERALES
03 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 03020101 Secciones 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020101_Secciones 1_01
03 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 03020102 Secciones 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL03020102_Secciones 2_01
…. ….
04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
04 01 DEMOLICIÓN 1
04 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04010101 Dem 1-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010101_Dem 1-1_01
04 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 04010102 Dem 1-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04010102_Dem 1-2_01
… ….
04 02 DEMOLICIÓN 2
04 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 04020101 Dem 2-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020101_Dem 2-1_01
04 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 04020102 Dem 2-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL04020102_Dem 2-2_01
… ….
05 TRAZADO Y REPLANTEO
05 01 PLANTAS DE TRAZADO
05 01 01 EJE 01
05 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010101 TrazEje 1-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010101_TrazEje 1-1_01
05 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05010102 TrazEje 1-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010102_TrazEje 1-2_01
…. ….
05 01 02 EJE 02
05 01 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05010201 TrazEje 2-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010201_TrazEje 2-1_01
05 01 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05010202 TrazEje 2-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05010202_TrazEje 2-2_01
…. ….
05 02 PLANTAS DE REPLANTEO
05 02 01 EJE 01
05 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05020101 RepEje 1-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020101_RepEje 1-1_01
05 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05020102 RepEje 1-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020102_RepEje 1-2_01
…. ….
05 02 02 EJE 02
05 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05020201 RepEje 2-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020201_RepEje 2-1_01
05 02 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05020202 RepEje 2-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05020202_RepEje 2-2_01
…. ….
05 03 PERFILES LONGITUDINALES
05 03 01 EJE 01
05 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05030101 LongEje 1-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030101_LongEje 1-1_01
05 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05030102 LongEje 1-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030102_LongEje 1-2_01
…. ….
05 03 02 EJE 02
05 03 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05030201 LongEje 2-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030201_LongEje 2-1_01
05 03 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05030202 LongEje 2-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05030202_LongEje 2-2_01
…. ….
05 04 PERFILES TRANSVERSALES
05 04 01 EJE 01
05 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 05040101 TransEje 1-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05040101_TransEje 1-1_01
05 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 05040102 TransEje 1-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05040102_TransEje 1-2_01
…. ….
05 04 02 EJE 02
05 04 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 05040201 TransEje 2-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05040201_TransEje 2-1_01
05 04 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 05040202 TransEje 2-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL05040202_TransEje 2-2_01
…. ….

URBANIZACIÓN. VIARIOS Y REDES BÁSICAS

ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL CDE
-TABLAS PLANOS-

Según Anexo II AÑO PL
ED

CODIFICACIÓN
EDICIÓN



AA XXX PR VVV YYY
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ANEXO II - CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y ESTRUCTURAS DE CARPETAS DEL CDE
-TABLAS PLANOS-

Según Anexo II AÑO PL
ED

CODIFICACIÓN
EDICIÓN

06 ESTRUCTURAS
06 01 PLANTA GENERAL
06 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06010101 EstPlanta 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010101_EstPlanta 1_01
06 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06010102 EstPlanta 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06010102_EstPlanta 2_01
…. ….
06 02 MUROS
06 02 01 GEOMETRÍA
06 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06020101 GeoMuro 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020101_GeoMuro 1_01
06 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06020102 GeoMuro 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020102_GeoMuro 2_01
…. ….
06 02 02 ARMADURAS
06 02 02 01 2019 SC EXP01 PC PL 06020201 ArmMuro 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020201_ArmMuro 1_01
06 02 02 02 2019 SC EXP01 PC PL 06020202 ArmMuro 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06020202_ArmMuro 2_01
…. ….
06 03 TRATAMIENTO DE TALUDES
06 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 06030101 Talud 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06030101_Talud 1_01
06 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 06030102 Talud 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL06030102_Talud 2_01
…. ….
07 CERRAMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS
07 01 PLANTA GENERAL
07 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 07010101 Planta 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07010101_Planta 1_01
07 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 07010102 Planta 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07010102_Planta 2_01
…. ….
07 02 ACCESOS
07 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 07020101 Acceso 1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07020101_Acceso 1_01
07 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 07020102 Acceso 2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07020102_Acceso 2_01
07 02 01 03 2019 SC EXP01 PC PL 07020103 AccDetalles 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07020103_AccDetalles_01
…. ….
07 03 CONTROL DE ACCESO
07 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 07030101 ControlAcc-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07030101_ControlAcc-1_01
07 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 07030102 ControlAcc-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL07030102_ControlAcc-2_01
…. ….
08 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO
08 01 PLANTA GENERAL
08 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08010101 AbastPlanta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08010101_AbastPlanta_01
…. ….
08 02 ESQUEMA HIDRAÚLICO
08 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08020101 AbasEsquema 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08020101_AbasEsquema_01
…. ….
08 03 DETALLES
08 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08030101 AbasDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08030101_AbasDet-1_01
08 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 08030102 AbasDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08030102_AbasDet-2_01
…. ….
08 04 TELECONTROL
08 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08040101 AbasTelecontrol 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08040101_AbasTelecontrol_01
…. ….
08 05 DEPÓSITOS
08 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 08040101 AbasDep-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08040101_AbasDep-1_01
08 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 08040102 AbasDep-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL08040102_AbasDep-2_01
…. ….
09 INSTALACIONES. PLUVIALES
09 01 PLANTA GENERAL
09 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 09010101 PluvPlanta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09010101_PluvPlanta_01
…. ….
09 02 ESQUEMA HIDRAÚLICO
09 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 09020101 PluvEsquema 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09020101_PluvEsquema_01
…. ….
09 03 DETALLES
09 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 09030101 PluvDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09030101_PluvDet-1_01
09 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 09030102 PluvDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL09030102_PluvDet-2_01
…. ….
10 INSTALACIONES. SANEAMIENTO
10 01 PLANTA GENERAL
10 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 10010101 SanePlanta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10010101_SanePlanta_01
…. ….
10 02 PERFILES
10 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 10020101 SanePerfil-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10020101_SanePerfil-1_01
10 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 10020102 SanePerfil-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10020102_SanePerfil-2_01
…. ….
10 03 DETALLES
10 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 10030101 SaneDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10030101_SaneDet-1_01
10 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 10030102 SaneDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL10030102_SaneDet-2_01
…. ….
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ED

CODIFICACIÓN
EDICIÓN

11 INSTALACIONES. MEDIA TENSIÓN
11 01 PLANTA GENERAL
11 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 11010101 MedTenPlanta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11010101_MedTenPlanta_01
…. ….
11 02 CANALIZACIONES
11 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 11020101 MedTenCanalizacion-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11020101_MedTenCanalizacion-1_01
11 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 11020102 MedTenCanalizacion-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11020102_MedTenCanalizacion-2_01
…. ….
11 03 OBRA CIVIL
11 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 11030101 MedTenOC-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11030101_MedTenOC-1_01
11 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 11030102 MedTenOC-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL11030102_MedTenOC-2_01
…. ….
12 INSTALACIONES. BAJA TENSIÓN
12 01 PLANTA GENERAL
12 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12010101 BajaTenPlanta 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12010101_BajaTenPlanta_01
…. ….
12 02 CANALIZACIONES
12 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12020101 BajaTenCanalizacion-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12020101_BajaTenCanalizacion-1_01
12 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12020102 BajaTenCanalizacion-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12020102_BajaTenCanalizacion-2_01
…. ….
12 03 ESQUEMA ELÉCTRICO
12 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12030101 BajaTenEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12030101_BajaTenEsq-1_01
12 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12030102 BajatenEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12030102_BajatenEsq-2_01
…. ….
12 04 CUADROS ELÉCTRICOS
12 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12040101 BajaTenCuadro-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12040101_BajaTenCuadro-1_01
12 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12040102 BajaTenCuadro-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12040102_BajaTenCuadro-2_01
…. ….
12 05 INSTALACIONES INTERIORES
12 05 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12050101 BajaTenInt-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12050101_BajaTenInt-1_01
12 05 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12050102 BajaTenInt-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12050102_BajaTenInt-2_01
…. ….
12 06 PUESTA A TIERRA
12 06 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12060101 BajaTenTierra-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12060101_BajaTenTierra-1_01
12 06 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12060102 BajaTenTierra-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12060102_BajaTenTierra-2_01
…. ….
12 07 DETALLES
12 07 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 12070101 BajaTenDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12070101_BajaTenDet-1_01
12 07 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 12070102 BajaTenDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL12070102_BajaTenDet-2_01
…. ….
13 INSTALACIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
13 01 SERVICIOS EXISTENTES
13 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13010101 AlumbradoExist 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13010101_AlumbradoExist_01
…. ….
13 02 PLANTA GENERAL
13 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13020101 AlumbradoPlanta-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13020101_AlumbradoPlanta-1_01
13 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13020102 AlumbradoPlanta-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13020102_AlumbradoPlanta-2_01
…. ….
13 03 ESQUEMA ELÉCTRICO
13 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13030101 AlumbradoEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13030101_AlumbradoEsq-1_01
13 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13030102 AlumbradoEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13030102_AlumbradoEsq-2_01
…. ….
13 04 CUADROS ELÉCTRICOS
13 04 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13040101 AlumbradoCuadro-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13040101_AlumbradoCuadro-1_01
13 04 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13040102 AlumbradoCuadro-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13040102_AlumbradoCuadro-2_01
…. ….
13 05 SECCIONES DE VÍAS
13 05 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13050101 AlumbradoVias-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13050101_AlumbradoVias-1_01
13 05 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13050102 AlumbradoVias-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13050102_AlumbradoVias-2_01
…. ….
13 06 DETALLES
13 06 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 13060101 AlumbradoDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13060101_AlumbradoDet-1_01
13 06 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 13060102 AlumbradoDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL13060102_AlumbradoDet-2_01
…. ….
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14 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES AP
14 01 PLANTA GENERAL
14 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 14010101 TeleApPlanta-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14010101_TeleApPlanta-1_01
14 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 14010102 TeleApPlanta-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14010102_TeleApPlanta-2_01
…. ….
14 02 ESQUEMA 
14 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 14020101 TeleApEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14020101_TeleApEsq-1_01
14 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 14020102 TeleApEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14020102_TeleApEsq-2_01
…. ….
14 03 DETALLES
14 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 14030101 TeleApDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14030101_TeleApDet-1_01
14 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 14030102 TeleApDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL14030102_TeleApDet-2_01
…. ….
15 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES EXTERNOS
15 01 PLANTA GENERAL
15 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 15010101 TeleApPlanta-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15010101_TeleApPlanta-1_01
15 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 15010102 TeleApPlanta-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15010102_TeleApPlanta-2_01
…. ….
15 02 ESQUEMA 
15 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 15020101 TeleApEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15020101_TeleApEsq-1_01
15 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 15020102 TeleApEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15020102_TeleApEsq-2_01
…. ….
15 03 DETALLES
15 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 15030101 TeleApDet-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15030101_TeleApDet-1_01
15 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 15030102 TeleApDet-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL15030102_TeleApDet-2_01
…. ….
16 OTRAS INSTALACIONES
16 01 RIEGO
16 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 16010101 Riego-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16010101_Riego-1_01
16 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 16010102 Riego-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16010102_Riego-2_01
…. ….
16 02 GAS
16 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 16020101 Gas-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16020101_Gas-1_01
16 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 16020102 Gas-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16020102_Gas-2_01
…. ….
16 03 COMBUSTIBLES
16 03 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 16030101 Combus-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16030101_Combus-1_01
16 03 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 16030102 Combus-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL16030102_Combus-2_01
…. ….
17 PAVIMENTOS Y ACABADOS
17 01 PLANTA GENERAL
17 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 17010101 PavPlanta-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL17010101_PavPlanta-1_01
17 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 17010102 PavPlanta-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL17010102_PavPlanta-2_01
…. ….
17 02 DETALLES
17 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 17020101 PavEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL17020101_PavEsq-1_01
17 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 17020102 PavEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL17020102_PavEsq-2_01
…. ….
18 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
18 01 PLANTA GENERAL
18 01 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 18010101 SeñalPlanta-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL18010101_SeñalPlanta-1_01
18 01 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 18010102 SeñalPlanta-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL18010102_SeñalPlanta-2_01
…. ….
18 02 DETALLES
18 02 01 01 2019 SC EXP01 PC PL 18020101 SeñalEsq-1 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL18020101_SeñalEsq-1_01
18 02 01 02 2019 SC EXP01 PC PL 18020102 SeñalEsq-2 01 _ 2019_SCEXP01PC_PL18020102_SeñalEsq-2_01
…. ….
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1. SET DE PROPIEDADES 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) debe estar estructurada en 

torno a conjuntos de propiedades (sets de propiedades) que se encargarán de la agrupación de estos. 

Un sistema ordenado de set de propiedades común a todos los elementos y respetando los campos 

requeridos para cada una de las fases de los proyectos y obras, es fundamental en la búsqueda de 

fuentes únicas, centralizadas y estandarizadas de información. 

La función principal de estos sets de propiedades (o PSET por sus siglas en inglés de Properties SET) es 

el control y análisis de los datos incorporados a los modelos y garantizar tanto la capacidad de 

segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos para los diferentes usos 

BIM requeridos, como la trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en 

los modelos. 

La gestión de estos sets de propiedades busca lograr una estrategia integral y unificadora, permitiendo 

un alto grado de replicabilidad de estrategias de revisión y control de un proyecto a los siguientes. 

A continuación, se detalla el set de propiedades completo de APSCTF. Asimismo, se incluye 

información relativa a la codificación de los atributos (si se requiere), el tipo de dato a introducir, 

descripción del atributo y grado posible de omisión. 

Adjunto a este documento, se incluye un excel que contiene la siguiente información dividida en 

pestañas: 

• Set de propiedades de APSCTF diferenciando las agrupaciones de atributos.  

• Instrucciones de aplicación del set de propiedades junto con la codificación de los atributos 

que así la requieran. 

• Aplicación de cada agrupación de atributos en función del ciclo de vida del activo.  
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Tabla 1: Set de Propiedades completo de APSCTF 

 

Con el fin de facilitar la cumplimentación de este set de propiedades, se detallan a continuación cada una de las agrupaciones de parámetros. 

Importante: En el caso de atributos que no se deban o puedan cumplimentar, se utilizará el guion medio “- “, para dejar constancia de que no se rellena a 

propósito y evitar en lo posible errores de omisión de datos. 
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00_APSCTF_GEOTECNIA 

La agrupación de propiedades de geotecnia incluye un total de 22 parámetros, los cuales definen de 

forma precisa las propiedades de los sondeos incluidos en el modelo de geotécnica de un proyecto. 

Esta agrupación muestra la funcionalidad del BIM como biblioteca de datos de cualquier tipo de 

especialidad. 

Será decisión del responsable de APSCTF su inclusión como parte del PSET de proyecto u obra en el 

que participe o en los requerimientos del contrato que se esté redactando. Su aplicación será 

necesaria cuando su beneficio informativo supere el coste de su inclusión, esto es, por ejemplo, 

cuando el proyecto sea fundamentalmente de tratamientos del terreno, o bien sea necesario tener 

digitalizados estos datos por su relevancia. 

00_APSCTF_GEOTECNIA 

00_01_APSCTF_IDE 

00_02_APSCTF_ANEJO 

00_03_01_APSCTF_COTA-INICIO 

00_03_02_APSCTF_COTA-FINAL 

00_04_APSCTF_MUESTRA 

00_05_APSCTF_SPT 

00_06_01_APSCTF_GR20 

00_06_02_APSCTF_GR05 

00_06_03_APSCTF_GR02 

00_06_04_APSCTF_GR0,4 

00_06_05_APSCTF_GR0,08 

00_07_APSCTF_HN 

00_08_APSCTF_DEN-SECA 

00_09_APSCTF_PESO-ESPCF 

00_10_APSCTF_RCS-Qu 

00_11_01_APSCTF_CORTE-DIR-Ch 

00_11_02_APSCTF_CORTE-DIR-ANG 

00_12_01_APSCTF_TRIAX-DIR-Ch 

00_12_02_APSCTF_TRIAX-DIR-ANG 

00_13_01_APSCTF_SO4 

00_13_02_APSCTF_CaCO3 

00_13_03_APSCTF_MAT-ORG 

Tabla 2: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 00_APSCTF_GEOTECNIA 
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01_APSCTF_IDENTIFICACION  

La agrupación de propiedades de identificación se compone de 13 atributos que definen de forma 

completa cada uno de los elementos del modelo BIM.  

01_APSCTF_IDENTIFICACION 

01_01_APSCTF_PROYECTO 

01_02_APSCTF_LOCALIZADOR 

01_03_APSCTF_FASE 

01_04_APSCTF_ESTADO 

01_05_APSCTF_CLASIFICACION 

01_06_APSCTF_TIPOLOGIA 

01_07_APSCTF_DISCIPLINA 

01_08_APSCTF_SUBDISCIPLINA 

01_09_APSCTF_ELEMENTO 

01_10_APSCTF_NOMBRE 

01_11_APSCTF_ALINEACION 

01_12_APSCTF_NUMERO 

01_13_APSCTF_MATERIAL 

Tabla 3: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 01_APSCTF_IDENTIFICACION 

Los atributos contenidos en esta agrupación 01_APSCTF_IDENTIFICACION quedan definidos en el 

archivo Excel adjunto a este anexo, en la hoja “INSTRUCCIONES”.  

A continuación, se detallan alguno de los atributos de este set que pueden generar incertidumbre en 

el momento de completarlos. 

• 01_05_APSCTF_CLASIFICACION  

Este atributo se refiere al sistema de clasificación de elementos a incluir en los modelos para potenciar 

la segregación de información por tipología de elemento.  

En el momento de realización de este manual, se pueden codificar los elementos ya incluidos en el 

sistema de clasificación de elementos del Anexo II de la Guía BIM de Puertos del Estado y los que 
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incluye el sistema de clasificación de edificación guBIMclass, coincidente con el “Anexo IV. Tabla de 

elementos modelables”. 

La posible clasificación del resto de elementos deberá ser elegida por el responsable del contrato o, 

de lo contrario, estos se mantendrán sin cumplimentar (“- “). 

• 01_09_APSCTF_ELEMENTO  

Los elementos del modelo estarán tipificados conforme a este atributo, el cual se determina a partir 

de la lista de elementos modelables de esta Guía (Anexo IV. Tabla de elementos modelables). Esta 

tabla, además, clasifica los elementos por disciplinas y subdisciplinas.   

El elemento incluido en este atributo deberá corresponder de manera exacta con alguno de los 

incluidos en la Tabla de elementos modelables mencionada anteriormente, incluida en el Anexo IV.  

Si se desease incluir algún elemento no recogido en la Tabla de elementos modelables, se deberá 

poner en conocimiento de la APSCTF para confirmar su idoneidad y, en caso positivo, la APSCTF lo 

incluirá a posteriori en el listado en busca de la mejora de la estandarización.  

• 01_11_APSCTF_ALINEACION  

Este atributo se debe cumplimentar en aquellos casos en los que los elementos generen una 

alineación o formen parte de una alineación. Será de aplicación para ejes de alineaciones ferroviarias 

o de carretera y alineaciones de muelles/diques (u otras infraestructuras portuarias). 

Si la codificación de la alineación está definida (es existente), se solicitará dicha codificación portuaria 

a la APSCTF.  

Si la codificación de la alineación pertenece al proyecto, se deberá pactar con la APSCTF su 

codificación para que esté coordinada con los departamentos del Puerto y los documentos del 

proyecto. 

Será decisión del responsable de APSCTF la aplicación de este atributo, así como el de 

01_12_APSCTF_NUMERO. 
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02_APSCTF_MEDICIONES  

La agrupación de propiedades de mediciones se compone de 15 atributos los cuales permiten realizar 

un control exhaustivo de las mediciones y presupuesto del proyecto basado en los modelos.  

02_APSCTF_MEDICIONES 

02_01_APSCTF_CAPITULO 

02_02_APSCTF_SUBCAPITULO-1 

02_03_APSCTF_SUBCAPITULO-2 

02_04_01_APSCTF_UNIDAD-OBRA 

02_04_02_APSCTF_UO-ASOC-1 

02_04_03_APSCTF_UO-ASOC-2 

02_04_04_APSCTF_UO-ASOC-3 

02_05_01_APSCTF_TIPO-MED 

02_05_02_APSCTF_TM-ASOC-1 

02_05_03_APSCTF_TM-ASOC-2 

02_05_04_APSCTF_TM-ASOC-3 

02_06_01_APSCTF_MEDICION 

02_06_02_APSCTF_MEDICION-ASOC-1 

02_06_03_APSCTF_MEDICION-ASOC-2 

02_06_04_APSCTF_MEDICION-ASOC-3 

Tabla 4: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 02_APSCTF_MEDICIONES 

Esta agrupación de propiedades relativas a mediciones se compone de 4 grupos diferenciados:  

1. Los primeros tres atributos definen la posición de los elementos dentro de la estructura del 

presupuesto (capítulo, subcapítulo 1 y subcapítulo 2).  

02_01_APSCTF_CAPITULO 

02_02_APSCTF_SUBCAPITULO-1 

02_03_APSCTF_SUBCAPITULO-2 

Tabla 5: Atributos incluidos en 02_APSCTF_MEDICIONES que definen la posición de los elementos 
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2. Los cuatro siguientes atributos definen los códigos de las unidades de obra. Se compone de 4 

atributos para poder definir correctamente un elemento en el caso de que esté compuesto 

por varias unidades de obra.  

02_05_01_APSCTF_UNIDAD-OBRA 

02_05_02_APSCTF_UO-ASOC-1 

02_05_03_APSCTF_UO-ASOC-2 

02_05_04_APSCTF_UO-ASOC-3 

Tabla 6: Atributos incluidos en 02_APSCTF_MEDICIONES que definen las unidades de obra 

3. Los cuatro siguientes definen el tipo de medición con el fin de definir la misma en el caso de 

que el elemento esté compuesto por varias unidades de obra. 

02_06_01_APSCTF_TIPO-MED 

02_06_02_APSCTF_TM-ASOC-1 

02_06_03_APSCTF_TM-ASOC-2 

02_06_04_APSCTF_TM-ASOC-3 

Tabla 7: Atributos incluidos en 02_APSCTF_MEDICIONES que definen el tipo de medición 

4. Los últimos cuatro atributos definen los valores de la medición con el fin de definir 

correctamente un elemento en el caso de que esté compuesto por varias unidades de obra.  

02_04_01_APSCTF_MEDICION 

02_04_02_APSCTF_MEDICION-ASOC-1 

02_04_03_APSCTF_MEDICION-ASOC-2 

02_04_04_APSCTF_MEDICION-ASOC-3 

Tabla 8: Atributos incluidos en 02_APSCTF_MEDICIONES que definen los valores de la medición 

 

Una vez completados estos atributos, con la agrupación de estos parámetros, se puede obtener la 

justificación de las mediciones basadas en modelos mediante la obtención de reports (por ejemplo, a 

partir del plugin Advance Report de BIMVision). 
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03_APSCTF_PROYECTO  

Agrupación de propiedades cuya aplicación busca la centralización de la información del proyecto 

basado en modelos.  

03_APSCTF_PROYECTO 

03_01_APSCTF_FASE-OBRA 

03_02_APSCTF_PLANOS 

03_03_APSCTF_PPTP 

Tabla 9: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 03_APSCTF_PROYECTO 

A excepción del atributo relativo a fase de obra (que se cumplimentará en función del plan de obra), 

los restantes se cumplimentarán mediante la generación de urls. Estas urls se encuentran definidas 

en la hoja INSTRUCCIONES del excel del Set de Propiedades adjunto a este anexo, que hacen 

referencia a las carpetas estandarizadas del árbol de proyecto de APSCTF.  

En el momento de la publicación de esta Guía, es conocida la generación de urls asociadas a los https 

de un servidor en la nube, si bien es esperable la evolución de este proceso hacia la capacidad de 

generar urls de forma relativa (similar a la metodología de CAD), y que deberán aplicarse desde el 

momento en el que se conozca el procedimiento. Esto, es aplicable a todos los atributos en los que se 

deban generar urls.  

04_APSCTF_OBRA  

Agrupación de 12 parámetros de propiedades vinculadas al seguimiento de obra y a la generación de 

As Built. 

04_APSCTF_OBRA 

04_01_APSCTF_PLAN-REF 

04_02_APSCTF_PLAN-COD 

04_03_APSCTF_CERTIF-REF 

04_04_APSCTF_CERTIF-FECHA 

04_05_APSCTF_PORCENTAJE-EJECUTADO 

04_06_01_APSCTF_CERTIF-MED 

04_06_02_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-1 

04_06_03_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-2 

04_06_04_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-3 



  
 

 

Anexo I I I .  Set de Propiedades         P á g i n a | 16  

Tabla 10: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 04_APSCTF_OBRA 

En función de nivel de implementación BIM que se quiera dar a la obra, serán de aplicación o no, estos 

atributos y por tanto podrán permanecer vacíos.  

• Seguimiento de obra (nivel medio). Se trata de los atributos 04_01 y 04_02, los cuales 

controlan el ritmo de ejecución de obra. 

04_01_APSCTF_PLAN-REF 

04_02_APSCTF_PLAN-COD 

Tabla 11: Atributos incluidos en 04_APSCTF_OBRA aplicables al seguimiento de obra 

o En caso de que solo se esté controlando la generación de As Built, (nivel básico) será 

suficiente con rellenar el atributo que genera la url a la carpeta de planificación de 

trabajos (04_01_APSCTF_PLAN-REF)  

o En caso de que se esté realizando el seguimiento de obra basada en modelos; deberá 

cumplimentarse también 04_02_APSCTF_PLAN-COD para seguimiento de producción 

de la obra. 

• Certificación de unidades de obra basadas en modelos (nivel alto). Incluye el grupo de 

atributos del 04_03 al 04_06_04.  

04_03_APSCTF_CERTIF-REF 

04_04_APSCTF_CERTIF-FECHA 

04_05_APSCTF_PORCENTAJE-EJECUTADO 

04_06_01_APSCTF_CERTIF-MED 

04_06_02_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-1 

04_06_03_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-2 

04_06_04_APSCTF_CERTIF-MED-ASOC-3 

Tabla 12: Atributos incluidos en 04_APSCTF_OBRA aplicables a certificación de obra 

o En caso de que solo se esté controlando la generación de As Built (nivel básico), será 

suficiente con rellenar el atributo que genera la url a la carpeta de Certificaciones 

(04_03_APSCTF_CERTIF-REF) y los 04_06 de cantidad de certificación para completar 

el presupuesto de liquidación As Built. 

o En el caso de que se esté realizando certificaciones basadas en modelos (nivel alto) 

serán de aplicación todos los atributos, debiendo estos cumplimentarse. 
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Para la realización del control de la certificación basada en modelos se considerará que pueden existir 

elementos que sea necesario dividir ya que correspondan a distintas certificaciones durante el 

transcurso de la obra. Esto debe ser considerado durante la fase de obra para la correcta generación 

de As Built, ya que cada elemento que sea dividido necesitará una actualización de los datos de los 

atributos de identificación y mediciones para la correcta ejecución del presupuesto de liquidación.  

En caso de que algún elemento, al dividirlo, suponga un problema grave de modelado o de 

interpretación del modelo, se podrá utilizar el atributo 04_05_APSCTF_PORCENTAJE-EJECUTADO 

para indicar el porcentaje de este ejecutado en esa certificación, que por defecto debe ser 100%. 

Para más información al respecto de BIM en obra, ver “Guía de buenas prácticas para la gestión BIM 

de las obras”. 

05_APSCTF_GESTION  

Agrupación de propiedades vinculadas al seguimiento de la gestión y calidad de la obra y la 

generación de As Built. Cuenta con 5 parámetros. 

Todos los atributos se cumplimentarán con urls a carpetas predefinidas y estandarizadas en el árbol 

de carpetas de obra de APSCTF e indicadas en la “INSTRUCCIONES” del Excel de set de propiedades.  

05_APSCTF_GESTION 

05_01_APSCTF_SEG-SALUD 

05_02_APSCTF_INFORMES-ATDO 

05_03_APSCTF_CONTROL-CALIDAD 

05_04_APSCTF_FOTOGRAFIAS 

05_05_APSCTF_MEDIO-AMBIENTE 

Tabla 13: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 05_APSCTF_GESTION 

06_APSCTF_ASBUILT  

Agrupación de propiedades vinculadas a la generación de As Built, con un total de 3 

parámetros relacionados con la documentación de liquidación de la obra.  
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Todos los atributos de esta agrupación se cumplimentarán con urls a carpetas predefinidas y 

estandarizadas en el árbol de carpetas de obra de APSCTF e indicadas en las “INSTRUCCIONES” del 

Excel de set de propiedades adjunto a este anexo. 

06_APSCTF_ASBUILT 

06_01_APSCTF_PLANOS-ASBUILT 

06_02_APSCTF_PRESUPUESTO 

06_03_APSCTF_LIBRO-EDIF 

Tabla 14: Atributos en la agrupación de propiedades de 06_APSCTF_ASBUILT  

07_APSCTF_GIS  

Agrupación de parámetros que vincula datos BIM con capas GIS de APSCTF. Esta agrupación de 

parámetros será de aplicación sólo para los elementos que demanden su aportación al GIS de APSCTF.  

En la actualidad, el proceso de vinculación de elementos BIM – GIS está en estudio y, previsiblemente, 

la tabla de conexión de elementos BIM-GIS se incluirá en posteriores actualizaciones de esta Guía. 

07_APSCTF_GIS 

07_01_APSCTF_CAPA-GIS 

07_02_APSCTF_CAMPO-1 

07_03_APSCTF_CAMPO-2 

07_04_APSCTF_CAMPO-3 

07_05_APSCTF_CAMPO-4 

07_06_APSCTF_CAMPO-5 

07_07_APSCTF_CAMPO-6 

07_08_APSCTF_CAMPO-7 

07_09_APSCTF_CAMPO-8 

07_10_APSCTF_CAMPO-9 

07_11_APSCTF_CAMPO-10 

07_12_APSCTF_CAMPO-N 

Tabla 15: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 07_APSCTF_GIS 
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Mediante la tabla BIM2GIS (en desarrollo) y la tabla de elementos modelables de APSCTF (véase 

Anexo IV) se podrán filtrar los elementos que debe incluir este set de propiedades por pertenecer al 

GIS.  

Este set de propiedades tendrá (por cada elemento) tantos atributos como campos sean necesarios 

para su entrada en GIS, además del primero de todos: 07_01_APSCTF_CAPA-GIS) que define el nombre 

de la capa de GIS al que pertenece.  

08_APSCTF_MAX 

Agrupación de parámetros vinculados a la explotación y el mantenimiento. Cuenta con un total de 3 

atributos y será necesario completar todos ellos cuando desde APSCTF se requiera el flujo de 

información al entorno de mantenimiento. 

En la actualidad, el proceso de vinculación de elementos BIM – MAXIMO está en estudio y, 

previsiblemente, en posteriores actualizaciones de este documento se generará la tabla de conexión 

de elementos BIM – MAXIMO y el sistema de codificación de estos elementos. 

08_APSCTF_MAX 

08_01_APSCTF_PLAN-MANTENIMIENTO 

08_02_APSCTF_MANUALES-FICHAS 

08_03_APSCTF_COD-MAX 

Tabla 16: Atributos incluidos en la agrupación de propiedades de 08_APSCTF_MAX 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de clasificación son de gran importancia. Una correcta clasificación permite la ordenación 

de datos contenidos en los modelos, consiguiendo procesos de consulta y uso de la información 

optimizados y estructurados. 

Con el fin de lograr una clasificación completa y homogeneizada, se desarrolla esta Tabla de elementos 

modelables o Tabla MEA, por sus siglas en inglés Model Element Author. 

En el presente anexo se adjunta la tabla de elementos modelables según la Guía BIM de APSCTF. 

Esta tabla incluye, por cada elemento enumerado: 

• Definición del elemento. 

• Tipo de obra principal a la que pertenece. 

• Disciplina a la que pertenece. 

• Codificación del elemento según sistema de clasificación adoptado por la Guía BIM. 

• Tipo de entidad IFC a la que corresponde el elemento. 

• LOD del elemento dependiendo de la fase de definición en la que se encuentra. 

 

2. TABLA DE ELEMENTOS  

Los modelos BIM están compuestos por un conjunto de elementos u objetos, representados 

geométricamente en 3D. Estos objetos o elementos incluyen un conjunto de datos (parámetros o 

atributos) que los describen. El alcance de estos datos se describe en la Guía BIM de APSCTF, en el 

apartado 10. 6 Niveles de desarrollo de los modelos. 

En este sistema de clasificación de elementos de la APSCTF, se incluyen cualquier elemento contenido 

en los modelos BIM desarrollados en todos los contratos de la Autoridad Portuaria. Además, esta tabla 

se define con el suficiente alcance como para poder ser empleada en todas las fases de los activos con 

el fin de homogeneizar la infraestructura de elementos o activos de la APSCTF.  
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La utilidad de esta clasificación, estandarización y homogeneización de los elementos y su 

nomenclatura deriva en: 

• La obtención de la composición global del inventariado de activos de APSSCTF, y  

• La permisión de la trazabilidad de los objetos o elementos que componen los modelos a lo 

largo de todo el ciclo de vida de los activos. 

En esta Tabla de elementos modelables se definen todos los elementos que pueden estar contenidos 

en los modelos BIM a través de:  

• Su codificación exacta. 

• Su pertenencia a disciplina y subdisciplina. 

De tal forma que existe una relación directa entre esta tabla y la forma de completar el set de 

propiedades: 

• Las columnas de disciplinas y subdisciplinas (nivel 2), coinciden con los atributos de disciplina 

y subdisciplina a rellenar en el PSET. 

• La columna de tipología de elemento coincide con el atributo de tipo de elemento del PSET 

de APSCTF. 

Junto con este anexo IV se adjunta el Excel que aúna esta información vital para el correcto desarrollo 

del PSET de la APSCTF en el que se incluye el LOD a cumplir según ciclo de vida de la infraestructura. 
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0. INSTRUCCIONES 

El presente documento está dirigido a los técnicos de APSCTF que se preparen los requisitos BIM que 

regirán un contrato del tipo “redacción de proyecto”. Se aplicará en aquellos casos en los que el 

contrato conste solamente de proyecto constructivo o en los que incluya, también, el proyecto básico. 

Si se trata únicamente de proyecto constructivo, en el documento siguiente será necesario eliminar las 

referencias a proyecto básico. 

La redacción del presente documento se ha realizado sin referirse explícitamente a ningún contrato en 

particular. Será tarea del técnico responsable la particularización al contrato qua aplique.  

A lo largo del documento se introduce información entre corchetes […] la cual deberá ser confirmada, 

modificada o completada por el técnico responsable del pliego con la información precisada.  

Asimismo, en el documento se encuentran en este formato (azul cursivo) las anotaciones incluidas 

como ayuda para el técnico responsable en la redacción del pliego. 

El presente apartado ‘0. INSTRUCCIONES’ ha de ser eliminado y no incluirse en los requisitos BIM, pues 

se ha preparado a modo de instrucciones para el lector. 

En caso de que haya anotaciones en ayuda del técnico responsable de la licitación durante el transcurso 

del documento irá con este formato de cursiva y texto en azul. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo es el documento en el que APSCTF indica sus requerimientos en cuanto a objetivos, 

usos, niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo, mapa de 

software, entregables, equipo técnico y controles de calidad para la redacción y seguimiento de 

proyecto con la metodología BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y gestión 

orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia, accesibilidad e integración de 

APSCTF con los equipos de trabajo. 

Este documento debe servir de base para la confección del Pre-Plan de Ejecución BIM, en adelante 

Pre-BEP, que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta del 

Licitador. 

Una vez se firme el contrato, el Consultor adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar 

el Pre-BEP en consenso con APSCTF hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante BEP, 

que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e 

intereses de APSCTF expresados en el presente anexo. 

Para la correcta interpretación de este documento es necesario hacer una lectura en profundidad de 

la Guía de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, desde este momento Guía BIM de APSCTF. 

El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, 

que como mínimo serán:  

• Reunión análisis del PRE-BEP y necesidades particulares a incorporar  

• Aprobación y publicación de BEP de Proyecto por parte de APSCTF. 

• Reunión de lanzamiento de Proyecto. Aprobación en acta de aceptación de BEP por todos los 

agentes involucrados en la matriz de responsabilidades. 

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Describir alcance y antecedentes. 
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3. REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM 

3.1. PRINCIPIO GENERAL  

Las condiciones particulares BIM no modifican ninguna relación contractual ni las responsabilidades 

acordadas por las partes en el contrato. 

El Consultor será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de estos. 

Deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que aporten. Adquiere por tanto 

el rol de “coordinador BIM” de Proyecto con las empresas participantes. Será su responsabilidad 

implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests y federación de los 

modelos previo a las entregas parciales y de hito. 

El Consultor será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación 

requerida por el responsable del Contrato. 

3.2. INCLUSIÓN BIM EN EL PROCESO 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada en torno 

a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades incluidas 

tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno común de datos (CDE). 

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con APSCTF, siendo 

el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables del presente 

contrato. En todo caso se deberá justificar ante APSCTF la trazabilidad de los entregables y si estos 

serán post-procesados con herramientas CAD o de edición de texto. 

3.3. PROPIEDAD DEL MODELO 

APSCTF se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no 

digital; y del derecho a su uso. 

El Consultor tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. Cualquier otro uso lucrativo, o 

no, de los modelos deberá ser autorizado previamente por APSCTF. Este derecho del Consultor se 

extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones. 
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3.4. REQUISITOS PARA LOS LICITADORES 

Este documento contiene los requisitos de APSCTF para los Licitadores en materia BIM.  

Para una comprensión integral de la estrategia de APSCTF en torno a la metodología BIM, este 

documento ha de leerse juntamente con el resto de los documentos de la licitación, en especial las 

cláusulas administrativas y la Guía BIM de APSCTF. 

Los Licitadores presentarán un Pre-BEP desarrollando una metodología específica para dar respuesta 

a los objetivos y requerimientos BIM de APSCTF. 

4. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN 

4.1. OBJETIVOS BIM 

A continuación, se enumeran y describen los objetivos a conseguir mediante la implantación de la 

metodología BIM en el sector de la construcción y, en particular, de la obra civil. 

El responsable de la licitación por parte de APSCTF deberá elegir los objetivos, y su correspondiente 

descripción, a incluir en la licitación en función de las necesidades y la madurez BIM del equipo 

involucrado de APSCTF 

OBJETIVOS BIM  

0. Implementación de un entorno común de datos para los proyectos 

1. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

2. Garantizar la coordinación entre disciplinas del proceso constructivo 

3.  Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

4. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

5. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

6. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

7. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

8. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

9. Gestión de los procesos de interfaces 

10. Apoyar la transferencia de información desde el diseño a las fases de conservación, 
mantenimiento y explotación. 

Tabla 1: Objetivos BIM APSCTF 
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La consecución de dichos objetivos vendrá dada mediante la aplicación de los Usos BIM determinados 

para cada objetivo. 

1. Implementación de un entorno común de datos para los proyectos 

Centralizar la información susceptible de ser utilizada por APSCTF derivada de la redacción de Proyecto 

en cualquiera de sus fases, y archivo de cualquier información o generación de procedimiento que sea 

útil para su posterior aplicación al resto de Proyectos. Con esto se consigue: 

• Reducción de horas de producción derivado de la aplicación de procedimientos 

estandarizados de flujo de información. 

• Homogeneización y orden en la información. 

• Reducción de costes derivados de la utilización de información errónea o desactualizada. 

2. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

Generar y entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones previstas 

en el proceso constructivo y su comunicación a los usuarios finales (técnicos, proveedores, gestores, 

propietarios y ciudadanía), aportando: 

• Mejor análisis de cumplimiento de requerimientos. 

• Ciclos de aprobación externos más rápidos (trámites). 

• Visualización de las prescripciones del proyecto. 

3. Garantizar la coordinación entre disciplinas del proceso constructivo 

Asegurar la compatibilidad entre las soluciones de diferentes disciplinas durante todas las fases del 

proceso constructivo, aportando: 

• Definición detallada de las soluciones multidisciplinares. 

• Colaboración entre propiedad/equipos de diseño/constructores. 

• Coordinación entre disciplinas/subcontratistas. 

• Anticipación en la detección de problemas de coordinación en obra. 
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4. Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

Seguimiento de la evolución de las soluciones propuestas en base a la información fiable y de calidad, 

registrando la toma de decisiones. Con esta monitorización se consigue: 

• Reducción de errores y omisión en documentos de construcción. 

• Monitorización del estado de avance. 

• Mejorar el control de las actividades de lista de repasos, de defectos y entregables. 

5. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

Disponer de mediciones fiables de los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos. 

De esta forma se consigue influir en: 

• Optimización de la gestión de recursos. 

• Extracción de cantidades fiables del modelo. 

• Comprobar de forma rápida y eficiente los costes de unidades del proyecto y compararlos con 

los de obra. 

• Mejora el control de costes. 

• Predictibilidad de las estimaciones económicas. 

6. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos. 

Las mejoras podrán derivar en: 

• Facilitar la evaluación de procesos de construcción. 

• Reducción de trabajar el doble. 

• Reducción de la duración global del proyecto. 

• Optimización del emplazamiento y la logística de la obra. 

• Disponer de planos de producción fiables detallados por disciplina/subcontratista. 

• Reducción de la duración de los flujos de trabajo. 
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• Incremento de la productividad personal. 

• Mejorar los procesos de suministro de materiales críticos. 

7. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

Evaluar los cambios sobre información fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La mejora 

será visible en los siguientes conceptos: 

• Trazabilidad de las decisiones de cambio. 

• Revisar la repercusión global de las propuestas de cambio parciales. 

• Evaluación eficiente del impacto económico de las alternativas. 

8. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

Disponer de información fiable de las condiciones de seguridad en la obra. Ayudando a: 

• Formación en seguridad y salud. 

• Planificación de la seguridad y salud. 

9. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (As Built), consiguiendo: 

• Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y precisa. 

• Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación. 

10.   Gestión de los procesos de interfaces 

Asegurar la integración global de las interfaces mediante: 

• Definición de la matriz de interfaces. 

• Coordinación de las interfaces de los subsistemas. 

 

 



  
 

 

Anexo V. Requerimientos de Proyectos         P á g i n a | 13  

11. Apoyar la transferencia de información desde el diseño a las fases de conservación, 

mantenimiento y explotación. 

Asegurar la entrega de una fuente de información única, fiable y coherente a la siguiente fase del ciclo 

de vida del activo, consiguiendo: 

• Mejorar la comunicación entre agentes. 

• Mejorar la trazabilidad de la información. 

• Mejorar la estandarización de los procesos de transmisión de información a las fases última 

del activo. 

4.2. USOS BIM DE APLICACIÓN 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están descritos a 

continuación y alineados con: 

• La Guía BIM de APSCTF. 

• La Guía BIM de PdE. 

• La Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento (esBIM). 

Los Licitadores expondrán en el Pre-BEP de forma simple y clara la estrategia que será seguida durante 

la redacción de proyecto para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por APSCTF. 

El responsable de la licitación por parte de APSCTF deberá elegir los Usos BIM a incluir en la licitación 

en función de las necesidades del proyecto y la madurez BIM del equipo involucrado de APSCTF. 

USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

1 Información centralizada Guardado de todos los modelos por disciplinas en un 
repositorio de información común. 

Consultor 

2 Modelado de 
condiciones existente 

Usar los modelos BIM para el conocimiento fiable y 
aprovechable de las condiciones de base. 

Consultor 
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USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

3 Diseño 3D Uso del modelo para la generación, análisis y extracción 
de detalles 3D y toda la información necesaria incluidas 
vistas 2D, 3D e información asociada. 

Consultor 

4 Visualización 3D Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de vistas 3D para la 
coordinación de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento.  

Consultor 

5 Documentación 2D Uso del modelo para la obtención de planos 2D ricos en 
información, coherentes, trazables y de origen único 
(modelo). 

Consultor 

6 Coordinación 3D y 
gestión de colisiones 

Uso del modelo para la coordinación en la ubicación de 
elementos teniendo en cuenta sus requerimientos 
funcionales, espaciales, normativos y de accesibilidad 
tanto en obra como en mantenimiento. 

Consultor 

7 Gestión de colisiones Uso del modelo para coordinar diferentes disciplinas e 
identificar y resolver colisiones entre elementos antes 
de su construcción.  

Consultor 

8 Obtención Mediciones. 
5D 

Uso del modelo para cuantificar unidades de obra de un 
activo. 

Consultor 

9 Simulaciones 
constructivas. 4D 

Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y 
métodos constructivos con el propósito de identificar 
obstáculos potenciales, defectos de diseño, retrasos, y 
sobrecostes. 

Consultor 

10 Infografías y recorridos 
virtuales 

Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de renders, infografías y 
recorridos virtuales. 

Consultor 

11 Análisis de Alternativas En las fases tempranas del proyecto, se usarán los 
modelos BIM como herramienta de evaluación de 
alternativas propuestas garantizando una mayor 
visibilidad y capacidad de decisión de la alternativa 
óptima a desarrollar  

Consultor 

Tabla 2: Usos BIM requeridos 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del Consultor para cada uno de los Usos BIM 

descritos anteriormente, servirá a APSCTF a evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto para 

cumplir sus objetivos. 

No se valorará positivamente la inclusión de usos adicionales no requeridos por APSCTF. 
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4.3. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS 

4.3.1. NIVELES DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA 

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) 

acorde con el siguiente esquema y siguiendo lo especificado según “Level of Development 

Specifications” del BIM ForumSpecs. [Mayo 2018], referencia a nivel mundial. 

LOD DEFINICIÓN  

LOD 100 
Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle 

mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las 

dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD 300 

Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y 

componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o preconstrucción, es decir, con 

un diseño cerrado. Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 

Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de 

construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 

Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios adecuados para permitir su fabricación. 

LOD 500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura. 

Tabla 3: Niveles de Desarrollo (LOD) 

 

El nivel de desarrollo de información gráfica para todos los elementos proyectados en las distintas 

disciplinas seguirá lo especificado en la tabla de elementos del Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF.  

Para cada fase de la redacción de proyecto, el Consultor presentará modelos con el nivel requerido en 

la tabla anterior (según estándar Level of Development Specifications del BIM Forum). 

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la 

ejecución del proyecto. 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones 

justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeridos 

por el cliente. 
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4.3.2. NIVELES DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno 

a una agrupación de propiedades (set de propiedades) aprobada por APSCTF y conforme a lo descrito 

en la Guía BIM de APSCTF en la búsqueda por garantizar: 

• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos 

para los diferentes usos BIM requeridos. 

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos en torno a set de propiedades de APSCTF serán 

plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC). 

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, 

estarán organizados de forma homogénea, y estandarizada. No se admitirán elementos en los 

modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por APSCTF. 

La estructura de set de propiedades de APSCTF se describe en el Anexo III de la Guía BIM de APSCTF. 

El set de propiedades está compuesto por un conjunto de agrupaciones que cubre todo el ciclo de 

vida del activo portuaria. A continuación, se adjunta una tabla en la que se indica las agrupaciones a 

utilizar para redacción de proyectos: 

TIPO DE SET DE PROPIEDADES 
MODELOS 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
MODELOS DE PROYECTO 

00_APSCTF_GEOTECNIA   

01_APSCTF_IDENTIFICACION   

02_APSCTF_MEDICIONES    

03_APSCTF_PROYECTO   

Tabla 4: Agrupaciones de atributos requeridas en proyectos 

El licitador deberá presentar a APSCTF al comienzo de los trabajos una prueba piloto que permita 

verificar que con el software con el que se estarán preparando los modelos, son capaces de generar 

la estructura de datos requerida. 

El responsable de APSCTF deberá decidir si es necesario la inclusión de la agrupación de Geotecnia. 
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4.4. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS 

4.4.1. DIVISIÓN DE PROYECTO POR DISCIPLINAS 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 

 

 Ilustración 1: División de modelos 

A su vez, se subdividirán los modelos de disciplinas de tal forma que los modelos nativos e IFC puedan 

ser abiertos sin problema debido a su tamaño. 

En el Anexo III. Set de Propiedades se puede consultar el total de disciplinas y subdisciplinas asociadas 

en la pestaña de “Instrucciones”. 

4.4.2. CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de los 

elementos, y quedará incluida en el atributo correspondiente del set de propiedades de APSCTF a tal 

efecto. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará conforme 

a lo indicado en la Guía de APSCTF, y en concreto, en la tabla de elementos modelables del Anexo IV 

en la que se define el código de clasificación a desarrollar en los proyectos de APSCTF. 
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Como no todos los elementos de la tabla de elementos modelables tienen asignado un código de 

clasificación, queda a decisión del responsable del contrato de APSCTF la aplicación de alguna 

codificación que complemente la indicada. 

5. ENTORNO DE COLABORACIÓN 

5.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS 

Será de obligado cumplimiento el uso del entorno común de datos de APSCTF y el intercambio de 

información basada en ese entorno. 

El flujo de información deberá seguir las normas que rigen los repositorios comunes de información 

en base al estándar británico PAS 1192-2:2013, o la ya vigente ISO 19650. 

A tal efecto, el Licitador definirá en el Pre-BEP su propuesta de integración en el Entorno Común de 

Datos de APSCTF que será la única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, 

gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los 

equipos involucrados. 

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera que su 

flujo dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente:  

 
Ilustración 2: Flujo de información dentro de un CDE definido en PAS 1192-2:2013 
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• Trabajo en proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, 

predimensionamientos y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM o rol nombrado de forma específica, y 

aptos para ser compartidos y validados por otros integrantes del equipo y APSCTF.  

• Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de APSCTF como entregables 

finales o parciales de documentación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 

5.2. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS 

Será de obligado cumplimiento la estructura de información de archivos y carpetas incluida en el 

documento Anexo II. Codificación de archivos y estructura de carpetas del CDE, de la Guía BIM de 

APSCTF. 

5.3. VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de 

intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el 

visualizado y seguimiento de los trabajos. Estos modelos en formato abierto estarán subidos al 

entorno colaborativo para revisión y coordinación periódica de los trabajos mediante software de 

gestión y visualizado gratuitos. 

[Semanalmente] el equipo Consultor suministrará una actualización de los modelos en formato 

abierto en el entorno común de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de 

seguimiento del proyecto. 

Se evitará, en la medida de lo posible, el intercambio de información mediante correo electrónico, o 

cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información de APSCTF, y se valorará 

positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del repositorio común de 

datos mediante links a los archivos de datos y modelos. 
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Durante la elaboración del BEP, el Consultor preparará un modelo piloto con el set de propiedades 

requeridos para aprobación. 

6. CALENDARIO DE REUNIONES 

La incorporación de la metodología BIM en el diseño tiene por objetivo usar los modelos BIM como 

herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes. 

El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el BEP que incluirá como mínimo reuniones 

técnicas en torno a los modelos BIM [quincenalmente]. 

Es una prioridad de APSCTF, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager del 

proyecto como el Jefe de Proyecto participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de 

coordinación técnicas periódicas del proyecto con APSCTF, basadas en el uso de los modelos BIM. Será 

responsabilidad del BIM Manager y del Jefe de Proyecto potenciar el uso de los modelos BIM en dichas 

reuniones para explicar y transmitir a APSCTF el avance de diseño realizado desde la anterior reunión. 

Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el Licitador justificará en el Pre-BEP su 

propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del diseño. 

7. SOFTWARE 

Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del Licitador. Este software deberá ser capaz 

de garantizar, sin pérdida de los sets de propiedades requeridos por APSCTF, el intercambio de 

información en formato IFC [en su versión más actual más estable]. 

El software/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D exhaustivos con los niveles de 

detalle requeridos por APSCTF teniendo en cuenta las particularidades de las obras objeto del 

presente proyecto. 

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de 

información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los 

requerimientos de APSCTF. 

El Licitador presentará como parte del Pre-BEP su propuesta de software para dar respuesta a cada 

uno de los Usos BIM requeridos por APSCTF. 
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8. SISTEMA DE COORDENADAS 

En este apartado se debe indicar la georreferenciación de los modelos. A continuación, se detallan los 

sistemas más habituales en infraestructura portuaria 

En todos los trabajos se empleará el sistema de coordenadas [ETRS89 Huso 28]. 

En todos los trabajos se empleará el sistema de referencia altimétrico el del [Puerto] (cero geodésico), 

refiriéndose a este punto las demás altitudes ortométricas. 

9. ENTREGABLES 

Se recogen a continuación el conjunto de entregables del proyecto y su vinculación con los modelos y 

entregables BIM.  

9.1. ENTREGABLES DE PROYECTO CONSTRUCTIVO 

A continuación, se describe la coordinación que debe conllevar la elaboración del contrato mediante 

metodología BIM con los entregables contractuales del proyecto, así como la descripción de los 

entregables BIM a elaborar para la consecución del contrato. 

9.1.1. MEMORIA Y ANEJOS 

En el índice de documentación del proyecto deberán estar incluidos todos los entregables BIM 

requeridos. 

En cada uno de los anejos a la Memoria deberá estar descrita la vinculación entre dicho anejo y los 

modelos de información en los que queda contemplada la información, de tal forma que haya una 

relación biunívoca entre la información de la memoria descriptiva, los cálculos realizados y los 

modelos generados. 

En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en todos los 

documentos (memoria, anejos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar una mayor 

trazabilidad y coherencia en la información generada. 
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9.1.2. PLANOS 

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el documento 

Planos. Para ello, mayoritariamente los planos deberán provenir del modelo tridimensional de 

información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos 

que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, no formen parte de los modelos BIM. 

Estos serán debidamente justificados por el Consultor y aprobados por APSCTF. 

Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán estar 

identificados debidamente por medio de una señal a pactar con APSCTF. En el caso de que el plano 

tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano. 

El Consultor deberá suministrar a APSCTF los modelos nativos de trabajo que incluyan los planos del 

proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo de la entrega tradicional del paquete 

de planos en formato CAD. 

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, 

planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas 

procedencias. 

• Modelo BIM nativo del que procede o al que queda vinculado. 

• Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 

9.1.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Las condiciones de los materiales y por tanto su definición deberá coincidir con los códigos asociados 

a los elementos de los modelos BIM. 

En la descripción de las unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos 

tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos 

los documentos. 
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9.1.4. PRESUPUESTOS 

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está 

incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma 

codificación de unidades en todos los documentos (PPTP y presupuesto). 

Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar 

justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el consultor (y aprobado por APSCTF) 

por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la 

documentación de detalle no modelado en BIM.  

Las mediciones extraídas de los modelos tridimensionales de información deberán representarán un 

mínimo del [70 %] del valor del Presupuesto Ejecución Material (PEM). Además, todas las unidades de 

obra que representen más de un [5%] del PEM deberán provenir de los modelos tridimensionales de 

información.  

Para [todas] las mediciones provenientes de modelos BIM, el Consultor entregará una justificación de 

las mediciones incluidas en el presupuesto. 

Finalmente, el Consultor presentará en su propuesta de PRE- BEP su estrategia de seguimiento y 

justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como de los 

planos de detalles. 

9.2. ENTREGABLES ADICIONALES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

9.2.1. BATIMETRÍA BASE 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC 

garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 
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9.2.2. CARTOGRAFÍA BASE 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC 

garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

9.2.3. MODELOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES. 

A partir de las nubes de puntos y contrastado con la información CAD o 2d disponible, se realizará el 

modelado de la infraestructura existentes  

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

9.2.4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

La generación de un modelo geotécnico quedará a decisión del responsable de APSCTF en función de 

la necesidad real para el proyecto, ya que conlleva una madurez BIM considerable. 

El modelo de geotecnia puede llevarse a dos niveles: 

• Nivel básico: Modelando los sondeos realizados para dejar trazabilidad de ellos y de sus datos. 

Este nivel ya es muy útil ya que al quedar georreferenciados los sondeos con respecto al diseño 

aporta una gran ayuda a la interpretación visual del terreno. 

• Nivel avanzado: el nivel básico más la generación de la estratigrafía. Obviamente, aporta una 

calidad excepcional para la toma de decisiones con respecto a todo lo relacionado con el 

terreno, pero exige conocimientos avanzados de modelado. 

A continuación, se incluye el texto para alcanzar el nivel avanzado. Si se requiere simplemente el nivel 

básico se deben eliminar los textos relacionados con la estratigrafía. Además, si no se requiere modelo 

geotécnico se deberá eliminar el punto relativo. 

Al Estudio Geológico Geotécnico en formato tradicional (doc, excel, pdf, CAD), se deberá adjuntar el 

modelo nativo y su exportación a IFC (u otro formato de intercambio abierto a proponer) que contenga 

la siguiente información: 
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• Posición (geoposicionado) e identificación de todos los ensayos de campo realizados 

(sondeos, catas, etc.). Nivel básico. 

• Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo siguiendo la 

agrupación de propiedades del PSET de la Guía BIM de APSCTF. Nivel básico. 

• Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe. 

Nivel avanzado. 

• Vinculación a la caracterización de los estratos siguiendo la agrupación de propiedades del 

PSET de la Guía BIM de APSCTF. Nivel avanzado. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica. 

9.2.5. DOCUMENTOS DE EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS, ESTUDIO COMPARATIVO 
COMPLETO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Será responsabilidad del técnico de APSCTF la elección de los documentos a entregar de este artículo. 

Será de aplicación lo descrito en el punto “Entregables de Proyecto Constructivo”, con el nivel de 

detalle requerido. 

El nivel de desarrollo de los modelos será el marcado en la tabla de elementos modelables del Anexo 

IV para la fase de “Estudio de Alternativas”. 

El Consultor presentará como parte del PRE-BEP la propuesta de integración de los modelos BIM en 

el proceso de estudio y selección de alternativas que incluya si lo considera oportuno la preparación 

de información audiovisual. 

9.3. ENTREGABLES BIM DE PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del BEP el listado de documentación BIM que debe 

ser entregada a APSCTF para la consecución del proyecto mediante tabla de hitos. Estos entregables 

BIM incluirán al menos: 
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• Plan de Ejecución BIM 

• Modelos BIM independientes y federado de estudios de alternativas (en formatos nativos y 

de intercambio abierto) 

• Modelos independientes y federado e información BIM de proyecto constructivo (en formatos 

nativos y de intercambio abierto) 

9.3.1. PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP 

A los [30 días] de la firma del contrato, se entregará el BEP para aprobación de APSCTF. Este BEP estará 

compuesto, como mínimo, por el guion de capítulos detallado en el anexo 9 de la Guía BIM de APSCTF. 

9.3.2. MODELOS BIM 

9.3.2.1. Configuración de modelos nativos a inicio de proyecto 

Con el fin de asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, 

será necesario definir los siguientes parámetros: 

• Sistema de Coordenadas: [Etrs89]. Todos los modelos deberán estar geo-referenciados en el 

sistema de coordenadas. 

• Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro. 

• División de modelos: Según el apartado “División de proyecto por disciplinas”. 

• Configuración de plantillas: Se deberán generar las plantillas de acuerdo con los requisitos del 

proyecto definidos en el presente documento. Beberán estar descritas en el BEP. 

9.3.2.2. Durante el proceso de diseño 

Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a APSCTF se entregará una versión actualizada de los 

modelos BIM en formato abierto, por división de modelos y el federado [IFC 2x3] y en formato nativo 

con el nivel de información de los elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el 

caso de que el entregable esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de 

federación. 
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9.3.2.3. A finalización del diseño 

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del Proyecto 

Constructivo, se entregarán los modelos BIM en formato abierto, por división de modelos y el 

federado [IFC2x3] con el nivel de información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos 

según el nivel requerido, y los modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada 

generada durante el proceso de producción estará correctamente asociada. 

10. EQUIPO TÉCNICO 

El licitador explicará en su propuesta de PRE-BEP el equipo BIM que pondrá a disposición y su 

organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de APSCTF. 

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción, y 

contendrá como mínimo. 

RESPONSABLE BIM (BIM MANAGER) 

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto. 

• Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura y selección de 

estrategias. 

• Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BEP. 

• Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la 

información del modelo entre especialidades. 

• Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 

• Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 

• Facilitar la correcta clasificación de los elementos. 

• Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 
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La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

 

 

COORDINADOR BIM 

Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Ejecutar las directrices del BIM Manager. 

• Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE). 

• Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantado y en 

correcto uso. 

• Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM Manager. 

• Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

 

RESPONSABLE BIM DE DISCIPLINA 

Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de modelos 

BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes: 

• Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica. 

• Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato. 

• Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias. 

• Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina. 

• Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos para su 

coordinación o integración con los de las otras disciplinas. 
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• Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina. 

• Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

CONTROL DE CALIDAD BIM 

Responsable, no perteneciente al equipo de producción del contrato, de velar porque se cumplan los 

estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de la documentación 

del contrato antes de ponerlo a disposición de APSCTF. 

Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable del 

desarrollo del contrato. El equipo técnico junto con su capacitación mínima, puesto en el organigrama 

y funciones debe estar descrito en el BEP. 

11. CONTROLES DE CALIDAD 

El Licitador definirá en el Pre-BEP, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos BIM 

establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y asegurará el seguimiento a 

lo largo de la producción, prestando especial cuidado a los siguientes aspectos: 

• Codificación de los elementos. 

• Organización y documentación asociada. 

• Introducción progresiva de datos en el modelo. 

Este procedimiento será supervisado por APSCTF durante la producción mediante el calendario de 

reuniones. 

El Licitador explicará su propuesta de estrategia de calidad en su Pre-BEP, incluyendo los 

procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la información 

producida. 

Estos controles incluirán, entre otros, las siguientes tipologías de comprobación: 

• Comprobaciones geométricas. 
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• Controles de interferencias. 

• Comprobaciones normativas. 

• Comprobaciones de información no gráfica. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA BIM 

 

ANEXO VI. REQUERIMIENTOS DE 

OBRAS 

  



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 2  

 

 

 

 

GUÍA BIM 

 

ANEXO VI. REQUERIMIENTOS DE OBRAS 

 

 

 

Asistencia Técnica 

 

 

DICIEMBRE 2021 

 

 

02 2021 2020_OT13409OT_AN_VI-REQOBRA_02 

01 2019 1919_IG_RE_Guia-BIM_AX-V_ReqObras_01 

REV FECHA DOCUMENTO 



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 3  

Contenido 

0. INSTRUCCIONES ...................................................................................................................................... 6 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 7 

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO ........................................................................ 7 

3. REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM ................................................................................. 8 

3.1. PRINCIPIO GENERAL .............................................................................................................................. 8 

3.2. INCLUSIÓN BIM EN EL PROCESO ........................................................................................................... 9 

3.3. PROPIEDAD DEL MODELO ................................................................................................................... 10 

3.4. REQUISITOS PARA LOS LICITADORES ................................................................................................... 10 

4. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN ...................................................................... 10 

4.1. OBJETIVOS BIM ................................................................................................................................... 10 

4.2. USOS BIM DE APLICACIÓN................................................................................................................... 14 

4.3. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS ...................................................................................... 16 

4.3.1. NIVELES DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA ................................................................................. 16 

4.3.2. NIVELES DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA ................................................................................... 17 

4.4. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS .............................................................................................................. 19 

4.4.1. DIVISIÓN DE PROYECTO POR DISCIPLINAS ................................................................................. 19 

4.4.2. CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ..................................................................... 20 

5. ENTORNO DE COLABORACIÓN .............................................................................................................. 20 

5.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS ............................................................................................................. 20 

5.2. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS ........................................................ 21 

5.3. VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN .......................................................................... 21 

6. CALENDARIO DE REUNIONES ................................................................................................................. 22 

7. SOFTWARE ............................................................................................................................................ 22 

8. SISTEMA DE COORDENADAS ................................................................................................................. 23 

9. ENTREGABLES ........................................................................................................................................ 23 

9.1. ENTREGABLES DE OBRA ...................................................................................................................... 23 

9.1.1. PLANOS DE OBRA EJECUTADA .................................................................................................... 24 

9.1.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE OBRA ...................................................................................... 24 

9.1.3. CERTIFICACIONES DE OBRA ........................................................................................................ 25 

9.1.4. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADA ......................................................................................... 25 

 

 



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 4  

9.2. ENTREGABLES ADICIONALES ............................................................................................................... 26 

9.2.1. BATIMETRÍA BASE....................................................................................................................... 26 

9.2.2. CARTOGRAFÍA BASE ................................................................................................................... 26 

9.2.3. MODELOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES .......................................................................... 26 

9.2.4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO .......................................................................................... 26 

9.3. ENTREGABLES BIM DE OBRA ............................................................................................................... 28 

9.3.1. PLAN DE EJECUCIÓN BIM. BEP ................................................................................................... 28 

9.3.2. MODELOS BIM ............................................................................................................................ 28 

10. EQUIPO TÉCNICO ................................................................................................................................... 30 

11. CONTROLES DE CALIDAD ....................................................................................................................... 32 

 

  



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 5  

Índice de tablas 
 

Tabla 1: Objetivos BIM APSCTF ...................................................................................................................... 11 

Tabla 2: Usos BIM requeridos ........................................................................................................................ 16 

Tabla 3: Niveles de Desarrollo (LOD) .............................................................................................................. 17 

Tabla 4: Agrupaciones de atributos requeridas en proyectos ......................................................................... 18 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: División de modelos ................................................................................................................. 19 

Ilustración 2: Flujo de información dentro de un CDE definido en PAS 1192-2:2013 ...................................... 21 



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 6  

0. INSTRUCCIONES 

El presente documento está dirigido a los técnicos de APSCTF que se preparen los requisitos BIM que 

regirán un contrato del tipo “ejecución de obras”.  

En este tipo de contrato nos podremos encontrar ante dos situaciones de partida diferentes: 

• En la primera, el proyecto constructivo de partida se habrá realizado en BIM y por 

tanto habrá unos modelos de proyecto constructivo como dato de partida. En este 

caso el contratista deberá realizar un informe inicial de auditoría de dichos modelos 

evaluando la idoneidad de estos. 

• En la segunda, el proyecto constructivo no se habrá realizado en BIM, y el contratista 

deberá en ese caso realizar un levantamiento BIM del proyecto, que ha de iniciar tan 

pronto como se firme el contrato. 

La redacción del presente documento se ha realizado sin referirse explícitamente a ningún contrato en 

particular. Será tarea del técnico responsable la particularización al contrato qua aplique.  

A lo largo del documento se introduce información entre corchetes […] la cual deberá ser confirmada, 

modificada o completada por el técnico responsable del pliego con la información precisada.  

Asimismo, en el documento se encuentran en este formato (azul cursivo) las anotaciones incluidas 

como ayuda para el técnico responsable en la redacción del pliego. 

El presente apartado ‘0. INSTRUCCIONES’ ha de ser eliminado y no incluirse en los requisitos BIM, pues 

se ha preparado a modo de instrucciones para el lector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo, es el documento en el que APSCTF, indica sus requerimientos en cuanto a objetivos, 

usos, niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo, mapa de 

software, entregables, equipo técnico, y controles de calidad para la redacción y seguimiento de obra 

con la metodología BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y gestión 

orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia, accesibilidad e integración de 

APSCTF con los equipos de trabajo. 

El presente documento debe de servir de base para la confección del Pre-Plan de Ejecución BIM, en 

adelante Pre-BEP, que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta 

del Licitador. 

Una vez se firme el contrato, el contratista adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar 

el Pre-BEP en consenso con APSCTF hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante BEP, 

que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e 

intereses de APSCTF expresados en el presente anejo. 

Para la correcta interpretación de este documento es necesario hacer una lectura en profundidad de 

la Guía de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, desde este momento Guía BIM de APSCTF. 

El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, 

que como mínimo serán:  

• Reunión análisis del PRE-BEP y necesidades particulares a incorporar. 

• Aprobación y publicación de BEP de Obra por parte de APSCTF. 

• Reunión de lanzamiento de Obra. Aprobación en acta de aceptación de BEP por todos los 

agentes involucrados en la matriz de responsabilidades. 

 

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Describir alcance y antecedentes. 
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3. REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM 

3.1. PRINCIPIO GENERAL  

Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifica las 

responsabilidades acordadas por las partes en el contrato. La planificación de la obra debe ajustarse 

a lo indicado en el proyecto constructivo licitado y a lo indicado en la oferta presentada por el 

contratista, asumiendo el contratista la metodología BIM en esa planificación, iniciándose las obras 

en el mismo momento del acta de replanteo. 

En los siguientes párrafos se materializa la responsabilidad en la autoría de los trabajos relacionados 

con la metodología BIM, y que deben ser pensados antes de la elaboración de estos para la correcta 

coordinación con los criterios del director o directora de obra. Se debe decidir la autoría de los modelos 

de inicio de obra (ya sea por falta de modelos de proyecto ya sea por adecuación a la obra), la autoría 

de los modelos de seguimiento, incluyendo los posibles cambios de diseño ya sean propuestos por 

dirección de obra, por asistencia técnica a dirección de obra o contratista, la autoría de los modelos As 

Built, así como la autoría de los documentos derivados de los modelos como son planos y presupuesto. 

Previamente a la elección de autoría (quien hace que), se deberá decidir el alcance de la 

implementación BIM en la obra: 

• Nivel básico: generación de modelo de inicio de obras o informe inicial de auditoría, generación 

de As Built y utilización del CDE de la Autoridad Portuaria. 

• Nivel medio: generación de modelo de inicio de obras o informe inicial de auditoría, generación 

de As Built, utilización del CDE de la Autoridad Portuaria y seguimiento de la obra basada en 

modelos. 

• Nivel alto: generación de modelo de inicio de obras o informe inicial de auditoría, generación 

de As Built, utilización del CDE de la Autoridad Portuaria, seguimiento de la obra y certificación 

basada en modelos. 

A continuación, se ofrece la versión más estándar en la que todos estos documentos recaen en la 

constructora (autoría) y el nivel de implementación es alto: 

En caso de existir modelos de proyecto y tras la realización de informe inicial de auditoría, las posibles 

incoherencias o indefiniciones que hubiera en el proyecto licitado se corregirán en el modelo. Estas a 

efectos de certificación, seguirán su trámite según la Ley de Contratos y el pliego de cláusulas 

administrativas que rija en la licitación. 
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El contratista será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de estos. 

Deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que aporten. Adquiere por tanto 

el rol de “coordinador BIM” de Obra con las empresas participantes. Será su responsabilidad 

implementar todos los cambios de diseño aprobados por la dirección de obra, así como los 

procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests y federación de los modelos previo a las 

entregas parciales y de hito. 

El contratista será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación 

requerida por el responsable del contrato, así como la generación de planos y presupuestos de la obra 

tanto para su seguimiento, como para su liquidación. 

El contratista será responsable de la inclusión de toda la información derivada de la ejecución de las 

obras en el repositorio común de información de la Autoridad Portuaria, en su correcta ubicación y 

con su correcta codificación conforme a las instrucciones de la dirección de Obras. 

En caso de existir modelos de proyecto, se realizará por parte del Contratista una adecuación de 

modelo a obra partiendo del modelo de proyecto licitado, realizando un informe de auditoría y 

comprobación de este.  

En caso de que el proyecto constructivo no se haya realizado en BIM, el contratista deberá realizar un 

levantamiento BIM del proyecto a partir de la documentación 2D proporcionada, y que ha de iniciarse 

tan pronto como se firme el contrato. 

Ese modelo será el modelo de base para dar respuesta a los objetivos del presente anejo. 

3.2. INCLUSIÓN BIM EN EL PROCESO 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada en torno 

a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades incluidas 

tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno común de datos (CDE). 

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con APSCTF, siendo 

el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables del presente 

contrato. En todo caso se deberá justificar ante APSCTF la trazabilidad de los entregables y si estos 

serán post-procesados con herramientas CAD o de edición de texto. 
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3.3. PROPIEDAD DEL MODELO 

APSCTF se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no 

digital; y del derecho a su uso. 

Durante la obra, la Dirección de Obra será la responsable de velar por la idoneidad de los modelos 

generados. 

El contratista tiene derecho a uso durante el transcurso de la obra. Cualquier otro uso lucrativo, o no, 

de los modelos deberá ser autorizado previamente por APSCTF. Este derecho del contratista se 

extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones. 

3.4. REQUISITOS PARA LOS LICITADORES 

Este documento contiene los requisitos de APSCTF para los Licitadores en materia BIM. 

Para una comprensión integral de la estrategia de APSCTF en torno a la metodología BIM, este 

documento ha de leerse juntamente con los modelos BIM transferidos de la fase de proyecto 

constructivo (en caso de que los hubiere) y con el resto de los documentos de la licitación, en especial 

las cláusulas administrativas y los anejos de requisitos BIM de la redacción de los proyectos (Exp [A 

completar por el técnico responsable]) y la Guía BIM de APSCTF. 

Los Licitadores presentarán un Pre-BEP desarrollando una metodología específica para dar respuesta 

a los objetivos y requerimientos BIM de APSCTF. 

4. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN 

4.1. OBJETIVOS BIM 

A continuación, se enumeran y describen los objetivos a conseguir mediante la implantación de la 

metodología BIM en el sector de la construcción, y en particular de la obra civil. 
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El responsable de la licitación por parte de APSCTF deberá elegir los objetivos, y su correspondiente 

descripción, a incluir en la licitación en función de las necesidades y la madurez BIM del equipo 

involucrado de APSCTF. 

 

OBJETIVOS BIM  

0. Implementación de un entorno común de datos para los proyectos 

1. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

2. Garantizar la coordinación entre disciplinas durante el proceso constructivo 

3.  Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

4. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

5. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

6. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

7. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

8. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

9. Apoyar la transferencia de información desde la construcción a las fases de 
conservación, mantenimiento y explotación. 

Tabla 1: Objetivos BIM APSCTF 

 

La consecución de dichos objetivos vendrá dada mediante la aplicación de los Usos BIM determinados 

para cada objetivo. 

1. Implementación de un entorno común de datos para los proyectos 

Centralizar la información susceptible de ser utilizada por APSCTF derivada de la redacción de Proyecto 

en cualquiera de sus fases, y archivo de cualquier información o generación de procedimiento que sea 

útil para su posterior aplicación al resto de Proyectos. Con esto se consigue: 

• Reducción de horas de producción derivado de la aplicación de procedimientos 

estandarizados de flujo de información. 

• Homogeneización y orden en la información. 

• Reducción de costes derivados de la utilización de información errónea o desactualizada. 

• Generación de una biblioteca de modelos BIM en el repositorio oficial de APSCTF. 
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2. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

Generar y entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones previstas 

en el proceso constructivo y su comunicación a los usuarios finales (técnicos, proveedores, gestores, 

propietarios y ciudadanía), aportando: 

• Mejor análisis de cumplimiento de requerimientos. 

• Ciclos de aprobación externos más rápidos (trámites). 

• Visualización de las prescripciones del proyecto. 

3. Garantizar la coordinación entre disciplinas durante el proceso constructivo 

Asegurar la compatibilidad entre las soluciones de diferentes disciplinas durante todas las fases del 

proceso constructivo, aportando: 

• Definición detallada de las soluciones multidisciplinares. 

• Colaboración entre propiedad/equipos de diseño/constructores. 

• Coordinación entre disciplinas/subcontratistas. 

• Anticipación en la detección de problemas de coordinación en obra. 

4. Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

Seguimiento de la evolución de las soluciones propuestas en base a la información fiable y de calidad, 

registrando la toma de decisiones. Con esta monitorización se consigue: 

• Reducción de errores y omisión en documentos de construcción. 

• Monitorización del estado de avance. 

• Mejorar el control de las actividades de lista de repasos, de defectos y entregables. 

5. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

Disponer de mediciones fiables de los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos. 

De esta forma se consigue influir en: 
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• Optimización de la gestión de recursos. 

• Extracción de cantidades fiables del modelo. 

• Comprobar de forma rápida y eficiente los costes de unidades del proyecto y compararlos con 

los de obra. 

• Mejora el control de costes. 

• Predictibilidad de las estimaciones económicas. 

6. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos. 

Las mejoras podrán derivar en: 

• Facilitar la evaluación de procesos de construcción. 

• Reducción de trabajar el doble. 

• Reducción de la duración global del proyecto. 

• Optimización del emplazamiento y la logística de la obra. 

• Disponer de planos de producción fiables detallados por disciplina/subcontratista. 

• Reducción de la duración de los flujos de trabajo. 

• Incremento de la productividad personal. 

• Mejorar los procesos de suministro de materiales críticos. 

7. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

Evaluar los cambios sobre información fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La mejora 

será visible en los siguientes conceptos: 

• Trazabilidad de las decisiones de cambio. 

• Revisar la repercusión global de las propuestas de cambio parciales. 

• Evaluación eficiente del impacto económico de las alternativas. 
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8. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

Disponer de información fiable de las condiciones de seguridad en la obra. Ayudando a: 

• Formación en seguridad y salud. 

• Planificación de la seguridad y salud. 

9. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (As Built), consiguiendo: 

• Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y precisa. 

• Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación. 

10.   Apoyar la transferencia de información desde la construcción a las fases de conservación, 

mantenimiento y explotación. 

Asegurar la entrega de una fuente de información única, fiable y coherente a la siguiente fase del ciclo 

de vida del activo, consiguiendo: 

• Mejorar la comunicación entre agentes. 

• Mejorar la trazabilidad de la información. 

• Mejorar la estandarización de los procesos de transmisión de información a las fases última 

del activo. 

4.2. USOS BIM DE APLICACIÓN 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están descritos a 

continuación y alineados con: 

• La Guía BIM de APSCTF. 

• La Guía BIM de PdE. 

• La Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento (esBIM). 

En función del nivel de implementación BIM que se quiera dar a la obra (columna “Responsable”) se 

deberán elegir los Usos BIM de aplicación a la misma. 
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USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

1 Información centralizada Usar los modelos BIM como fuente única, 
estandarizada y centralizada de la información 
producida durante la obra para su almacenamiento en 
torno al modelo digital y para una más coherente y 
uniforme transferencia de información de la fase de 
obra a la fase de operación y mantenimiento. 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

2 Modelado de 
condiciones existentes 

Usar los modelos BIM para el conocimiento fiable y 
aprovechable de las condiciones de base. 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

2 Diseño 3D Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para 
revisar, modificar y complementar información del 
proyecto constructivo 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

3 Visualización 3D Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de vistas 3D para la 
coordinación de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento.  

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

4 Documentación 2D Obtener la documentación 2D a partir de los modelos 
BIM. Centralizar la producción de información 2D 
durante el avance de las obras en los modelos BIM. Esto 
permite un mayor grado de coherencia en la 
información usada durante la obra. 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

5 Coordinación 3D Y 
Gestión de colisiones 

Mejorar la coordinación de los proyectos y obras 
integrando el uso de los modelos BIM en los procesos 
de coordinación y avance de la obra entre el Cliente y la 
contrata. Uso del modelo para coordinar diferentes 
disciplinas e identificar y resolver colisiones entre 
elementos antes de su construcción. 

Contrata 

Nivel medio y 
avanzado 

6 Obtención de 
mediciones. 5D 

Usar modelos BIM como fuente de información 
clasificada y estandarizada para garantizar un mayor 
grado de trazabilidad para las partidas que componen 
el presupuesto de las obras 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

7 Simulaciones 
constructivas. 4D 

Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y 
métodos constructivos con el propósito de identificar 
obstáculos potenciales, defectos de diseño, retrasos, y 
sobrecostes. 

Contrata  

Nivel medio y 
avanzado 
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USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

9 

Seguimiento de Obra  

(Producción y 
Certificación) 

Los modelos BIM se usarán para la generación de los 
informes de avance y seguimiento de la obra, así como 
para facilitar y dar soporte al proceso de presupuesto 
de liquidación por parte de la Dirección Facultativa y 
APSCTF. 

Contrata 

Nivel medio y 
avanzado 

10 Infografías y recorridos 
virtuales 

Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de renders, infografías y 
recorridos virtuales. 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

11 Modelo de Registro  

(Modelo As Built) 

Los modelos BIM serán una representación digital del 
activo construido que servirá como fuente centralizada 
de información (informes, controles de calidad, 
incidencias, fotografías…) producida durante la obra 
para ser transferida al cliente (libro electrónico de la 
obra). 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

12 Mantenimiento de 
Infraestructura 

La información contenida en los modelos As Built será 
la base para la transmisión de información para el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura 
(modelos 3D + datos). 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

Tabla 2: Usos BIM requeridos 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del contratista para cada uno de los Usos BIM 

descritos anteriormente, servirá a APSCTF para evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto 

para cumplir sus objetivos. 

Dentro de la estrategia de respuesta del contratista debe estar incluida la autoría de Usos BIM a los 

que se compromete. 

No se valorará positivamente la inclusión de usos adicionales no requeridos por APSCTF. 

4.3. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS 

4.3.1. NIVELES DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA 

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo 

especificado en la tabla a continuación de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último 

estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM ForumSpecs. Abril 2019, 

referencia a nivel mundial y a lo definido en el cuadro resumen incluido en este apartado.  
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Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) 

acorde con el siguiente esquema: 

LOD DEFINICIÓN  

LOD 100 
Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle 

mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las 

dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD 300 

Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y 

componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o preconstrucción, es decir, con 

un diseño cerrado. Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 

Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de 

construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 

Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios adecuados para permitir su fabricación. 

LOD 500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura. 

Tabla 3: Niveles de Desarrollo (LOD) 

El nivel de desarrollo de información gráfica para todos los elementos modelados en las distintas 

disciplinas seguirá lo especificado en la tabla de elementos del Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF. 

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la 

ejecución de la obra. 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones 

justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeridos 

por el cliente. 

4.3.2. NIVELES DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno 

a una agrupación de propiedades (set de propiedades) aprobada por APSCTF y conforme a lo descrito 

en la Guía BIM de APSCTF en la búsqueda por garantizar: 
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• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos 

para los diferentes usos BIM requeridos.  

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos y la 

generación del presupuesto de liquidación As Built. 

• La estrategia de centralización integral de las obras basadas en los modelos BIM. 

• La óptima y automatizada transmisión de información de los modelos As Built para la gestión 

de su mantenimiento. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos en torno a set de propiedades de APSCTF serán 

plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).  

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, 

estarán organizados de forma homogénea, y estandarizada. No se admitirán elementos en los 

modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por APSCTF. 

La estructura completa del set de propiedades de APSCTF queda descrita en el Anexo III de la Guía 

BIM de APSCTF. El set de propiedades está compuesto por un conjunto de agrupaciones que cubre 

todo el ciclo de vida del activo portuaria. A continuación, se adjunta una tabla en la que se indica las 

agrupaciones a utilizar para la consecución de la obra: 

TIPO DE SET DE PROPIEDADES 
MODELOS 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
MODELOS DE OBRA 

00_APSCTF_GEOTECNIA   

01_APSCTF_IDENTIFICACION   

02_APSCTF_MEDICIONES    

03_APSCTF_PROYECTO   

04_APSCTF_OBRA    

05_APSCTF_GESTION    

06_APSCTF_ASBUILT    

07_APSCTF_BIM2GIS    

08_APSCTF_BIM2MAX    

*En función del avance que del desarrollo de la conexión entre los sistemas BIM-GIS-MAXIMO dentro de 

APSCTF, el responsable de APSCTF decidirá su inclusión en el set de propiedades para obra, y se pactará 

qué elementos deberán incluirlos asociados. 

Tabla 4: Agrupaciones de atributos requeridas en proyectos 
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El licitador deberá presentar a APSCTF al comienzo de los trabajos una prueba piloto que permita 

verificar que con el software con el que se estarán preparando los modelos, son capaces de generar 

la estructura de datos requerida. 

A continuación, se incluye el set de propiedades a utilizar en los modelos para esta obra: 

El responsable de APSCTF deberá indicar a base de una tabla el set de propiedades a utilizar en la obra. 

En el anexo III de la Guía BIM de APSCTF se indica para las agrupaciones 04, 05 y 06 qué atributos 

deben estar incluidos en función del nivel de requerimientos BIM que se quiere dar a la obra. 

4.4. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS 

4.4.1. DIVISIÓN DE PROYECTO POR DISCIPLINAS 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 

 

 Ilustración 1: División de modelos 

 

A partir de esta división por disciplinas y subdisciplinas se podrán realizar las subdivisiones necesarias 

para el correcto uso de los modelos. 

En el Anexo III. Set de Propiedades se puede consultar el total de disciplinas y subdisciplinas asociadas 

en la pestaña de “Instrucciones”. 
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4.4.2. CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de los 

elementos, y quedará incluida en el atributo correspondiente del set de propiedades de APSCTF a tal 

efecto. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará conforme 

a lo indicado en la Guía de APSCTF, y en concreto, en la tabla de elementos modelables del Anexo IV 

en la que se define el código de clasificación a desarrollar en los proyectos de APSCTF. 

Como no todos los elementos de la tabla de elementos modelables tienen asignado un código de 

clasificación, queda a decisión del responsable del contrato de APSCTF la aplicación de alguna 

codificación que complemente la indicada 

5. ENTORNO DE COLABORACIÓN 

5.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS 

Será de obligado cumplimiento el uso del entorno común de datos de APSCTF y el intercambio de 

información basada en ese entorno. 

El flujo de información deberá seguir las normas que rigen los repositorios comunes de información 

en base al estándar británico PAS 1192-2:2013, o la ya vigente ISO 19650. 

A tal efecto, el Licitador definirá en el Pre-BEP su propuesta de integración en el Entorno Común de 

Datos de APSCTF que será la única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, 

gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los 

equipos involucrados. 

La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera que su 

flujo dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente 
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Ilustración 2: Flujo de información dentro de un CDE definido en PAS 1192-2:2013 

• Trabajo en proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, 

predimensionamientos y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM o rol nombrado de forma específica, y 

aptos para ser compartidos y validados por otros integrantes del equipo y APSCTF.  

• Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de APSCTF como entregables 

finales o parciales de documentación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 

5.2. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS 

Será de obligado cumplimiento la estructura de carpetas y codificación de archivos incluida en el 

Anexo II. Codificación de carpetas y estructura de archivos del CDE de la Guía BIM de APSCTF. 

5.3. VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Se usará durante todo el proceso de construcción una metodología basada en modelos abiertos de 

intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el 

visualizado y seguimiento de los trabajos. 

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y 

coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos. 
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[Semanalmente] el contratista suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en 

el entorno común de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de seguimiento del 

proyecto. 

Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico, o 

cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información de APSCTF, y se valorará 

positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del repositorio común de 

datos mediante links a los archivos de datos y modelos. 

Durante la elaboración del BEP, el contratista preparará un modelo piloto con el set de propiedades 

requeridos para aprobación. 

6. CALENDARIO DE REUNIONES 

La incorporación de la metodología BIM en el diseño tiene por objetivo usar los modelos BIM como 

herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes. 

El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el BEP que incluirá como mínimo reuniones 

técnicas en torno a los modelos BIM [quincenalmente]. 

Es una prioridad de APSCTF, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager del 

proyecto como el Jefe de Obra participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de 

coordinación técnicas periódicas del proyecto con APSCTF, basadas en el uso de los modelos BIM. Será 

responsabilidad del BIM Manager y del Jefe de Obra potenciar el uso de los modelos BIM en dichas 

reuniones para explicar y transmitir a APSCTF el avance de la obra realizado desde la anterior reunión. 

Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el Licitador justificará en el Pre-BEP su 

propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del proceso constrictivo. 

7. SOFTWARE 

Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del Licitador. Este software deberá ser capaz 

de garantizar, sin pérdida de los sets de propiedades requeridos por APSCTF, el intercambio de 

información en formato IFC en [su versión más actual y estable]. 
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El software/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D exhaustivos con los niveles de 

detalle requeridos por APSCTF teniendo en cuenta las particularidades de las obras objeto del 

presente contrato. 

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de 

información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los 

requerimientos de APSCTF. 

El Licitador presentará como parte del Pre-BEP su propuesta de software para dar respuesta a cada 

uno de los Usos BIM requeridos por APSCTF. 

8. SISTEMA DE COORDENADAS 

En este apartado se debe indicar la georreferenciación de los modelos. A continuación, se detallan los 

sistemas más habituales en infraestructura portuaria 

En todos los trabajos se empleará el sistema de coordenadas [ETRS89 Huso 28]. 

En todos los trabajos se empleará el sistema de referencia altimétrico el del [Puerto] (cero geodésico), 

refiriéndose a este punto las demás altitudes ortométricas. 

9. ENTREGABLES 

Se recogen a continuación el conjunto de entregables de la obra y su vinculación con los modelos y 

entregables BIM. 

9.1. ENTREGABLES DE OBRA 

Este anexo BIM del Pliego define la documentación mínima a entregar para el seguimiento de la obra 

y su entrega final a APSCTF. A continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida 

en estos y la interrelación entre ambos formatos entregables. 

Los entregables de obra basados en modelos marcarán el nivel de implementación BIM en la obra, 

como se describe en la nota del punto “3.1.- Principio General”. 

 



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 24  

9.1.1. PLANOS DE OBRA EJECUTADA 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos. 

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el documento 

Planos. Para ello, los planos deberán provenir del modelo tridimensional de información. Los planos 

que no provengan de los modelos BIM serán debidamente justificados por el contratista y aprobados 

por APSCTF. 

Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán estar 

identificados debidamente por medio de una señal a pactar con APSCTF. En el caso de que el plano 

tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano. 

El contratista deberá suministrar a APSCTF los modelos nativos de trabajo que incluyan los planos del 

proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo de la entrega tradicional del paquete 

de planos en formato CAD y PDF. 

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 

• Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, 

planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con ambas 

procedencias. 

• Modelo BIM nativo del que procede o al que queda vinculado. 

• Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 

9.1.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Nivel medio. Seguimiento de obra basado en modelos: 

Los modelos serán el medio de comunicación a utilizar en los informes de seguimiento mensual de las 

obras. Serán utilizados tanto para el seguimiento de la planificación de la obra, como para la 

representación visual o paramétrica de cambios, estados a valorar o avances a definir en el informe 

de seguimiento mensual. 
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Nivel avanzado. Certificación de obra basado en modelos: 

En caso de que la certificación también sea motivo de seguimiento en el informe mensual, de nuevo 

los modelos serán la herramienta para definir su avance. 

9.1.3. CERTIFICACIONES DE OBRA 

Nivel alto. Certificación basada en modelos 

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está 

incluida en los modelos tridimensionales de información y será obligatorio seguir la misma 

codificación de unidades en todos los documentos de certificación de obras y para el presupuesto de 

liquidación. 

Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar 

justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el contratista, y aprobado por APSCTF, 

por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder de la 

documentación de detalle no modelado en BIM.  

El contratista presentará en su propuesta de PRE- BEP su estrategia de seguimiento y justificación de 

las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como de los planos de 

detalles. 

9.1.4. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADA 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos: 

Los modelos BIM han de ser el medio que de coherencia a la información contenida en el documento 

Presupuesto. Para ello, las cantidades de las mediciones deberán provenir del modelo tridimensional 

de información As Built. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todas aquellas 

unidades de obra que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, no formen parte de 

los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el contratista y aprobados por APSCTF. 

El contratista deberá suministrar a APSCTF los modelos en abierto que incluyan las partidas de 

medición y las unidades de obra del proyecto As Built debidamente integradas, sin menos cabo de la 

entrega tradicional del presupuesto. 
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9.2. ENTREGABLES ADICIONALES 

9.2.1. BATIMETRÍA BASE 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos: 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC 

garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

9.2.2. CARTOGRAFÍA BASE 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos: 

Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC 

garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

9.2.3. MODELOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos: 

A partir de las nubes de puntos y contrastado con la información CAD o 2d disponible, se realizará el 

modelado de la infraestructura existentes  

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

9.2.4. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos: 

La generación de un modelo geotécnico quedará a decisión del responsable de APSCTF en función de 

la necesidad real de la obra, ya que conlleva una madurez BIM considerable. 
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El modelo de geotecnia puede desarrollarse en dos niveles: 

• Nivel básico: modelando los sondeos realizados para permitir la trazabilidad de estos y de sus 

datos. Este nivel ya es de gran utilidad puesto que al permanecer georreferenciados los 

sondeos con respecto al diseño, es de gran ayuda para la interpretación visual del terreno. 

• Nivel avanzado: añadiendo al nivel básico la generación de la estratigrafía. Exige 

conocimientos avanzados del modelado, sin embargo, aporta un valor excepcional en la toma 

de decisiones con respecto a lo relacionado con el terreno. 

A continuación, se incluye el texto para alcanzar el nivel avanzado. Si se requiere el nivel básico, se 

deben eliminar los textos relacionados con la estratigrafía. Asimismo, si no se requiere modelo 

geotécnico, se deberá eliminar la siguiente información relativa al mismo al completo. 

Al Estudio Geológico Geotécnico en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se deberá adjuntar el 

modelo nativo y su exportación a IFC (u otro formato de intercambio abierto a proponer) que contenga 

la siguiente información: 

• Posición (geoposicionado) e identificación de todos los ensayos de campo realizados 

(sondeos, catas, etc.). Geo Nivel básico. 

• Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo siguiendo la 

agrupación de propiedades del PSET de la Guía BIM de APSCTF. Geo Nivel básico. 

• Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al informe. 

Geo Nivel avanzado. 

• Vinculación a la caracterización de los estratos siguiendo la agrupación de propiedades del 

PSET de la Guía BIM de APSCTF. Geo Nivel avanzado. 

El modelo deberá contener los sets de propiedades definidos por APSCTF para los alcances requeridos, 

siguiendo lo definido en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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9.3. ENTREGABLES BIM DE OBRA 

Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del BEP la documentación BIM que debe ser 

entregada a APSCTF para la consecución de la obra mediante tabla de hitos. Estos entregables BIM 

incluirán al menos: 

• Plan de Ejecución BIM. 

• Modelos BIM de estudios de alternativas (en formatos nativos y de intercambio abierto). 

Modelos individuales y modelo federado. 

• Modelos e información BIM de obra (en formatos nativos y de intercambio abierto). Modelos 

individuales y modelo federado. 

9.3.1. PLAN DE EJECUCIÓN BIM. BEP 

Nivel básico. Generación de As Built basado en modelos. 

A los [30 días] de la firma del contrato, se entregará el BEP para aprobación de APSCTF. Este BEP estará 

compuesto, como mínimo, por el guion de capítulos detallado en el Anexo IX de la Guía BIM de 

APSCTF. 

9.3.2. MODELOS BIM 

9.3.2.1. Auditoria inicial de modelos de proyecto constructivo 

Si el proyecto constructivo se ha realizado bajo metodología BIM: 

En el caso de que existan modelos BIM del proyecto constructivo, será necesario que, en el plazo 

máximo de un mes a contar desde la firma del contrato, se emita un informe sobre el análisis del 

Proyecto Constructivo y sus modelos asociados. Esta auditoría BIM constará de 3 niveles: 

• Comprobación de la constructibilidad. 

• Calidad y trazabilidad de los modelos BIM. 

• Salidas documentales de los modelos BIM. 
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9.3.2.2. Configuración de modelos nativos a inicio de obras 

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, será 

necesario definir los siguientes parámetros: 

• Sistema de Coordenadas: Etrs89. Todos los modelos deberán estar geo-referenciados en el 

sistema de coordenadas. 

• Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el [metro]. 

• División de modelos: Según el apartado “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”. 

• Configuración de plantillas: Se deberán generar las plantillas de acuerdo con los requisitos de 

la obra definidos en el presente documento. Beberán estar descritas en el BEP. 

9.3.2.3. Modelos de inicio de obras 

Si el proyecto constructivo no se ha realizado bajo metodología BIM: 

En caso de que el proyecto no haya sido realizado bajo metodología BIM, ni que la APSCTF suministre 

modelos a tal efecto, será responsabilidad del licitador la elaboración de los modelos de inicio de obra 

siguiendo los requisitos marcados en este pliego y en la Guía BIM de APSCTF. 

9.3.2.4. Durante el proceso de obra 

Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a APSCTF, se entregará una versión actualizada de los 

modelos BIM en formato abierto, tanto individuales como federado [IFC 2x3] y en formato nativo con 

el nivel de información de los elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el caso 

de que el entregable esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de federación. 

En función del nivel de implementación BIM en la obra, estos modelos se emplearán para el 

seguimiento de la generación de As Built (Nivel básico), el seguimiento de la obra y del As Built (Nivel 

medio) o el seguimiento de todo lo anterior y, además, la certificación (Nivel avanzado). 

 

 



  
 

 

Anexo VI .  Requerimientos de Obras         P á g i n a | 30  

9.3.2.5. A finalización de la obra 

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos de Obra, se 

entregarán los modelos BIM en formato abierto, individuales y federado [IFC2x3] con el nivel de 

información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido. Asimismo, 

se entregarán los modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada generada 

durante el proceso de producción estará correctamente asociada. 

10. EQUIPO TÉCNICO 

El licitador explicará en su propuesta de PRE-BEP el equipo BIM que pondrá a disposición y su 

organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de APSCTF. 

Al equipo técnico se le podrá exigir experiencia al respecto de los siguientes aspectos: 

• Experiencia mínima demostrable en puesto similar. El número de años de experiencia será 

determinado a criterio del seleccionador. 

• Certificados de buena ejecución, tanto personales como de empresa en contratos similares, ya 

sean terminados o en activo. El número y tipo de certificados será determinado a criterio del 

seleccionador. 

• Titulación en Máster BIM demostrable. A criterio del seleccionador. 

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción, y 

contendrá como mínimo: 

RESPONSABLE BIM (BIM MANAGER) 

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Aplicar los flujos de trabajo en la obra. 

• Atender las necesidades del equipo de obra. Configuración, estructura y selección de 

estrategias. 

• Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BEP. 

• Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la 

información del modelo entre especialidades. 
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• Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 

• Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 

• Facilitar la correcta clasificación de los elementos. 

• Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

COORDINADOR BIM 

Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Ejecutar las directrices del BIM Manager. 

• Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE). 

• Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantado y en 

correcto uso. 

• Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM Manager. 

• Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

RESPONSABLE BIM DE DISCIPLINA 

Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de modelos 

BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes: 

• Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica. 

• Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato. 

• Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias. 

• Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina. 
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• Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos para su 

coordinación o integración con los de las otras disciplinas. 

• Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina. 

• Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

CONTROL DE CALIDAD BIM 

Responsable, no perteneciente al equipo de producción del contrato, de velar porque se cumplan los 

estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de la documentación 

del contrato antes de ponerlo a disposición de APSCTF. 

Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable del 

desarrollo del contrato. El equipo técnico, su organigrama, y funciones debe estar descrito en el BEP, 

debe quedar acreditada su capacitación mediante la licitación. 

11. CONTROLES DE CALIDAD 

El Licitador definirá en el Pre-BEP, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos BIM 

establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y asegurará el seguimiento a 

lo largo de la producción, poniendo especial cuidado en los siguientes aspectos: 

• Codificación de los elementos 

• Organización y documentación asociada 

• Introducción progresiva de datos en el modelo 

Este procedimiento será supervisado por APSCTF durante la producción mediante el calendario de 

reuniones. 

El Licitador explicará su propuesta de estrategia de calidad en su Pre-BEP, incluyendo los 

procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la información 

producida. 
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Estos controles incluirán, entre otros, las siguientes tipologías de comprobación: 

• Comprobaciones geométricas. 

• Controles de interferencias. 

• Comprobaciones normativas. 

• Comprobaciones de información no gráfica. 
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0. INSTRUCCIONES 

El presente documento está dirigido a los técnicos de APSCTF que se preparen los requisitos BIM que 

regirán un contrato del tipo “asistencia técnica a dirección de obras”.  

Este documento contiene las pautas que el adjudicatario deberá tener en cuenta a la hora de realizar 

modelos, por un lado, y saber qué supervisar al contratista por otro. 

Cabe destacar que el adjudicatario podrá encontrarse ante dos situaciones de partida diferentes. En la 

primera, el proyecto constructivo de partida se habrá realizado en BIM y por tanto habrá unos modelos 

de proyecto constructivo como dato de partida. En este caso el adjudicatario deberá realizar un 

informe inicial de auditoría de dichos modelos evaluando la idoneidad de estos, y deberá comparar su 

análisis con el que haga el contratista. 

En la segunda, el proyecto constructivo no se habrá realizado en BIM, y el contratista deberá en ese 

caso realizar un levantamiento BIM del proyecto, que deberá ser supervisado por el adjudicatario. 

Por último, se deberá tener en cuenta el alcance que se le haya dado a la implementación BIM en la 

obra desde los requisitos al contrato de licitación de la ejecución de las obras y adecuar estos requisitos 

de asistencia técnica a ellos. 

La redacción del presente documento se ha realizado sin referirse explícitamente a ningún contrato en 

particular. Será tarea del técnico responsable la particularización al contrato qua aplique.  

A lo largo del documento se introduce información entre corchetes […] la cual deberá ser confirmada, 

modificada o completada por el técnico responsable del pliego con la información precisada.  

Asimismo, en el documento se encuentran en este formato (azul cursivo) las anotaciones incluidas 

como ayuda para el técnico responsable en la redacción del pliego. 

El presente apartado ‘0. INSTRUCCIONES’ ha de ser eliminado y no incluirse en los requisitos BIM, pues 

se ha preparado a modo de instrucciones para el lector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo, es el documento en el que APSCTF, indica sus requerimientos en cuanto a objetivos, 

usos, niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo, mapa de 

software, entregables, equipo técnico, y controles de calidad para contratos tipo Asistencia Técnica a 

Dirección de Obras (ATDO) con la metodología BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

Define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y de gestión 

orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia, accesibilidad e integración de 

APSCTF con los equipos de trabajo.  

El presente documento debe de servir de base para la confección del Pre-Plan de Ejecución BIM, en 

adelante Pre-BEP, que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta 

del Licitador.  

Una vez se firme el contrato, el contratista adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar 

el Pre-BEP en consenso con APSCTF hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante BEP, 

que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e 

intereses de APSCTF expresados en el presente anejo.  

El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, 

que como mínimo incluirán:  

• Reunión análisis del PRE-BEP y necesidades particulares a incorporar. 

• Aprobación y publicación de BEP de ATDO por parte de APSCTF.  

• Reunión de lanzamiento de ATDO. Aprobación en acta de aceptación de BEP por todos los 

agentes involucrados en la matriz de responsabilidades.  

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Describir alcance y antecedentes. 
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3. REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM 

3.1. ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

A continuación, se incluyen, de forma no limitante, los trabajos específicos a realizar con la 

metodología BIM por parte del licitador: 

• Velar por el correcto desarrollo de la metodología BIM según los objetivos y usos establecidos 

por APSCTF para el contrato de obras y expresados en el BEP de obras, y en la Guía BIM de 

APSCTF. 

• Velar por la calidad y responder de la exactitud de los modelos constructivos y as-Built, en 

cuanto a su contenido, nivel de información, parametrización y nivel de desarrollo según los 

objetivos y usos establecidos para el contrato de obras y expresados en el BEP de obras. 

• Impulsar la ejecución de las obras siguiendo la metodología BIM basadas en los modelos de 

proyecto, el BEP y el contrato de la forma más fidedigna posible. 

• Requerir, aceptar o enmendar, si procede, los planos o modelos BIM de obra que tiene que 

formular el Contratista. 

• Realizar auditorías BIM. 

• Revisar y aprobar las certificaciones asociadas al modelo. Nivel avanzado. 

• Configurar un sistema de revisión digital de las obras basados en los modelos de seguimiento 

de las obras. Nivel intermedio. 

• Supervisar la implantación, seguimiento y actualización del Plan de ejecución BIM. 

• Controlar el avance progresivo del modelo BIM As-Built. 

• Redactar y modelar los proyectos modificados y complementarios que fueran necesarios en 

las obras. 

• Controlar la gestión del cambio, realizando las revisiones oportunas de los proyectos a 

modificar y complementarios. 

• Gestionar el CDE de APSCTF conforme a los requerimientos impuestos en la Guía BIM. 

 



 

Anexo VII . Requerimientos de Asistencia Técnica a Dirección de  Obras    Página| 9  

Con objeto de explicar cómo van a realizar estas acciones, los licitadores presentarán en su oferta de 

forma clara y concisa un BEP Pre-Contractual desarrollando una metodología específica para dar 

respuesta a los objetivos y requerimientos BIM “fase de obra” en el papel de la dirección de obra, 

asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud. 

3.2. REQUISITOS GENERALES 

3.2.1. PRINCIPIO GENERAL 

Las condiciones particulares BIM no modifican ninguna relación contractual ni las responsabilidades 

acordadas por las partes en el contrato. La planificación de la obra deberá ajustarse a lo indicado en 

el proyecto constructivo licitado y a lo indicado en la oferta presentada por el contratista adjudicatario 

del concurso de construcción de las obras. 

En los siguientes párrafos se asigna la responsabilidad de la autoría de los trabajos relacionados con 

la metodología BIM. Estos trabajos deben haber sido previamente determinados a la elaboración de 

estos requerimientos para, así, facilitar la correcta coordinación con los criterios del director o 

directora de obra y con los requerimientos de autoría definidos o a definir para el EIR del contratista 

de las obras. 

A continuación, se describe la versión estandarizada en la que la generación del total de documentos 

recae en la constructora, y la revisión y aprobación de todos ellos sobre la ATDO: 

Al inicio y durante la obra, la ATDO supervisará todos los modelos y la correcta aplicación de los usos 

BIM asociados al contrato de obras de manera que aprobará y validará los entregables BIM del 

contratista durante la ejecución de esta. 

La ATDO será responsable de la gestión del CDE de obras, debiendo asegurar, en sesiones de trabajo, 

el correcto uso por parte de todos los agentes implicados en la fase de obras. Asimismo, será 

responsable de instaurar un sistema de calidad centrado en la auditoría del CDE e implantación de 

buenas prácticas en el uso de un sistema centralizado de gestión. En definitiva, asumirá el rol de 

“Information Manager” estableciendo la tecnología y los procedimientos de intercambio, reportando 

en todo caso al BIM Manager de la obra y la Dirección de Obra las posibles incidencias. 

Además, implantará un sistema de control y detección de interferencias acorde a la matriz de 

interferencias a aprobar para la fase de obras.  
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La ATDO será responsable de la supervisión y control de la consecución de los objetivos y los usos 

asignados a cada rol. 

La ATDO será responsable de la supervisión y control de la adecuada transferencia de modelos y de la 

observación de las condiciones expresadas en el BEP de redacción del proyecto, en el BEP de 

construcción y en el BEP de ATDO. 

Todas estas funciones se ajustarán al alcance de implementación BIM que haya sido exigida en el 

contrato de construcción de las obras, mediante la aplicación de los distintos requerimientos a los 

modelos y el listado de usos BIM de aplicación a los modelos de las obras. 

3.2.2. INCLUSIÓN DEL BIM EN EL PROCESO 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada en torno 

a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades incluidas 

tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno común de datos (CDE). 

El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con APSCTF por 

parte del contratista de las obras y será misión del licitador su correcto seguimiento, siendo el objetivo 

conseguir las aprobaciones de los entregables del contrato de ejecución de obras. En todo caso, se 

deberá justificar ante APSCTF la trazabilidad de las supervisiones realizadas. 

3.2.3. PROPIEDAD DEL MODELO  

APSCTF se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no 

digital; y del derecho a su uso.  

Si durante la obra, el licitador terminara aportando algún modelo de la aplicación de su contrato a la 

obra, APSCTF se declara propietaria de este. 

El adjudicatario tiene derecho a uso (durante la ejecución de obra) de todo el material relacionado 

con la misma. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos de obra deberá ser autorizado 

previamente por APSCTF. Este derecho del adjudicatario se extenderá a sus posibles subcontratas con 

las mismas condiciones. 
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3.2.4. REQUISITOS PARA LOS LICITADORES  

Este documento contiene los requisitos de APSCTF para los Licitadores en materia BIM.  

Para una comprensión integral de la estrategia de APSCTF en torno a la metodología BIM, este 

documento ha de leerse juntamente con los modelos BIM transferidos de la fase de proyecto 

constructivo (en caso de que los hubiere) y con el resto de los documentos de la licitación, en especial 

las cláusulas administrativas y los anejos de requisitos BIM de la redacción de los proyectos (Exp [A 

completar por el técnico responsable]) y de la ejecución de las obras (Exp [A completar por el técnico 

responsable]). 

Los Licitadores presentarán un Pre-BEP desarrollando una metodología específica para dar respuesta 

a los objetivos y requerimientos BIM de APSCTF de fase de ATDO y los entregables asociados, así como 

la definición de posibles CDEs (Entorno Común de Datos) complementarios al de APSCTF y los procesos 

de intercambio de estos siguiendo lo indicado en la Guía BIM de APSCTF. 

Será de vital importancia diseñar una propuesta de validación de las obras continuada e integrada con 

los técnicos de APSCTF, no admitiéndose procedimientos de trabajo que no permitan a APSCTF tener 

visibilidad del avance desde fases tempranas. 

En caso de implementación BIM nivel intermedio añadir los dos siguientes párrafos: 

Los licitadores presentarán un sistema de soporte al control del plazo y cumplimientos de los hitos de 

obra, para lo cual se exigirá que, mediante una fase de auditoría BIM, se asignen a la Constructora 

adjudicataria las acciones correctoras de los modelos de obra, así como la publicación de un modelo 

4D simulando la planificación de las obras. 

Será responsabilidad del licitador realizar el seguimiento de actualización de la planificación acorde a 

los plazos de ejecución real en obra, para, mediante el modelo BIM 4D, informar a APSCTF y demás 

agentes de incumplimientos de plazos y, si fuera necesario, las acciones correctoras. 

 

 

 

 



 

Anexo VII . Requerimientos de Asistencia Técnica a Dirección de  Obras    Página| 12  

4. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN 

4.1. OBJETIVOS BIM 

A continuación, se enumeran y describen los objetivos a conseguir mediante la implantación de la 

metodología BIM en el sector de la construcción, y en particular de la obra civil. 

El responsable de la licitación por parte de APSCTF deberá elegir los objetivos, y su correspondiente 

descripción, a incluir en la licitación en función de las necesidades y la madurez BIM del equipo 

involucrado de APSCTF. 

 

OBJETIVOS BIM  

1. Implementación de un entorno común de datos para los contratos 

2. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

3. Garantizar la coordinación entre disciplinas durante el proceso constructivo 

4.  Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

5. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

6. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

7. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

8. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

9. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

10. Apoyar la transferencia de información desde la construcción acabada a las fases de 
conservación, mantenimiento y explotación. 

Tabla 1: Objetivos BIM APSCTF 

 

La consecución de dichos objetivos vendrá dada mediante la aplicación de los Usos BIM determinados 

para cada objetivo. 

1. Implementación de un entorno común de datos para los contratos 

Centralizar la información susceptible de ser utilizada por APSCTF derivada de la construcción de la 

infraestructura en cualquiera de sus fases, y archivo de cualquier información o generación de 

procedimiento que sea útil para su posterior aplicación al resto de contratos. Con esto se consigue: 
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• Reducción de horas de producción derivado de la aplicación de procedimientos 

estandarizados de flujo de información. 

• Homogeneización y orden en la información. 

• Reducción de costes derivados de la utilización de información errónea o desactualizada. 

2. Facilitar la interpretación y comunicación del proceso constructivo 

Generar y entregar la información de calidad que facilite la interpretación de las soluciones previstas 

en el proceso constructivo y su comunicación a los usuarios finales (técnicos, proveedores, gestores, 

propietarios y ciudadanía), aportando: 

• Mejor análisis de cumplimiento de requerimientos. 

• Ciclos de aprobación externos más rápidos (trámites). 

• Visualización de las prescripciones del proyecto. 

3. Garantizar la coordinación entre disciplinas durante el proceso constructivo 

Asegurar la compatibilidad entre las soluciones de diferentes disciplinas durante todas las fases del 

proceso constructivo, aportando: 

• Definición detallada de las soluciones multidisciplinares. 

• Colaboración entre propiedad/equipos de diseño/constructores. 

• Coordinación entre disciplinas/subcontratistas. 

• Anticipación en la detección de problemas de coordinación en obra. 

4. Mejorar la monitorización del avance del proceso constructivo 

Seguimiento de la evolución de las soluciones propuestas en base a la información fiable y de calidad, 

registrando la toma de decisiones. Con esta monitorización se consigue: 

• Reducción de errores y omisión en documentos de construcción. 

• Monitorización del estado de avance. 

• Mejorar el control de las actividades de lista de repasos, de defectos y entregables. 
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5. Controlar el presupuesto durante el proceso constructivo 

Disponer de mediciones fiables de los capítulos y las unidades del proceso constructivos más críticos. 

De esta forma se consigue influir en: 

• Optimización de la gestión de recursos. 

• Extracción de cantidades fiables del modelo. 

• Comprobar de forma rápida y eficiente los costes de unidades del proyecto y compararlos con 

los de obra. 

• Mejora el control de costes. 

• Predictibilidad de las estimaciones económicas. 

6. Definir procesos constructivos fiables minimizando las desviaciones 

Aumentar la fiabilidad de los programas de obra, asegurando la coordinación entre fases y equipos. 

Las mejoras podrán derivar en: 

• Facilitar la evaluación de procesos de construcción. 

• Reducción de trabajar el doble. 

• Reducción de la duración global del proyecto. 

• Optimización del emplazamiento y la logística de la obra. 

• Disponer de planos de producción fiables detallados por disciplina/subcontratista. 

• Reducción de la duración de los flujos de trabajo. 

• Incremento de la productividad personal. 

• Mejorar los procesos de suministro de materiales críticos. 

7. Mejorar la gestión de cambios durante el proceso constructivo 

Evaluar los cambios sobre información fiable y de calidad y registrar la toma de decisiones. La mejora 

será visible en los siguientes conceptos: 

• Trazabilidad de las decisiones de cambio. 
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• Revisar la repercusión global de las propuestas de cambio parciales. 

• Evaluación eficiente del impacto económico de las alternativas. 

8. Incrementar la seguridad de los procesos constructivos 

Disponer de información fiable de las condiciones de seguridad en la obra. Ayudando a: 

• Formación en seguridad y salud. 

• Planificación de la seguridad y salud. 

9. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (As Built), consiguiendo: 

• Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y precisa. 

• Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación. 

10.   Apoyar la transferencia de información desde la construcción acabada a las fases de 

conservación, mantenimiento y explotación. 

Asegurar la entrega de una fuente de información única, fiable y coherente a la siguiente fase del ciclo 

de vida del activo, consiguiendo: 

• Mejorar la comunicación entre agentes. 

• Mejorar la trazabilidad de la información. 

• Mejorar estandarización de procesos de transmisión de información a fases últimas del activo. 

4.2. USOS BIM DE APLICACIÓN 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están descritos a 

continuación y alineados con: 

• La Guía BIM de APSCTF. 

• La Guía BIM de PdE. 

• La Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento (esBIM). 
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En función del nivel de implementación BIM que se quiera dar a la obra (columna “Responsable”) se 

deberán elegir los Usos BIM de aplicación a la misma. 

USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

1 Información centralizada Usar los modelos BIM como fuente única, 
estandarizada y centralizada de la información 
producida durante la obra para su almacenamiento en 
torno al modelo digital y para una más coherente y 
uniforme transferencia de información de la fase de 
obra a la fase de operación y mantenimiento. 

ATDO 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

2 Modelado de 
condiciones existentes 

Usar los modelos BIM para el conocimiento fiable y 
aprovechable de las condiciones existentes. 

ATDO 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

3 Diseño 3D Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para 
revisar, modificar y complementar información del 
proyecto constructivo 

ATDO (posibles 
modificados) 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

4 Visualización 3D Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de vistas 3D para la 
coordinación de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento.  

ATDO 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

5 Documentación 2D Obtener la documentación 2D a partir de los modelos 
BIM. Centralizar la producción de información 2D 
durante el avance de las obras en los modelos BIM. Esto 
permite un mayor grado de coherencia en la 
información usada durante la obra. 

ATDO (posibles 
modificados) 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

6 Coordinación 3D Y 
Gestión de colisiones 

Mejorar la coordinación de los proyectos y obras 
integrando el uso de los modelos BIM en los procesos 
de coordinación y avance de la obra entre el Cliente y la 
contrata. Uso del modelo para coordinar diferentes 
disciplinas e identificar y resolver colisiones entre 
elementos antes de su construcción. 

ATDO 

Nivel medio y 
avanzado 

7 Obtención de 
mediciones. 5D 

Usar modelos BIM como fuente de información 
clasificada y estandarizada para garantizar un mayor 
grado de trazabilidad para las partidas que componen 
el presupuesto de las obras 

ATDO (posibles 
modificados) 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

8 Simulaciones 
constructivas. 4D 

Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y 
métodos constructivos con el propósito de identificar 
obstáculos potenciales, defectos de diseño, retrasos, y 
sobrecostes. 

ATDO 

Nivel medio y 
avanzado 
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USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

9 

Seguimiento de Obra  

(Producción y 
Certificación) 

Los modelos BIM se usarán para la generación de los 
informes de avance y seguimiento de la obra, así como 
para facilitar y dar soporte al proceso de presupuesto 
de liquidación por parte de la Dirección Facultativa y 
APSCTF. 

ATDO 

Nivel medio y 
avanzado 

10 Infografías y recorridos 
virtuales 

Uso del modelo para comunicar información visual, 
espacial y funcional a través de renders, infografías y 
recorridos virtuales. 

ATDO 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

11 Modelo de Registro  

(Modelo As Built) 

Los modelos BIM serán una representación digital del 
activo construido que servirá como fuente centralizada 
de información (informes, controles de calidad, 
incidencias, fotografías…) producida durante la obra 
para ser transferida al cliente (libro electrónico de la 
obra). 

ATDO 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

12 Mantenimiento de 
Infraestructura 

La información contenida en los modelos As Built será 
la base para la transmisión de información para el 
mantenimiento y conservación de la infraestructura 
(modelos 3D + datos). 

Contrata 

Nivel básico, 
medio y avanzado 

Tabla 2: Usos BIM requeridos 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del licitador para cada uno de los Usos BIM 

descritos anteriormente, servirá a APSCTF para evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto 

para cumplir sus objetivos. 

Dentro de la estrategia de respuesta del contratista debe estar incluida la autoría de Usos BIM a los 

que se compromete. 

No se valorará positivamente la inclusión de usos adicionales no requeridos por APSCTF. 

4.3. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN FUNCIÓN DE LOS USOS BIM 

La ATDO será responsable de la supervisión y control de la consecución de los objetivos y los usos 

asignados al contratista. 
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4.4. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS 

La descripción de niveles de información geométrica y no gráfica que se incluye a continuación posee 

un doble objetivo: por un lado, ayudar a la dirección de obra en el supuesto de que tengan que realizar 

modelos ellos mismos y, por otro, ser conocedores de lo que ha de ser supervisado al contratista 

4.4.1. NIVELES DE INFORMACIÓN GEOMÉTRICA 

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo 

especificado en la tabla siguiente de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último 

estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM ForumSpecs. Abril 2019, 

referencia a nivel mundial y a lo definido en el cuadro resumen incluido en este apartado.  

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) 

acorde con el siguiente esquema: 

LOD DEFINICIÓN  

LOD 100 
Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle 

mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las 

dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD 300 

Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y 

componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o preconstrucción, es decir, con 

un diseño cerrado. Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 

Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de 

construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 

Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios adecuados para permitir su fabricación. 

LOD 500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura. 

Tabla 3: Niveles de Desarrollo (LOD) 

El nivel de desarrollo de información gráfica para todos los elementos modelados en las distintas 

disciplinas seguirá lo especificado en la tabla de elementos del Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF. 

Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la 

ejecución de la obra. 

Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por razones 

justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM. 

No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los requeridos 

por el cliente. 
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4.4.2. NIVELES DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno 

a una agrupación de propiedades (set de propiedades) aprobada por APSCTF y conforme a lo descrito 

en la Guía BIM de APSCTF en la búsqueda por garantizar: 

• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos 

para los diferentes usos BIM requeridos.  

• La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los modelos y la 

generación del presupuesto de liquidación As Built. 

• La estrategia de centralización integral de las obras basadas en los modelos BIM. 

• La óptima y automatizada transmisión de información de los modelos As Built para la gestión 

de su mantenimiento. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos en torno a set de propiedades de APSCTF serán 

plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).  

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, 

estarán organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos 

que no contengan la estructura de set de propiedades definida por APSCTF. 

La estructura completa del set de propiedades de APSCTF queda descrita en el Anexo III de la Guía 

BIM de APSCTF. El set de propiedades está compuesto por un conjunto de agrupaciones que cubre 

todo el ciclo de vida del activo portuaria. A continuación, se adjunta una tabla en la que se indica las 

agrupaciones a utilizar para la consecución de la obra: 

TIPO DE SET DE PROPIEDADES 
MODELOS 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

MODELOS 

 OBRA 

00_APSCTF_GEOTECNIA   

01_APSCTF_IDENTIFICACION   

02_APSCTF_MEDICIONES    
03_APSCTF_PROYECTO   

04_APSCTF_OBRA    

05_APSCTF_GESTION    

06_APSCTF_ASBUILT    

07_APSCTF_BIM2GIS    
08_APSCTF_BIM2MAX    

*En función del avance que del desarrollo de la conexión entre los sistemas BIM-GIS-MAXIMO dentro de APSCTF, el responsable de 

APSCTF decidirá su inclusión en el set de propiedades para obra, y se pactará qué elementos deberán incluirlos asociados. 

Tabla 4: Agrupaciones de atributos requeridas en proyectos 
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El licitador deberá presentar a APSCTF al comienzo de los trabajos una prueba piloto que permita 

verificar que con el software con el que se estarán preparando los modelos, son capaces de generar 

la estructura de datos requerida. 

A continuación, se incluye el set de propiedades a utilizar en los modelos para esta obra: 

El responsable de APSCTF deberá indicar en una tabla el set de propiedades a utilizar en la obra. En el 

Anexo III de la Guía BIM de APSCTF se indica, para las agrupaciones 04_APSCTF_OBRA, 

05_APSCTF_GESTION y 06_APSCTF_ASBUILT los atributos que deben estar incluidos en función del 

nivel de requerimientos BIM que se quiere dar a la obra. 

4.5. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS 

4.5.1. DIVISIÓN DE PROYECTO POR DISCIPLINAS 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 

 

 Ilustración 1: División de modelos 

 

A partir de esta división por disciplinas y subdisciplinas se podrán realizar las subdivisiones necesarias 

para el correcto uso de los modelos. 

En el Anexo III. Set de Propiedades se puede consultar el total de disciplinas y subdisciplinas asociadas 

en la pestaña de “Instrucciones”. 
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4.5.2. CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se definirá una estructura jerárquica con el fin de designar unívocamente cada uno de los elementos, 

y, a tal efecto, quedará incluido en el atributo correspondiente del set de propiedades de APSCTF. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará conforme 

a lo indicado en la Guía de APSCTF; en concreto, en la tabla de elementos modelables del Anexo IV 

en la que se define el código de clasificación a desarrollar en los proyectos de APSCTF. 

Como no todos los elementos de la tabla de elementos modelables tienen asignado un código de 

clasificación, será decisión del responsable del contrato de APSCTF la aplicación de alguna codificación 

que complemente la indicada. 

5. ENTORNO DE COLABORACIÓN 

5.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS 

Será de obligado cumplimiento el uso del entorno común de datos de APSCTF y el intercambio de 

información basada en ese entorno.  

El flujo de información deberá seguir las normas que rigen los repositorios comunes de información 

en base al estándar británico PAS 1192-2:2013 o la ya vigente ISO 19650-2:2019. 

A tal efecto, el Licitador definirá en el Pre-BEP su propuesta de integración en el Entorno Común de 

Datos de APSCTF, cuyo uso será de obligado cumplimiento y será la única fuente de información válida 

y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no 

gráficos para el conjunto de los equipos involucrados.  

Se plasmará en el PREBEP que se acatará la política de accesos restringidos a los agentes intervinientes 

designada por la APSCTF. Asimismo, el licitador será responsable de asegurar el mantenimiento y la 

integridad del Entorno Común de Datos y, en particular, del modelo, realizando las copias de seguridad 

con la periodicidad adecuada. 

La información, de forma general, se estructurará de manera que su flujo dentro del proceso de 

generación siga el esquema siguiente 
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Ilustración 2: Flujo de información dentro de un CDE definido en PAS 1192-2:2013 

• Trabajo en proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, 

predimensionamientos y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM o rol nombrado de forma específica, y 

aptos para ser compartidos y validados por otros integrantes del equipo y APSCTF.  

• Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de APSCTF como entregables 

finales o parciales de documentación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 

5.2. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS 

Será de obligado cumplimiento la estructura de carpetas y codificación de archivos incluida en el 

Anexo II. Codificación de carpetas y estructura de archivos del CDE de la Guía BIM de APSCTF.  

Será responsabilidad de la ATDO el seguimiento y control de la codificación de archivos y localización 

de estos en el CDE de APSCTF. 

5.3. VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Se empleará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de 

intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el 

visualizado y seguimiento de los trabajos.  
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Estos modelos, en formato abierto, estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y 

coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos.  

Con la periodicidad marcada en los requerimientos del contrato de ejecución de las obras, el 

contratista de las obras suministrará una actualización de los modelos, en formato abierto, en el 

entorno común de datos. Estas actualizaciones serán empleadas durante las reuniones periódicas de 

seguimiento de obra para su revisión y aprobación por la ATDO para un correcto seguimiento de la 

ejecución de esta. 

En el caso de que el licitador se vea obligado a la llevar a cabo la elaboración de modelos, se sumará 

a los requerimientos al respecto exigidos al contratista de las obras. 

Se evitará, en la medida de lo posible, el intercambio de información mediante correo electrónico o 

cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información de APSCTF. Se valorará 

positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del repositorio común de 

datos mediante links a los archivos de datos y modelos. 

Durante la elaboración del BEP, la ATDO supervisará el modelo piloto con el set de propiedades 

requerido, así como una prueba de carga en el CDE para aprobación del responsable de contrato de 

APSCTF. 

 

6. CALENDARIO DE REUNIONES 

La incorporación de la metodología BIM en el seguimiento de obra tiene por objetivo emplear los 

modelos BIM como herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes.  

El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el BEP que incluirá, como mínimo, reuniones 

técnicas en torno a los modelos BIM [quincenalmente]. 

Es prioridad de APSCTF, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager del licitador 

como el responsable de la ATDO participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de 

coordinación técnicas periódicas de obra con el contratista y la APSCTF. Estas reuniones se basarán en 

el uso de los modelos BIM. Será responsabilidad del BIM Manager de la ATDO potenciar el uso de los 

modelos BIM en dichas reuniones para explicar y transmitir a APSCTF el avance de la obra realizado 

desde la reunión anterior.  
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Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el Licitador justificará en el Pre-BEP su 

propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance de la obra 

7. SOFTWARE 

Los modelos BIM se realizarán y supervisarán con el software a elección del Licitador. Este software 

deberá ser capaz de realizar y supervisar modelos 3D exhaustivos con los niveles de detalle requeridos 

por APSCTF, teniendo en cuenta las particularidades de las obras objeto del contrato y garantizando, 

sin pérdida de los sets de propiedades requeridos por APSCTF, el intercambio de información en 

formato IFC en su versión más actual. 

El Licitador presentará como parte del Pre-BEP su propuesta de software para dar respuesta a cada 

uno de los Usos BIM requeridos por la APSCTF, preferiblemente en forma de mapa de software. 

8. SISTEMA DE COORDENADAS 

En este apartado se debe indicar la georreferenciación de los modelos. A continuación, se detallan los 

sistemas más habituales en infraestructura portuaria 

En todos los trabajos se empleará el sistema de coordenadas [ETRS89 Huso 28]. 

En todos los trabajos se empleará el sistema de referencia altimétrico el del [Puerto] (cero geodésico), 

refiriéndose a este punto las demás altitudes ortométricas. 

9. ENTREGABLES 

9.1. ESTUDIOS Y TRABAJOS PREVIOS 

A los [30 días] de la firma del contrato, se entregará el BEP actualizado, coordinado e integrado con el 

BEP del Contratista para aprobación de APSCTF. Este BEP contendrá, como mínimo, el guion de 

capítulos detallado en el Anexo IX de la Guía BIM de APSCTF. 
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9.1.1. AUDITORÍA BIM 

En el plazo máximo de [1 mes], a contar desde la firma del contrato, se emitirá un informe sobre el 

análisis del Proyecto Constructivo y sus modelos asociados. Esta auditoría BIM constará de 3 niveles: 

• Comprobación de la constructibilidad. 

• Calidad y trazabilidad de los modelos BIM.  

• Salidas documentales de los modelos BIM. 

En el caso de que no existan modelos BIM de proyecto constructivo, la auditoria se realizará sobre los 

modelos de inicio de obras a elaborar por la constructora. Se determinará un plazo máximo de [1 mes] 

para su revisión desde el momento de su entrega por parte del contratista. 

9.1.2. PROGRAMA DE TRABAJOS: PLANIFICACIÓN 4D 

Para nivel intermedio de implementación BIM, se deben incluir los dos párrafos siguientes: 

A partir de los programas de trabajos presentados por el Contratista adjudicatario de las obras objeto 

de esta ATDO, se deberá elaborar una planificación 4D con los principales hitos y las comprobaciones 

y chequeos a realizar en cada fase, emitiendo un informe crítico de su viabilidad y de los medios de 

construcción asignados a dichas obras, analizando especialmente aquellas unidades o tajos que 

correspondan a las actividades críticas del programa. 

La ATDO deberá realizar el As Built de la planificación en el transcurso de la obra, generando informes 

de contraste entre lo planificado y lo ejecutado. 

9.1.3. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nivel de implementación BIM avanzado: 

El coordinador de Seguridad y Salud, junto con la ATDO, a criterio del responsable del contrato, será 

el responsable de modelar y de incluir en los modelos las medidas de protección que se consideren 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 
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9.2. ENTREGABLES DURANTE LA OBRA 

Durante el contrato y de forma general: 

• El Consultor adjudicatario revisará y adaptará la planificación y revisará la composición de los 

entregables propuestos en el BEP contractual que APSCTF establezca con la empresa 

constructora.  

• En caso de la generación de modelos BIM por parte de ATDO, será su responsabilidad realizar 

la entrega de toda la documentación en formato nativo para posteriores intervenciones por 

parte de APSCTF y en formato abierto IFC. 

• Se deberá entregar un índice de modelos indicando el objetivo de cada uno de ellos, así como 

las vinculaciones con el resto de los modelos del contratista. 

9.2.1. INFORME PERIÓDICO DE CONTROL 

La ATDO realizará un informe [mensual] donde se recoge el control de la evolución de las obras e 

instalaciones. Se detalla a continuación el contenido relativo a la metodología BIM que ha de 

integrarse en el informe: 

• Informe de colisiones/interferencias de los modelos de avance. Nivel básico. 

• Seguimiento de la generación de modelos As Built con comprobaciones tanto geométricas 

como de replanteo y control del set de propiedades. Nivel básico. 

• Seguimiento presupuestario a partir de los modelos. Actualización del presupuesto basados 

en modelos, seguimiento para aprobación de las certificaciones de obra y control de 

desviaciones respecto al presupuesto oficial inicial de proyecto. Nivel intermedio y avanzado. 

• Seguimiento del plan de obra basado en la planificación 4d del consultor, detectando posibles 

desviaciones respecto a la planificación inicial de la constructora. Nivel intermedio. 

El informe será subido puntualmente al CDE para el responsable de Contrato de APSCTF tras 

aprobación del BIM Manager de la ATDO. 

9.2.2. CERTIFICACIÓN  

Nivel avanzado de la implementación BIM 

Respecto a las unidades de obra que hayan sido elegidas para ser certificadas basándose en modelos 

BIM, la ATDO supervisará que las mediciones procedan de los modelos tridimensionales de 

información y estén justificadas de esta forma.  
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El consultor presentará en su propuesta de Pre-BEP su estrategia de control del seguimiento y 

justificación de las mediciones que presente el Contratista provenientes de los modelos de 

información. 

La ATDO velará por que en la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quede reflejado 

si la unidad está incluida en los modelos tridimensionales de información y que siga la misma 

codificación de unidades en todos los documentos de certificación de obras y para el presupuesto de 

liquidación 

9.2.3. PROYECTOS MODIFICADOS Y COMPLEMENTARIOS 

A cualquiera de los niveles de implementación BIM: 

El consultor adjudicatario será responsable de modelar aquellas modificaciones que el responsable 

del contrato estime oportunas, teniendo en cuenta y respetando la parametrización establecida para 

los modelos, constructivos y de ejecución, y siendo de aplicación lo establecido en el presente 

documento. 

9.2.4. CONTROL DE REGISTRO DE OBRAS 

Nivel básico: 

Toda la documentación que se genere como consecuencia de las obras deberá almacenarse 

digitalmente en el CDE de manera accesible hasta la liquidación de la obra, así como copia completa 

del proyecto y sus modelos y de sus posibles modificaciones. 

9.3. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS E INFORME FINAL 

Nivel básico: 

En el plazo de [1 mes] tras el acta de recepción, el Consultor redactará un informe final sobre el estado 

de las obras. Se incluye a continuación el contenido mínimo del informe final en lo relativo a los 

aspectos BIM del contrato, y que debe integrarse con el contenido global del informe: 

• Revisión del estado de los modelos As Built acorde a los BEPs del contrato. 
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• Revisión del estado de los planos As Built, confirmando que han sido extraídos de los modelos 

BIM a excepción de los pactados con APSCTF, validando el índice de planos del proyecto de 

liquidación. 

• Revisión del estado del presupuesto As Built, aportando estudio de trazabilidad de mediciones 

basadas en los modelos As Built y corroborando que se ha llegado a los estándares marcadas 

en los BEPs del proyecto y obra. 

• Revisión del registro de obra, comprobando que todos los documentos necesarios han 

quedado alojados y codificados correctamente en el CDE de APSCTF. 

 

10. EQUIPO TÉCNICO 

El licitador explicará en su propuesta de PRE-BEP el equipo BIM que pondrá a disposición y su 

organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de APSCTF. 

Al equipo técnico se le podrá exigir experiencia al respecto de los siguientes aspectos: 

• Experiencia mínima demostrable en puesto similar. El número de años de experiencia será 

determinado a criterio del seleccionador. 

• Certificados de buena ejecución, tanto personales como de empresa en contratos similares, ya 

sean terminados o en activo. El número y tipo de certificados será determinado a criterio del 

seleccionador. 

• Titulación en Máster BIM demostrable. A criterio del seleccionador. 

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción, y 

contendrá como mínimo: 

RESPONSABLE BIM (BIM MANAGER) ATDO 

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Desarrollar el BEP de la ATDO y asegurar su cumplimiento. 

• Supervisar y aprobar el BEP del contratista. 

• Garantizar la aplicación y cumplimiento del EIR del contrato de obras. 
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• Auditar el modelo de construcción y proponer y validar adaptaciones durante la fase de 

construcción en tres niveles: Auditoría BIM en 3 niveles: 

o Comprobación de la “constructibilidad”. 

o Calidad y trazabilidad de los modelos. 

o Salidas documentales de los modelos. 

• Supervisar y validar el proceso de evolución del modelo de proyecto al modelo constructivo. 

• Supervisar y validar el proceso de evolución del modelo hasta el “As Built”, garantizando la 

calidad tanto geométrica como de información de los elementos construidos. 

• Supervisar y validar la “usabilidad” de los modelos para los objetivos y usos pretendidos. 

• Evaluar y proponer el entorno tecnológico idóneo, incluyendo la prescripción de programa, 

maquinaria y red estructurada. 

• Supervisar y validar los procesos de coordinación, revisión de diseño, y detección de 

colisiones, elaborando los correspondientes informes de identificación y resolución de 

conflictos detectados. 

• Supervisar y validar la exportación y extracción de datos de los modelos actualizados, de 

acuerdo con los requisitos de cada fase. 

• Supervisar y validar que las transferencias de información y los entregables se realizan en los 

formatos prescritos. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, así como la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

OFICINA TÉCNICA BIM ATDO 

Los responsables y modeladores de la oficina técnica BIM realizarán las funciones de soporte, 

auditoria, evaluación y ejecución de modelos en los modelos constructivos y “As Built”, propuestos 

por el contratista. Sus funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica. 

• Ejecutar las directrices del responsable BIM. 

• Producir los modelos relativos a su fase. 
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• Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato. 

• Asesorar el equipo en el uso de las herramientas necesarias. 

• Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina. 

• Exportar el modelo de acuerdo con los requerimientos establecidos para su coordinación o 

integración con los de las otras disciplinas. 

• Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su responsabilidad. 

• Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos. 

Las personas designadas tendrán los conocimientos técnicos y de gestión, así como la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

CONTROL DE CALIDAD BIM 

Responsable, no perteneciente al equipo de producción del contrato, de velar porque se cumplan los 

estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de la documentación 

del contrato antes de ponerlo a disposición de APSCTF. Todos los puestos definidos anteriormente 

están enfocados a la organización responsable del desarrollo del contrato. El equipo técnico junto con 

su capacitación mínima, puesto en el organigrama y funciones debe estar descrito en el Pre-BEP. 

11. CONTROLES DE CALIDAD 

El Licitador definirá en el Pre-BEP, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos BIM 

establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y asegurará la supervisión del 

seguimiento de la producción del contratista, poniendo especial atención a los siguientes aspectos: 

• Trazabilidad. 

• Codificación de los elementos. 

• Organización y documentación asociada. 

• Introducción progresiva de datos en el modelo. 

Este procedimiento será supervisado por la ATDO y APSCTF durante la producción mediante el 

calendario de reuniones. 
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El Licitador explicará su propuesta de estrategia de calidad en su Pre-BEP, incluyendo los 

procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la información 

producida. 

Estos controles incluirán, entre otros, las siguientes tipologías de comprobación: 

• Comprobaciones geométricas. 

• Controles de interferencias. 

• Trazabilidad de mediciones. 

• Comprobaciones normativas. 

• Comprobaciones de información no gráfica. 

• Comprobaciones de información vinculada. 
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0. INSTRUCCIONES 

El presente documento está dirigido a los técnicos de APSCTF que se preparen los requisitos BIM que 

regirán un contrato del tipo “concesión”.  

La redacción del presente documento se ha realizado sin referirse explícitamente a ningún contrato en 

particular. Será tarea del técnico responsable la particularización al contrato qua aplique.  

A lo largo del documento se introduce información entre corchetes […] la cual deberá ser confirmada, 

modificada o completada por el técnico responsable del pliego con la información precisada.  

Asimismo, en el documento se encuentran en este formato (azul cursivo) las anotaciones incluidas 

como ayuda para el técnico responsable en la redacción del pliego. 

El presente apartado ‘0. INSTRUCCIONES’ ha de ser eliminado y no incluirse en los requisitos BIM, pues 

se ha preparado a modo de instrucciones para el lector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo es el documento en el que APSCTF indica sus requerimientos en cuanto a objetivos, 

usos, niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo, mapa de 

software, entregables, equipo técnico, y controles de calidad para la contratación de concesiones con 

la metodología BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y gestión 

orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia, accesibilidad e integración de 

APSCTF con los equipos de trabajo. 

El presente documento debe servir de base para la confección del Pre-Plan de Ejecución BIM, en 

adelante Pre-BEP, que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta 

del Licitador. 

Una vez se firme el contrato, el Consultor adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar 

el Pre-BEP en consenso con APSCTF hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante BEP, 

que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e 

intereses de APSCTF expresados en el presente anexo para cada una de las fases que completan el 

contrato. 

El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, 

que como mínimo serán:  

• Reunión análisis del PRE-BEP y necesidades particulares a incorporar en previsión del correcto 

desarrollo de todas las fases del contrato. 

• Aprobación y publicación de BEP de la fase o fases requeridas por APSCTF dentro de la 

concesión. 

• Reunión de lanzamiento del contrato. Aprobación en acta de aceptación de BEP por todos los 

agentes involucrados en la matriz de responsabilidades. 

• Reunión para actualización y aprobación del BEP al comienzo de cada fase de la concesión 

posterior a la inicial. 

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Describir alcance y antecedentes. 
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3. DIVISIÓN DE REQUERIMIENTOS POR FASES DE LA 

CONCESIÓN 

Una concesión puede incluir diferentes fases:  

• Explotación 

• Construcción y explotación 

• Diseño, construcción y explotación 

Atendiendo a la variedad de fases que pueden completar una concesión, se detallan a continuación los 

requerimientos aplicables en función del tipo de trabajo a desarrollar. 

3.1.  FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO 

Una concesión puede iniciarse desde el propio desarrollo del diseño, comprendiendo así todas las fases 

del ciclo de vida del activo portuario de APSCTF. 

Si es así, esta fase puede conllevar cualquier tipo de estudio o proyecto de la infraestructura a 

concesionar. Ejemplos de estos tipos de estudios son: 

• Estudio de alternativas 

• Anteproyecto 

• Estudio o proyecto básico 

• Proyecto constructivo o proyecto de detalle 

Los requerimientos BIM asociados a esta parte de la concesión quedan definidos dentro del Anexo V. 

Requerimientos de Proyectos de la presente Guía BIM de APSCTF. 

3.2.  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Una concesión puede iniciarse, o como mínimo comprender, el proceso de construcción. Siendo así, 

esta fase quedaría delimitada por: 
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• La transmisión de la información de la fase de proyecto a la fase de obra. 

o Si la fase de proyecto no está incluida en la concesión, será APSCTF, quien haga 

entrega del proyecto de construcción al concesionario. 

o Si la fase de proyecto sí está incluida en la concesión, será el equipo de redacción el 

que haga entrega del proyecto constructivo al equipo de obra. 

En cualquier caso, este cambio de fase exige la preparación de los modelos de información 

generados en proyecto para su posterior uso en obra siguiendo los requerimientos marcados 

en el pliego. 

• La construcción de la infraestructura y entrega del proyecto As Built a APSCTF para su 

aprobación. 

Los requerimientos BIM asociados a esta parte de la concesión quedan definidos dentro del Anexo VI. 

Requerimientos de Obras de la presente Guía BIM de APSCTF 

3.3.  FASE DE EXPLOTACIÓN 

La fase de explotación es la fase principal de la concesión, la cual queda delimitada por las siguientes 

acciones: 

• La transmisión de información de la fase de construcción a la fase de explotación. 

o Si la fase de construcción no está incluida en la concesión será APSCTF quien haga 

entrega de la infraestructura y sus instalaciones, así como de los modelos de 

información necesarios para el desarrollo de esta fase. 

o Si la fase de construcción sí está incluida en la concesión será el equipo de obra quien 

haga entrega de la infraestructura y sus instalaciones, así como de los modelos de 

información necesarios para el desarrollo de esta fase. 

En cualquier caso, este cambio de fase exige la preparación de los modelos de información 

generados en obra (as built) para su posterior uso en explotación siguiendo los requerimientos 

definidos en el presente pliego. 

• La explotación y mantenimiento de la infraestructura durante el periodo de tiempo acordado 

según contrato de concesión. 

• La entrega de la infraestructura y sus instalaciones y de los modelos de información a la 

finalización de la concesión a APSCTF en los términos fijados en el presente pliego. 
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Para poder detallar los requerimientos en función de las acciones anteriores, se tipifican a continuación 

los modelos de información existentes en esta fase o necesarios para su adecuación a la fase: 

• Modelo de información As Built (en adelante modelo As Built). Modelo procedente de la 

construcción que incluye todos los datos necesarios para la correcta interpretación de dicha 

fase. 

• Modelo de información de explotación (en adelante modelo de explotación). Modelo con la 

adecuación necesaria para la fase de explotación y mantenimiento procedente del modelo As 

Built. 

• Modelo de información de fin de explotación (en adelante modelo fin explotación). Modelo 

con la información necesaria tras la explotación y el mantenimiento de la infraestructura 

durante dicha fase. 

Una vez definidas las acciones y los modelos que las gobiernan se adjuntan definidos los 

requerimientos BIM asociados a esta parte de la concesión. 

4. REQUERIMIENTOS PARA LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

A continuación, se detallan los requerimientos necesarios a cumplir para una correcta aplicación de la 

metodología BIM dentro de esta fase de explotación. Los requerimientos se agrupan en generales y 

específicos. 

Requerimientos generales, asociados a: 

1. Principio general de la metodología BIM. 

2. La inclusión del BIM en el proceso. 

3. La propiedad intelectual. 

4. Los licitadores. 

Requerimientos específicos, asociados a: 

1. La transmisión de los modelos de información de la fase de construcción a la de explotación. 

2. El seguimiento de la fase de explotación mediante modelos de información. 

3. La transmisión de los modelos de información al final de la concesión a APSCTF. 
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4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

4.1.1. PRINCIPIO GENERAL 

Las condiciones particulares BIM no modifican ninguna relación contractual ni las responsabilidades 

acordadas por las partes en el contrato. 

El Licitador será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de estos. El 

mismo, deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que estas aporten. 

Adquiere por tanto el rol de “coordinador BIM” de la fase en desarrollo con las empresas participantes. 

Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests 

y federación de los modelos previo a las entregas parciales y finales. 

El Licitador será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación 

requerida por APSCTF una vez terminada la fase y en todos los hitos pactados según BEP durante la 

consecución de esta fase 

4.1.2. INCLUSIÓN BIM EN EL PROCESO 

La inclusión de la metodología BIM en esta fase supone la creación de un sistema de gestión 

centralizada en torno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las 

responsabilidades incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del entorno 

común de datos (CDE) de la concesionaria, accesible a APSCTF en el momento que precise. 

El modelo de explotación será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos suficientes 

de tiempo, de tal forma que permitan tener en cuenta todas las actuaciones que completan la fase de 

explotación y mantenimiento. 

En todo caso se deberá justificar ante APSCTF la trazabilidad de los entregables y si estos serán 

postprocesados con herramientas CAD o de edición de texto a la finalización del periodo de la fase de 

explotación a la entrega de la infraestructura concesionada. 
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4.1.3. PROPIEDAD DEL MODELO 

APSCTF se declara propietaria de toda la información producida en esta fase del contrato, ya sea digital 

o no digital, y del derecho a su uso. 

El concesionario tiene derecho de uso durante la fase tratada. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de 

los modelos deberá ser autorizado previamente por APSCTF. Este derecho del concesionario se 

extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones. 

4.1.4. REQUISITOS PARA LOS LICITADORES 

Este documento contiene los requisitos de APSCTF para los Licitadores en materia BIM.  

Para una comprensión integral de la estrategia de APSCTF en torno a la metodología BIM, este 

documento ha de leerse juntamente con el resto de los documentos de la licitación, en especial las 

cláusulas administrativas y los requerimientos BIM del resto de las posibles fases de la concesión. 

Los Licitadores presentarán un Pre-BEP desarrollando una metodología específica para dar respuesta 

a los objetivos y requerimientos BIM de APSCTF a esta fase de la licitación. 

4.2. REQUISITOS ASOCIADOS A LOS MODELOS DE INFORMACIÓN 

4.2.1. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN 

4.2.1.1. Objetivos BIM 

OBJETIVOS BIM  

1. Implementación de un entorno común de datos para la gestión del cambio 

2. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

3. Gestión de los procesos de interfaces 

4. Apoyar la transferencia de información desde la construcción acabada a las fases de 
conservación, mantenimiento y explotación. 

Tabla 1: Objetivos BIM APSCTF 

La consecución de dichos objetivos vendrá dada mediante la aplicación de los Usos BIM determinados 

para cada objetivo. 
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1. Implementación de un entorno común de datos para la gestión del cambio 

Centralizar la información susceptible de ser utilizada por la concesión y por APSCTF derivada de la 

explotación y el mantenimiento de la infraestructura en cualquiera de sus fases, y archivo de cualquier 

información o generación de procedimiento que sea útil para su posterior aplicación al resto de 

contratos. Con esto se consigue: 

• Reducción de horas de producción derivado de la aplicación de procedimientos 

estandarizados de flujo de información. 

• Homogeneización y orden en la información. 

• Reducción de costes derivados de la utilización de información errónea o desactualizada. 

2. Facilitar la gestión del edificio/infraestructura acabada 

Asegurar la entrega de información cierta y de calidad de la obra acabada (As Built), consiguiendo: 

• Elaborar documentos de obra ejecutada con la información más fiable y precisa. 

• Facilitar la transferencia de datos de mantenimiento y operación. 

3. Gestión de los procesos de interfaces 

Asegurar la integración global de las interfaces mediante: 

• Definición de la matriz de interfaces 

• Coordinación de las interfaces de los subsistemas   

4. Apoyar la transferencia de información desde la construcción acabada a las fases de 

conservación, mantenimiento y explotación. 

Asegurar la entrega de una fuente de información única, fiable y coherente a la siguiente fase del ciclo 

de vida del activo, consiguiendo: 

• Mejorar la comunicación entre agentes. 

• Mejorar la trazabilidad de la información. 

• Mejorar estandarización de procesos de transmisión de información a fases últimas del activo. 
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4.2.1.2. Usos BIM de aplicación 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están descritos a 

continuación y alineados con: 

• La Guía BIM de APSCTF. 

• La Guía BIM de PdE. 

• La Guía de elaboración del Plan de Ejecución BIM del Ministerio de Fomento (esBIM). 

Los Licitadores expondrán en el Pre-BEP de forma simple y clara la estrategia a seguir durante la 

redacción de proyecto para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por APSCTF. 

La tabla de usos BIM, así como su descripción, podrá ser conjunta para todas las fases de la concesión 

siempre que se describa de forma ordenada su aplicación en cada una de ellas. 

USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

1 Información 
centralizada 

Guardado de todos los modelos por disciplinas en un 
repositorio de información común. 

Concesionario 

2 Diseño 3D 

Uso del modelo para la generación, análisis y extracción de 
detalles 3D y toda la información necesaria incluidas vistas 
2D, 3D e información asociada. 

Uso del modelo para la generación de actualizaciones 
debidas a la explotación y el mantenimiento como 
rehabilitaciones, sustituciones, etc. 

Concesionario 

3 Visualización 3D Uso del modelo para comunicar información visual, espacial 
y funcional a través de vistas 3D para la coordinación de 
diseño, construcción, operación y mantenimiento.  

Concesionario 

4 Documentación 2D Uso del modelo para la obtención de planos 2D ricos en 
información, coherentes, trazables y de origen único 
(modelo). 

Concesionario 

5 Coordinación 3D y 
gestión de colisiones 

Uso del modelo para la coordinación en la ubicación de 
elementos teniendo en cuenta sus requerimientos 
funcionales, espaciales, normativos y de accesibilidad tanto 
en obra como en mantenimiento. 

Concesionario 

6 Gestión de colisiones Uso del modelo para coordinar diferentes disciplinas e 
identificar y resolver colisiones entre elementos antes de su 
construcción.  

Concesionario 
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USO BIM NOMBRE USO BIM          OBJETIVO ESPERADO RESPONSABLE 

7 Obtención 
Mediciones. 5D 

Uso del modelo para cuantificar unidades de obra de un 
activo. 

Concesionario 

8 Simulaciones 
constructivas. 4D 

Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y métodos 
constructivos con el propósito de identificar obstáculos 
potenciales, defectos de diseño, retrasos, y sobrecostes. 

Concesionario 

9 Infografías y 
recorridos virtuales 

Uso del modelo para comunicar información visual, espacial 
y funcional a través de renders, infografías y recorridos 
virtuales. 

Concesionario 

10 Análisis de 
Alternativas 

En las fases tempranas del proyecto, se usarán los modelos 
BIM como herramienta de evaluación de alternativas 
propuestas garantizando una mayor visibilidad y capacidad 
de decisión de la alternativa óptima a desarrollar  

Concesionario 

Tabla 2: Usos BIM requeridos 

La descripción de la estrategia de respuesta por parte del licitador para cada uno de los Usos BIM 

descritos anteriormente, servirá a APSCTF para evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto 

para cumplir sus objetivos. 

No se valorará positivamente la inclusión de usos adicionales no requeridos por APSCTF. 

4.2.2. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS MODELOS 

4.2.2.1. Niveles de información geométrica 

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo 

especificado en la tabla siguiente de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último 

estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM ForumSpecs. Abril 2019, 

referencia a nivel mundial y a lo definido en el cuadro resumen incluido en este apartado.  

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) 

acorde con el siguiente esquema: 
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LOD DEFINICIÓN  

LOD 100 
Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle 

mínimo para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado. 

LOD 200 
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las 

dimensiones pueden ser aproximadas. 

LOD 300 

Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y 

componentes, con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o preconstrucción, es decir, con 

un diseño cerrado. Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos 

LOD 400 

Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de 

construcción y que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista. 

Ha de incluir todos los subcomponentes necesarios adecuados para permitir su fabricación. 

LOD 500 Modelo “As Built”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura. 

Tabla 3: Niveles de Desarrollo (LOD) 

 

NIVELES DE DESARROLLO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE MODELO DE INFORMACIÓN 

• Modelo As Built. 

El nivel de desarrollo de información gráfica para todos los elementos perteneciente al modelo 

As Built tendrá un requerimiento de LOD500 como queda especificado en la tabla del “Level 

of Development Specifications” del BIM ForumSpecs, y con ese nivel de desarrollo deberá ser 

recibido de la fase de construcción. 

• Modelo de explotación 

El modelo de explotación mantendrá el nivel de desarrollo aportado por el modelo As Built. 

En función de las actuaciones que demande la explotación y el mantenimiento de la 

infraestructura se procederá a la actualización de los modelos. 

Cuando cualquiera de las actuaciones demande el paso por diseño, construcción y generación 

de As Built, los elementos que se vean afectados por la actuación deberán tener el nivel de 

desarrollo gráfico acorde a lo requerido en los Anexos V y VI de Requerimientos de Proyectos 

y Obras respectivamente de la presente Guía BIM de APSCTF. 

• Modelo fin de explotación 

El nivel de desarrollo de información gráfica para todos los elementos perteneciente al modelo 

fin de explotación tendrá un requerimiento de LOD500 como queda especificado en la tabla 

del “Level of Development Specifications” del BIM ForumSpecs, y así deberá ser entregado a 

APSCTF. 
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4.2.2.2. Niveles de información no gráfica 

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno 

a una agrupación de propiedades (set de propiedades) aprobada por APSCTF y conforme a lo descrito 

en la Guía BIM de APSCTF en la búsqueda por garantizar: 

• La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los modelos 

para los diferentes usos BIM requeridos.  

• La estrategia de centralización integral de las obras basadas en los modelos BIM. 

• La óptima y automatizada transmisión de información de los modelos As Built para la gestión 

de su mantenimiento. 

Estos niveles y estructura organizativa de atributos en torno a set de propiedades de APSCTF serán 

plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).  

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, 

estarán organizados de forma homogénea y estandarizada. No se admitirán elementos en los modelos 

que no contengan la estructura de set de propiedades definida por APSCTF. 

La estructura completa del set de propiedades de APSCTF queda descrita en el Anexo III de la Guía 

BIM de APSCTF. El set de propiedades está compuesto por un conjunto de agrupaciones que cubre 

todo el ciclo de vida del activo portuaria. A continuación, se adjunta una tabla en la que se indica las 

agrupaciones a utilizar para la consecución de la obra: 

TIPO DE SET DE 

PROPIEDADES 

MODELOS 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

MODELOS 

 AS BUILT, EXPLOTACIÓN Y FIN 

DE EXPLOTACIÓN 

00_APSCTF_GEOTECNIA   

01_APSCTF_IDENTIFICACION   

02_APSCTF_MEDICIONES    
03_APSCTF_PROYECTO   
04_APSCTF_OBRA    

05_APSCTF_GESTION    

06_APSCTF_ASBUILT    

07_APSCTF_BIM2GIS    

08_APSCTF_BIM2MAX    
*En función del avance que del desarrollo de la conexión entre los sistemas BIM-GIS-MAXIMO dentro de APSCTF, el responsable de 

APSCTF decidirá su inclusión en el set de propiedades para obra, y se pactará qué elementos deberán incluirlos asociados. 

Tabla 4: Agrupaciones de atributos requeridas en proyectos 
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El licitador deberá presentar a APSCTF al comienzo de los trabajos una prueba piloto que permita 

verificar que con el software con el que se estarán preparando los modelos, son capaces de generar 

la estructura de datos requerida. 

A continuación, se incluye el set de propiedades a utilizar en los modelos para esta obra: 

El responsable de APSCTF deberá indicar en una tabla el set de propiedades a utilizar en la obra. En el 

Anexo III de la Guía BIM de APSCTF se indica, para las agrupaciones 04_APSCTF_OBRA, 

05_APSCTF_GESTION y 06_APSCTF_ASBUILT los atributos que deben estar incluidos en función del 

nivel de requerimientos BIM que se quiere dar a la obra. 

El licitador deberá presentar a APSCTF al comienzo de los trabajos una prueba piloto que permita 

verificar que con el software con el que se estarán preparando los modelos, son capaces de generar 

la estructura de datos requerida. 

Los sets de propiedades definidos se aplicarán a todos los modelos de información que componen los 

procesos de esta fase: modelo as built, modelo de explotación y modelo fin de explotación. 

Asimismo, cuando cualquiera de las actuaciones implique el paso por diseño, construcción y 

generación de As Built, los elementos que se vean afectados por la actuación deberán contener los 

sets de propiedades acorde a lo requerido en los Anexos V y VI de Requerimientos de Proyectos y 

Obras respectivamente de la presente Guía BIM de APSCTF. 

4.2.3. ESTRUCTURACIÓN DE DATOS 

4.2.3.1. División del Proyecto por disciplinas 

Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación: 
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 Ilustración 1: División de modelos 

 

A partir de esta división por disciplinas y subdisciplinas se podrán realizar las subdivisiones necesarias 

para el correcto uso de los modelos. 

En el Anexo III. Set de Propiedades se puede consultar el total de disciplinas y subdisciplinas asociadas 

en la pestaña de “Instrucciones”. 

4.2.3.2. Clasificación de elementos constructivos 

Se definirá una estructura jerárquica con el fin de designar unívocamente cada uno de los elementos, 

y, a tal efecto, quedará incluido en el atributo correspondiente del set de propiedades de APSCTF. 

Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará conforme 

a lo indicado en la Guía de APSCTF; en concreto, en la tabla de elementos modelables del Anexo IV 

en la que se define el código de clasificación a desarrollar en los proyectos de APSCTF. 

Como no todos los elementos de la tabla de elementos modelables tienen asignado un código de 

clasificación, será decisión del responsable del contrato de APSCTF la aplicación de alguna codificación 

que complemente la indicada. 
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4.3. ENTORNO DE COLABORACIÓN 

4.3.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS 

Será de obligado cumplimiento el uso del entorno común de datos de APSCTF y el intercambio de 

información basada en ese entorno.  

• Toda actualización de la infraestructura y sus instalaciones que deba ser comunicada a APSCTF 

derivada del mantenimiento, la explotación o la rehabilitación en fase de explotación. 

• La entrega de la infraestructura y sus instalaciones a APSCTF una vez finalice la concesión. 

El flujo de información deberá seguir las normas que rigen los repositorios comunes de información 

en base al estándar británico PAS 1192-2:2013 o la ya vigente ISO 19650-2:2019. 

A tal efecto, el Licitador definirá en el Pre-BEP su propuesta de integración en el Entorno Común de 

Datos de APSCTF, cuyo uso será de obligado cumplimiento y será la única fuente de información válida 

y que se utilizará para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no 

gráficos para el conjunto de los equipos involucrados.  

La información, de forma general, se estructurará de manera que su flujo dentro del proceso de 

generación siga el esquema siguiente 

 
Ilustración 2: Flujo de información dentro de un CDE definido en PAS 1192-2:2013 
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• Trabajo en proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el 

conjunto del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, 

predimensionamientos y modelados parciales. 

• Compartido: datos verificados por el coordinador BIM o rol nombrado de forma específica, y 

aptos para ser compartidos y validados por otros integrantes del equipo y APSCTF.  

• Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de APSCTF como entregables 

finales o parciales de documentación. 

• Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y 

requerimientos legales de verificación. 

4.3.2. GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS 

Será de obligado cumplimiento la estructura de carpetas y codificación de archivos incluida en el 

Anexo II. Codificación de carpetas y estructura de archivos del CDE de la Guía BIM de APSCTF.  

4.3.3. VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Se empleará durante todo el proceso de explotación una metodología basada en modelos abiertos de 

intercambio, esto es, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) 

para el visualizado y seguimiento de los trabajos. 

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y 

coordinación de la información que deba ser revisada y aprobada por APSCTF mediante software de 

gestión y visualizado gratuitos. 

Siempre que sea necesario la celebración de una reunión técnica entre APSCTF y el concesionario, este 

último suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en el entorno común de 

datos para su utilización en la reunión. 

En la medida de lo posible se evitará el intercambio de información mediante correo electrónico o 

cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información de APSCTF, y se valorará 

positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del repositorio común de 

datos mediante links a los archivos de datos y modelos. 
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4.4. CALENDARIO DE REUNIONES 

La incorporación de la metodología BIM tiene por objetivo emplear los modelos BIM como 

herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes.  

El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el BEP que incluirá, como mínimo: 

• Reuniones periódicas [semestrales] de seguimiento para exponer el estado de las 

infraestructuras y las futuras actuaciones a realizar debidas a la explotación, al 

mantenimiento, al mantenimiento preventivo y la rehabilitación de la infraestructura y sus 

instalaciones. 

• Garantizar la celebración de reuniones puntuales “sine dia” debidas a la acometida de 

actuaciones que supongan cambios en el diseño y utilización de las infraestructuras y sus 

instalaciones y que deban ser transmitidas a APSCTF de forma reglamentaria. 

Estas reuniones deberán estar apoyadas en la visualización de los modelos de explotación. 

Es una prioridad para APSCTF que tanto el responsable de los modelos BIM como el jefe de la 

Concesión participen conjuntamente (y presencialmente) en las reuniones de seguimiento con APSCTF 

basadas en el uso de los modelos BIM. Será su responsabilidad potenciar el uso de los modelos BIM 

en dichas reuniones para explicar y transmitir a APSCTF el avance en el desarrollo de la concesión. 

4.5. SOFTWARE 

Los modelos BIM involucrados en esta fase se realizarán con el software a elección del Licitador, 

sabiendo que en caso de no utilizar el mismo software de diseño que el utilizado para el modelo As 

Built, se puede incurrir en problemas que requieran el remodelado de la infraestructura para su 

posterior adecuación a modelo de explotación. 

Este software deberá garantizar, sin pérdida de los sets de propiedades requeridos por APSCTF, el 

intercambio de información en formato IFC [definir versión más actual]. 

El software/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D precisos con los niveles de detalle 

requeridos por APSCTF considerando las particularidades de la infraestructura objeto del presente 

contrato. 

El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de 

información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los 

requerimientos de APSCTF. 
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El Licitador presentará como parte del Pre-BEP su propuesta de software para dar respuesta a cada 

uno de los Usos BIM requeridos por APSCTF. 

4.6. SISTEMA DE COORDENADAS 

En este apartado se debe indicar la georreferenciación de los modelos. A continuación, se detallan los 

sistemas más habituales en infraestructura portuaria 

En todos los trabajos se empleará el sistema de coordenadas [ETRS89 Huso 28]. 

En todos los trabajos se empleará el sistema de referencia altimétrico el del [Puerto] (cero geodésico), 

refiriéndose a este punto las demás altitudes ortométricas. 

4.7. ENTREGABLES 

Se detalla a continuación el conjunto de entregables que podrían generarse durante el desarrollo de 

la fase de explotación derivados de la necesidad de nuevos diseños y su construcción derivados de la 

explotación, mantenimiento o rehabilitación de las infraestructuras y sus instalaciones concesionadas. 

4.7.1. ENTREGABLES DERIVADOS DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 

Los entregables asociados a la redacción de Proyecto quedan definidos dentro del Anexo V. 

Requerimientos de Proyectos de la presente Guía BIM de APSCTF. 

4.7.2. ENTREGABLES BIM DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 

Los entregables asociados a la construcción de proyectos quedan definidos dentro del Anexo VI. 

Requerimientos de Obras de la presente Guía BIM de APSCTF. 

4.7.3. ENTREGABLES BIM DE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del BEP de esta fase el listado de documentación 

BIM que debe ser entregada a APSCTF para la consecución de esta. Estos entregables BIM incluirán al 

menos: 

 

 



 

Anexo VI I I .  Requerimientos de  Conces iones     P á g i n a | 23  

• Plan de Ejecución BIM 

• Modelos BIM 

o Modelo de explotación: en formato nativo y de intercambio abierto, procedente de la 

adecuación del modelo As Built. Modelos individuales en formato abierto y nativo, y 

modelo federado en formato abierto. 

o Modelo de fin de explotación: en formatos nativos y de intercambio abierto, Modelos 

individuales en formato abierto y nativo, y modelo federado en formato abierto. 

4.7.3.1. Plan de Ejecución BIM – BEP 

A los [30 días] de la puesta en marcha de la fase de explotación, se entregará el BEP o actualización de 

este para aprobación de APSCTF. Este BEP estará compuesto, como mínimo, de la siguiente 

información y seguirá el guion de capítulos detallado a continuación: 

1. Información general del proyecto 

I. Introducción/justificación del BEP 

II. Información del proyecto 

III. Fases del proyecto 

IV. Agentes intervinientes 

V. Definiciones 

2. Alcance y objetivos del proyecto 

I. Alcance 

II. Objetivos BIM del contrato 

III. Roles 

IV. Recursos materiales 

3. Usos BIM y procesos 

I. Usos BIM 

II. Estrategia y procesos de usos BIM para las fases del contrato 

4. Organización de los modelos 

I. Zonificación 

II. Coordenadas (ejes y niveles si fuera necesario) 

III. División y estructura de los modelos 

IV. Elementos modelables 

V. Niveles de desarrollo 

a. Niveles de desarrollo geométrico (LOD) 

b. Niveles de información no gráfica (LOI) 

c. Niveles de Información vinculada 

VI. Sistema de clasificación de elementos 

VII. Software 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555404
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555405
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555407
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555408
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555409
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555410
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555411
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555412
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555413
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555414
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555415
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5. Estrategia de colaboración 

I. Entorno común de datos (CDE) 

II. Codificación de archivos 

III. Calendario de intercambio de información 

IV. Calendario de reuniones 

6. Entregables 

V. Listado de entregables 

VI. Estrategia de entregas 

VII. Proceso de entrega al cliente 

7. Control de calidad 

I. Revisión de modelos 

II. Detección de interferencias. Matriz de interferencias 

8. Documentos de referencia y estándares 

9. Procesos BIM 

10. Plantillas de aplicación a los procesos 

11. Anejos 

4.7.3.2. Modelos BIM 

A continuación, se describen las características requeridas de los modelos BIM, tanto de explotación 

como de fin de explotación: 

1. Configuración de modelos nativos (as built) para acondicionamiento a la explotación 

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, 

será necesario confirmar, o en caso de no existir o estar mal configurados, redefinir, los 

siguientes parámetros: 

• Sistema de Coordenadas: Etrs89. Todos los modelos deberán estar geo-referenciados en 

el sistema de coordenadas. 

• Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro. 

• División de modelos: Según el apartado “¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.”. 

• Asignación de sets de propiedades para adecuación a fase de explotación. 

• Confirmación de niveles de desarrollo gráfico vinculados a As Built (LOD500). 

• Configuración de plantillas. Se deberán generar las plantillas de acuerdo con los requisitos 

del proyecto definidos en el presente documento. Beberán estar descritas en el BEP. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555432
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555433
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555434
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555438
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2. Durante el proceso de explotación 

Durante la fase de explotación será obligatorio la adecuación de los modelos a la realidad física 

por medio de actualizaciones periódicas o puntuales de todo lo acaecido con la infraestructura 

y sus instalaciones. 

En las reuniones de seguimiento se deberán aportar los modelos de explotación donde se 

podrá visualizar el estado de las infraestructuras en tiempo real. 

Coincidiendo con cada hito de entrega a APSCTF se entregará una versión actualizada de los 

modelos BIM individuales y federado en formato abierto [IFC 2x3] e individuales en formato 

nativo con el nivel de información de los elementos adecuado según el nivel de información 

requerido. En el caso de que el entregable esté definido por un solo modelo, no será necesario 

ningún tipo de federación. 

3. A finalización de la explotación 

A la finalización de la fase de explotación, y coincidiendo con la entrega de la infraestructura 

y sus instalaciones a APSCTF, se entregarán los modelos individuales y federado de final de 

explotación en formato abierto [IFC2x3] con el nivel de información (geométrica, no gráfica 

y vinculada) de los elementos según el nivel requerido, y los modelos individuales en formatos 

nativos. La información vinculada generada durante el proceso de explotación estará 

correctamente asociada. 

4.8. EQUIPO TÉCNICO 

El licitador explicará en su propuesta de PRE-BEP el equipo BIM que pondrá a disposición y su 

organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de APSCTF. 

Al equipo técnico se le podrá exigir experiencia al respecto de los siguientes aspectos: 

• Experiencia mínima demostrable en puesto similar. El número de años de experiencia será 

determinado a criterio del seleccionador. 
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• Certificados de buena ejecución, tanto personales como de empresa en contratos similares, ya 

sean terminados o en activo. El número y tipo de certificados será determinado a criterio del 

seleccionador. 

• Titulación en Máster BIM demostrable. A criterio del seleccionador. 

El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción, y 

contendrá como mínimo: 

RESPONSABLE BIM (BIM MANAGER)  

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Aplicar los flujos de trabajo en el contrato. 

• Atender las necesidades de los equipos de explotación, mantenimiento, y en caso de ser 

necesario el diseño y construcción de proyectos, darles apoyo en la gestión de los modelos 

BIM. 

• Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BEP. 

• Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la 

información del modelo entre equipos. 

• Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 

• Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 

• Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 

• Fomentar la vinculación entre modelos BIM – GIS – MAXIMO 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, así como la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

COORDINADOR BIM 

Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo las siguientes: 

• Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica. 

• Ejecutar las directrices del BIM Manager. 

• Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE). 
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• Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantado y en 

correcto uso. 

• Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM Manager. 

• Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 

Las personas designadas tendrán los conocimientos técnicos y de gestión, así como la experiencia 

demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

RESPONSABLE BIM DE DISCIPLINA 

Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de modelos 

BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes: 

• Gestionar la adecuación y actualización del modelo relacionado con su disciplina técnica. 

• Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato. 

• Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias. 

• Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina. 

• Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos para su 

coordinación o integración con los de las otras disciplinas. 

• Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina. 

• Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y 

adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

CONTROL DE CALIDAD BIM 

Responsable, no perteneciente al equipo de producción del contrato, de velar porque se cumplan los 

estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de la documentación 

del contrato antes de ponerlo a disposición de APSCTF.  

Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable del 

desarrollo del contrato. El equipo técnico junto con su capacitación mínima, puesto en el organigrama 

y funciones debe estar descrito en el Pre-BEP. 
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4.9. CONTROLES DE CALIDAD 

El Licitador definirá en el Pre-BEP, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos BIM 

establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y asegurará la supervisión del 

seguimiento de la producción del contratista, poniendo especial atención a los siguientes aspectos: 

• Codificación de los elementos. 

• Organización y documentación asociada. 

• Introducción progresiva de datos en el modelo. 

Este procedimiento será supervisado por la ATDO y APSCTF durante la producción mediante el 

calendario de reuniones. 

El Licitador explicará su propuesta de estrategia de calidad en su Pre-BEP, incluyendo los 

procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la información 

producida. 

Estos controles incluirán, entre otros, las siguientes tipologías de comprobación: 

• Comprobaciones geométricas. 

• Controles de interferencias. 

• Comprobaciones normativas. 

• Comprobaciones de información no gráfica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Ejecución BIM (PEB o BEP por sus siglas en inglés) es el documento en el que se reflejan las 

estrategias, procesos, recursos, técnicas, herramientas, sistemas, etc. que serán aplicados para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por APSCTF (EIR = Employer’s Information 

Requirements) para un contrato determinado y una fase o fases concretas del ciclo de vida de este. 

Por ello, en su redacción se requiere de la participación de todos los agentes implicados en las fases a 

las que se aplique dicho plan.  

El objetivo del Plan de Ejecución BIM es proveer de un marco de funcionamiento que permitirá a los 

distintos agentes del proyecto desarrollar los procesos BIM, así como mejores prácticas, de una 

manera eficiente.  

El desarrollo de un BEP eficaz, puede definir el éxito de un proyecto BIM. 

En este anexo a la Guía BIM de APSCTF se desarrolla: 

• El procedimiento para su elaboración mediante la definición de un índice aproximado y un 

breve desarrollo de los contenidos que debe tener cada punto con referencias a la Guía. 

• El procedimiento para su control de calidad mediante la generación de un checklist de 

aplicación directa para la revisión de BEPs más unas instrucciones para guiar la revisión de 

cada punto de este. 

Todos estos procedimientos están basados en: 

• La Guía BIM de APSCTF. 

• La Guía BIM de Puertos del Estado. 

• La Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM de esBIM. 

En este anexo, se incluye el excel con la plantilla de revisión de BEP que permite realizar el control de 

calidad de este entregable siguiendo las directrices de esta Guía, así como las instrucciones para el 

correcto seguimiento de cada punto del check list para ayuda a su elaboración. 

Debe tenerse en cuenta que se ha creado una única plantilla para el BEP, pero que ésta será empleada 

por distintos tipos de agentes: 
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• Técnicos de la APSCTF para la revisión de BEPs de los contratos. 

• Consultor para redacción de proyecto. 

• Contratista para ejecución de obra. 

• Consultor para asistencia técnica a la dirección de obra. 

Es por ello por lo que el BEP del redactor de proyecto o del contratista deberá ir orientado a explicar 

“cómo se va a hacer” y el de la asistencia técnica a la dirección de obra, a explicar “cómo se va a 

supervisar”. 

2. ÍNDICE DEL BEP 

A continuación, se desarrolla un índice tentativo de BEP que cubre todas las necesidades básicas de 

este tipo de documentos, pero que no es limitante para un posible desarrollo superior por cualquiera 

de las organizaciones que vayan a utilizarlo como guía. 

Cualquier plan de Ejecución BIM (PEB) a aprobar por la APSCTF debería seguir un esquema similar al 

adjuntado a continuación: 

1. Información general del proyecto 

I. Introducción/justificación del BEP 

II. Información del proyecto 

III. Fases del proyecto 

IV. Agentes intervinientes 

V. Definiciones 

2. Alcance y objetivos del proyecto 

I. Alcance 

II. Objetivos BIM del contrato 

III. Roles 

IV. Recursos materiales 

3. Usos BIM y procesos 

I. Usos BIM 
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II. Estrategia y procesos de usos BIM para las fases del contrato 

4. Organización de los modelos 

I. Zonificación 

II. Coordenadas (ejes y niveles si fuera necesario) 

III. División y estructura de los modelos 

IV. Elementos modelables 

V. Niveles de desarrollo 

a. Niveles de desarrollo geométrico (LOD) 

b. Niveles de información no gráfica (LOI) 

c. Niveles de Información vinculada 

VI. Sistema de clasificación de elementos 

VII. Software 

5. Estrategia de colaboración 

I. Entorno común de datos (CDE) 

II. Codificación de archivos 

III. Calendario de intercambio de información 

IV. Calendario de reuniones 

6. Entregables 

V. Listado de entregables 

VI. Estrategia de entregas 

VII. Proceso de entrega al cliente 

7. Control de calidad 

I. Revisión de modelos 

II. Detección de interferencias. Matriz de interferencias 

8. Documentos de referencia y estándares 

9. Procesos BIM 

10. Plantillas de aplicación a los procesos 

11. Anejos 
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En los siguientes apartados se irán enunciando y detallando brevemente los conceptos a desarrollar 

en cada punto del índice. Además, se darán referencias a las Guías de APSCTF y Puertos del Estado 

como apoyo para la elaboración del documento. 

3. REQUISITOS GENERALES PREVIOS A LA ELABORACIÓN DEL 

BEP 

A continuación, se detallan algunas reglas de buena práctica que, si bien no son en sí pertenecientes 

a la elaboración del BEP, sí son intrínsecas al procedimiento de su generación y flujo de información. 

3.1. UBICACIÓN 

El BEP, una vez redactado, deberá ser cargado en la carpeta correspondiente del CDE de APSCTF para 

su revisión y aprobación por parte del Puerto: 

• En contratos de redacción de proyecto y servicios deberá ser cargado en: 

03_SHARE/04_MODELOS/01_BEP. 

• En contratos de obra y ATDO deberá ser cargado en: 03_SHARE/04_CALIDAD/02_BEP. 

• Una vez aprobado y a la finalización del contrato será responsabilidad de APSCTF su paso a 

04_PUBLISHED. 

3.2. CODIFICACIÓN 

El BEP deberá seguir la codificación indicada en el Anexo II. Codificación de archivos y estructura de 

carpetas del CDE, de la guía BIM de APSCTF. 

3.3. FLUJO DE INFORMACIÓN 

Cada vez que se haga entrega del BEP o de alguna de sus actualizaciones, este deberá ser colgado en 

su ubicación correcta y codificado adecuadamente (incluido versionado) 

Asimismo, deberá ser puesto en conocimiento del responsable de APSCTF mediante correo 

electrónico con link a su ubicación o mediante la herramienta de compartir del SharePoint de APSCTF. 
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4. ESTRUCTURA DEL BEP 

La estructura del BEP debe asemejarse con la indicada en el apartado 2. Índice del BEP para permitir 

una revisión estandarizada del documento por parte de APSCTF. 

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

5.1. PORTADA 

Previo al comienzo de la generación de información, será necesario crear una portada del documento 

que, además, sea común a todos los documentos del contrato. 

En ella se debe identificar claramente: nombre, código, nombre de archivo, tipo de documento, autor, 

revisor, y fecha de aprobación. Además, se debe incluir un cuadro de edición con fecha, autor y revisor 

de cada edición. 

Lo más habitual es recoger parte de esta información en una tabla similar a la siguiente (histórico de 

revisiones) de forma que se proporcione un listado actualizado de las versiones producidas en el 

trascurso del contrato. 

VERSIÓN FECHA AUTOR REVISOR MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 dd/mm/aaaa Nombre y Apellidos Nombre y apellidos Ej: Publicación Primera versión 

2.0 dd/mm/aaaa Nombre y Apellidos Nombre y apellidos Ej: Modificación de alcance 

modelos BIM 
Tabla 1: Histórico de revisiones del BEP 

5.2. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

Se debería incluir, si bien no es obligatorio, una tabla de acrónimos y abreviaturas con el fin de facilitar 

la lectura y comprensión del BEP para los distintos agentes que puedan tener mayor o menor nivel de 

madurez BIM. Puede ser una buena regla de uso hacer referencia a la Guía BIM de Puertos del Estado 

en la que se desarrolla un anexo con abreviaturas y acrónimos. 
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5.3. INTRODUCCIÓN 

El proyecto y el plan de ejecución BIM deben estar descritos brevemente. Asimismo, es necesario 

describir los antecedentes del proyecto y la razón por qué se aplica metodología BIM en el contrato. 

Este apartado, debería contener una descripción de: 

• El contrato y las fases ya realizadas. 

• Si relevantes, los antecedentes a la ejecución del contrato. Es muy importante en estas fases 

tempranas de la metodología BIM, por ejemplo, aclarar si las fases anteriores están definidas 

mediante esta metodología o no, ya que marcará el resto del recorrido y la elaboración del 

BEP. 

• Motivo de aplicación de la metodología BIM en el contrato. En estas fases iniciales del BIM es 

muy importante aclarar desde qué prisma se está involucrando la autoridad. 

5.4. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Incluye información básica y directa sobre el contrato como: 

• Código del contrato (nº de expediente). 

• Nombre oficial. 

• Ubicación. 

• Descripción tipo de contrato. Fases del contrato. 

• Fechas oficiales de comienzo y final del contrato. 

• Definición de las empresas y/o organizaciones intervinientes directamente en el contrato. 

Se aporta a continuación tabla de ejemplo: 

DATO DESCRIPCIÓN 

Código/expediente del proyecto/obra  

Nombre oficial  

Ubicación  

Descripción tipo de contrato  

Fecha oficial de comienzo  

Fecha oficial de fin  

Organizaciones/empresas implicadas (cliente, redactor, 

contratista, asistencias, …) 

 

Otros contratos/proyectos/obras relevantes   

Tabla 2: Datos identificativos del proyecto 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555405
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555407
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Se deberán listar las fases de las que se compone la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. 

Obviamente el contrato no tiene por qué abarcar todo el ciclo de vida del activo, por tanto, será 

necesario listar que parte del conjunto de fases define el contrato. 

En la medida de lo posible, se adjuntará toda la información del resto de fases que hayan sido 

verificada, como pueden ser: fechas de recepción, autores, contactos para posibles consultas, etc. 

Se recomienda presentar en una tabla que incluya:  

FASE FECHA INICIO FECHA FIN AGENTES INVOLUCRADOS 

    

    

Tabla 3: Fases del activo 

 

5.5. AGENTES INTERVINIENTES 

Se deberán detallar los perfiles intervinientes en el contrato más importantes. La forma más usual es 

mediante un organigrama del contrato y una tabla en la que se indiquen desde el director de proyecto 

y el responsable BIM, hasta los especialistas en modelado de cada especialidad. En el caso de que en 

el momento de generar el BEP no estén claros todos los miembros del equipo que deben aparecer en 

el organigrama, se dejará en genérico y se actualizará el organigrama en el momento del 

nombramiento de personal. 

Cada persona involucrada en el organigrama debe tener perfectamente definido su puesto en 

coordinación con el punto de roles del BEP y la forma de contactar por medio de correo electrónico, 

y en caso de tenerlo, móvil de empresa. 

Ejemplo de tabla para datos identificativos de agentes intervinientes. 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE NOMBRE E-MAIL TELÉFONO 

APSCTF Responsable APSCTF    

     

     

     

Tabla 4: Datos identificativos de los agentes 
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5.6. DEFINICIONES 

En caso de que sea de ayuda debido a que participen agentes con distinto nivel de madurez BIM en el 

contrato, se pude adjuntar al BEP un glosario de términos, ya sea en este punto o en un anexo si toma 

mucha relevancia. 

Una opción es referirse al Glosario de Términos de la Guía BIM de Puertos del Estado. 

6. ALCANCE Y OBJETIVOS 

6.1. ALCANCE 

Se deberá describir el alcance del plan de ejecución BIM de las siguientes materias: 

• Objetivos y estrategia. 

• Requerimientos de modelos. 

• Colaboración y CDE. 

• Entregables. 

• Control de calidad BIM. 

6.2. OBJETIVOS BIM 

Se enumeran los objetivos del proyecto para los que la metodología BIM aporta un beneficio tangible 

y diferenciador respecto a la metodología tradicional. 

• Aumentar la calidad del proyecto 

• Garantizar la viabilidad constructiva 

• Mejorar la comunicación entre agentes 

 

Este apartado se encuentra detallado en las secciones:   

• 4. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS BIM de la Guía BIM de PdE, y  

• 4. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS BIM PARTICULARES DE APSCTF de la Guía BIM de APSCTF. 
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Una vez descritos, se recomienda incluir una tabla que relacione los objetivos con los usos BIM que 

dan respuesta a los mismos y que serán descritos posteriormente. 

OBJETIVO BIM USO BIM ASOCIADO 

  

  

Tabla 5: Relación Objetivos BIM - Usos BIM 

6.3. ROLES 

Descripción clara de los roles y responsabilidades BIM del equipo involucrado. Todos los agentes 

pertenecientes al organigrama deben tener rol y responsabilidades. Es necesario conseguir que no 

haya duplicidad ni vacíos de responsabilidades que conllevan omisión y/o duplicidad de trabajos. 

 

 

 

Se recomienda incluir una tabla resumen similar a la siguiente en la que se detalle:  

ROL ENTIDAD / 

EMPRESA 

NOMBRE LOCALIZACIÓN EMAIL TELÉFONO 

      

      

Tabla 6: Roles 

6.4. RECURSOS MATERIALES 

Se deberán describir los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el contrato. Se listarán 

hardware, software de manera genérica, posibles CDEs en propiedad, etc. 

 

 

 

Este apartado se encuentra detallado en: 

6. ROLES Y EQUIPOS DE TRABAJO de la Guía BIM de PdE. 
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7. USOS BIM Y PROCESOS 

7.1. USOS BIM 

En función de los objetivos BIM a cumplir se deben elegir los Usos BIM a utilizar para llevarlos a cabo. 

Deben listar y describir, preferiblemente en una tabla o matriz, junto con un breve resumen, el 

objetivo que cumplen y su importancia. Se adjunta un ejemplo a continuación. 

Tabla 7: Usos BIM 

También puede ser posible que el contrato cubra varias fases del ciclo de vida del activo. Esto deberá 

reflejarse en las tablas y matrices mencionadas anteriormente. 

 

7.2. PROCESOS BIM 

Se deberá detallar a nivel ejecutivo y exhaustivo cada uso BIM según la fase del proyecto que cubra. 

Es de gran utilidad acompañar el proceso con un diagrama de flujos que represente las tareas 

específicas a desempeñar. Se adjunta un ejemplo: 

 

Ilustración 1: Procesos BIM 

USO NOMBRE USO 
BIM 

IMPORTANCIA OBJETIVOS 

#1 INFORMACIÓN 
CENTRALIZADA  

ALTA Usar los modelos BIM como fuente estandarizada y 
centralizada de la información producida durante 
esta fase. 

Este apartado se encuentra detallado en los apartados: 

• 4. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS BIM de la Guía BIM de PdE y, 

• 8. PARTICULARIZACIÓN DE LOS USOS BIM PARA APSCTF de la Guía BIM de APSCTF 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555414
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&WOPISrc=https%3A%2F%2Fingreen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fa_garate_ingreen_es%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc33d0c3031b430888f9b9e5e6bebffd&wdEnableRoaming=1&mscc=1&wdODB=1&hid=33ADD09E-C0C6-8000-5210-2E8B5C7A736F&wdorigin=ExternalSite&wdOrigin=DocLib&wdHostClickTime=1554654847550&jsApi=1&NewSession=1&corrid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&usid=e96a623b-2f72-403f-8b9c-8a01210671f0&instantedit=1&wopicomplete=1&wdRedirectionReason=Unified_SingleFlushFallback#_Toc5555414
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Se deberá detallar, descripción, objetivo, agentes intervinientes, proceso o flujo de trabajo, software 

y producto final obtenido de la aplicación del Uso BIM. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE MODELOS 

8.1. ZONIFICACIÓN 

Todos los modelos generados para la consecución del contrato deberán estar zonificados de acuerdo 

con el apartado 8. ZONIFICACIÓN DE APSCTF (WBS) y el Anexo I. Zonificación de la Guía BIM de 

APSCTF. 

8.2. COORDENADAS 

Se publica el sistema de coordenadas. 

• Para el sistema de referencia global se define el elipsoide de referencia y el tipo de proyección. 

• Para el sistema de altimetría se define el cero del [Puerto] o el correspondiente. 

Si hubiera sistema de referencia local, se define en las coordenadas globales un punto de referencia o 

replanteo dentro del proyecto que facilite tanto la coordinación de modelos como su uso en obra. 

8.3. EJES Y NIVELES DE REFERENCIA 

En caso de que el software comercial de autoría de modelos BIM lleve asociado la creación de 

elementos como ejes y niveles de referencias fijos, deberán ser definidos en el BEP para conocimiento 

global. 

En el caso de que el software comercial de autoría de modelos BIM lleve asociado la creación de 

elementos alineaciones de referencia, deberán estar definidos en el BEP para conocimiento global. 

 

Este punto se encuentra detallado en el apartado: 

• 4. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS BIM de la Guía BIM de PdE. 
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8.4. DIVISIÓN Y ESTRUCTURA DE MODELOS 

Se deberá definir el número de modelos que se realizaran, principalmente según disciplina, 

subdisciplina o cualquier criterio que facilite el intercambio de información entre agentes, como 

puede ser el tamaño máximo de los modelos o el tipo de información requerida. 

 

8.5. ELEMENTOS MODELABLES 

Se define en este apartado, una lista de elementos que se deben modelar según disciplina, 

subdisciplina o en general en función de la división de modelos que diseñada. 

Generalmente, se adjunta una matriz que contenga una lista de los elementos modelables según 

disciplina llamada según su acrónimo en inglés, tabla MEA (Model Elemental Authoring) que suele ir 

acompañada del código de clasificación de elementos y LOD correspondientes. 

En caso de que quede fuera del modelado elementos que inicialmente fuera razonable su modelado 

por el nivel de representación y alcance del proyecto, estos deberán ser enumerados en una lista o 

tabla. 

 

8.6. NIVELES DE INFORMACIÓN 

Se deberá adjuntar en este apartado la estrategia a seguir respecto a la información que debe aportar 

cada modelo, tanto desde un punto de vista gráfico, como no gráfico.

 

Este punto se define en detalle en los apartados:  

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS y en el Anexo III de la Guía BIM de APSCTF, y 

• 5.1.2. de la Guía BIM de APSCTF. 

 

Este punto se detalla en el apartado  

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF y 

• Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF. 

Este punto se define en detalle en los apartados: 

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF,  

• Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF, y  

• 5. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de PdE,  
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8.6.1. NIVEL DE DESARROLLO GEOMÉTRICO 

El Nivel de desarrollo geométrico se define a través del LOD.  

Se debe adjuntar una tabla con el LOD por cada disciplina y subdisciplina, así como para cada fase del 

ciclo de vida del activo que cubra el contrato. 

 

8.6.2. NIVEL DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA 

El nivel de información no gráfica se define a través del LOI.  

El nivel de información asociada a cada uno de los elementos de un modelo deberá ir en consecuencia 

con el LOD adoptado. Se deberá definir el set de propiedades a utilizar en el contrato. 

 

8.6.3. NIVEL DE INFORMACIÓN VINCULADA 

Se definirán los atributos que deben llevar información vinculada y sobre qué elementos deben 

aplicarse. 

Se deberá generar la estrategia de vinculación de urls al CDE donde se ubique la información de forma 

que a la finalización de los trabajos estás urls sean útiles y no queden desfasadas en el tiempo. 

 

 

Este punto se define en detalle en los apartados:  

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF,  

• Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF, y 

• 5. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de PdE. 

 

 

Este punto se define en detalle en los apartados: 

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF, 

• Anexo III de la Guía BIM de APSCTF. 

 

Este punto se define en detalle en los apartados: 

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF, y  

• Anexo III de APSCTF. 
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8.7. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

Se deberá elegir el sistema de clasificación de elementos para la generación de la clasificación basada 

en la lista de elementos modelables. 

Se deberá comprobar que se ha aplicado atributo en el PSET para su aplicación. 

La aplicación del sistema de clasificación de elementos vendrá vinculada a lo exigido en el EIR y a los 

estándares de APSCTF. 

 

8.8. SOFTWARE 

Se debe definir el software a emplear para la modelización, así como para dar respuesta a cada uno 

de los Usos BIM a desarrollar en el contrato. Asimismo, se incluirá información relativa a su versión, 

año de actualización y posibles formatos de interoperabilidad. 

NOMBRE DEL 

SOFTWARE 

VERSIÓN AÑO DE 

ACTUALIZACIÓN 

FORMATOS DE 

INTEROPERABILIDAD 

USO(S) BIM APLICABLE(S) 

     

     

     

Tabla 8: Software necesario 

Es habitual adjuntar un mapa de software por disciplinas y subdisciplinas y por tipo de proceso a 

efectuar para mayor claridad. 

 

 

Este punto se define en detalle en los apartados 

• 10. REQUERIMIENTOS DE LOS MODELOS de la Guía BIM de APSCTF  

• Anexo IV de la Guía BIM de APSCTF. 
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9. COLABORACIÓN 

9.1. ENTORNO COMÚN DE DATOS - CDE 

Se deberá adjuntar la información relativa al uso del repositorio de información a utilizar. Tipo de 

repositorio, estructura de carpetas (áreas de trabajo), flujos de información, responsables de la 

información, tipo de acceso según organigrama (restricciones de acceso), etc. 

 

9.2. CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS 

Se debe definir en este punto el sistema de codificación de archivos a utilizar dentro del repositorio. 

Será de obligado cumplimiento para proyectos de APSCTF el cumplimiento de su sistema de 

codificación y estructura de carpetas. 

 

9.3. CALENDARIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Se deberá definir una tabla con la cadencia de intercambio de información entre los agentes 

involucrados en el contrato, especialmente con el cliente, respecto a los modelos BIM. 

Se deberá definir cada cuánto tiempo los modelos de coordinación quedarán actualizados en el CDE 

de la APSCTF. 

Además, se deberá establecer la estrategia respecto a este intercambio de información y deberá 

basarse en Open file. 

Este punto se define en detalle en los apartados: 

• 12. ENTORNO DE COLABORACIÓN de la Guía BIM de APSCTF, y 

• 7. ENTORNO DE COLABORACIÓN de la Guía BIM de PdE 

 

Este punto se define en detalle en los apartados: 

• 14. NOMENCLATURA DE ARCHIVOS de la Guía BIM de APSCTF, y 

• Anexo II. Codificación de archivos y estructura de carpetas del CDE de la Guía BIM 
de APSCTF. 
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9.4. CALENDARIO DE REUNIONES 

Se deberán definir, en la medida de lo posible, todas las reuniones necesarias para el correcto 

desarrollo del contrato. 

Se pondrá especial atención a la periodicidad de las reuniones de coordinación BIM (se recomienda al 

menos una al mes), que deberán estar coordinadas con el calendario de intercambio de información 

con el fin de trabajar sobre información actualizada.  

Se recomienda presentar en una tabla similar a la siguiente en la que se incluya:  

TIPO DE REUNIÓN ETAPA FRECUENCIA PARTICIPANTES LOCALIZACIÓN 

     

Tabla 9: Organización de reuniones 

10. ENTREGABLES 

10.1. LISTA DE ENTREGABLES 

En este apartado se deben detallar los entregables del proyecto en cada fase (ya sea por abarcar 

distintas fases del ciclo de vida, ya sea por la existencia de entregas parciales y finales en una misma 

fase), tanto los tradicionales como los que provengan del modelado BIM. 

 

10.2. ESTRATEGIA DE ENTREGAS 

Se deberán definir las distintas tipologías de entrega en función de si son periódicas (intercambio de 

información) o definitivas (entregas parciales y finales). 

Se deberá describir, ya sea en el punto anterior o en este, una diferenciación entre ambos con su lista 

de documentos. 

10.3. PROCESOS DE ENTREGA AL CLIENTE 

Este apartado se define en detalle en el apartado 

 8. SOFTWARE Y ENTREGABLES de la Guía BIM de PdE. 
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Se deberá definir cuál es el proceso de la entrega, es decir, ubicación en el CDE, formato de entrega, 

alcance, comunicación de la entrega a cliente, etc. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

11.1. REVISIÓN DE MODELOS 

Se deberá definir en este punto la estrategia de revisión de modelos (control de calidad), tanto a nivel 

de geometría como de información contenida en modelos de disciplina y federados. 

 

11.2. MATRIZ DE INTERFERENCIAS 

Deberá definirse la matriz de interferencias a emplear a la hora de desarrollar una detección 

automatizada de interferencias, así como el proceso que conlleva, software, responsables, etc. 

12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ESTÁNDARES 

En caso de haberse consultado, se incluirá un listado de los documentos y guías de referencia utilizadas 

para la elaboración del presente Plan de Ejecución BIM, así como de los estándares de aplicación. 

13. PROCESOS BIM 

Se podrá incluir este punto para adjuntar mapas de procesos que no se hayan incluido en el resto de 

los puntos. Posibles ejemplos: 

• Procesos de comunicación 

• Procesos de levantamiento de modelos de estado actual 

• Proceso de modelado 

• Proceso de coordinación de modelos BIM 

• Procesos de control de calidad interna 

• Otros procesos según usos BIM especificados 

Este punto se define en detalle en el apartado  

9. CONTROL DE CALIDAD Y REVISIÓN DE DISEÑOS de la Guía BIM de PdE. 
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• Proceso de entrega a APSCTF. 

14. PLANTILLAS 

Esta sección será de aplicación en caso de que se adjunten plantillas para la elaboración de modelos 

que ayuden a la estandarización de los trabajos. 

Si así fuera, deberán definir su contenido y usabilidad en función de la tipología de trabajo. 

15. ANEJOS 

Se podrá adjuntar al BEP tantos anejos como sean necesarios. Su aplicación dependerá de cómo esté 

conformado el BEP. 

Se incluyen a continuación los anejos que serán de incorporación obligatoria en el BEP, siempre y 

cuando no hayan sido definidos en el cuerpo del documento. La lista de anejos indicada no es 

limitante y podrá ser ampliada o modificada por el redactor/a del BEP. 

• Estructura de carpetas. 

• Codificación de archivos 

• Set de propiedades 

• Mapas de procesos 

• Tabla MEA de elementos modelables 

• Matriz de interferencias 

• Check-list de control de calidad 

• Listado de entregables 

Asimismo, podrían ser de utilidad: 

• Estándares/protocolos para la producción de los modelos (según los softwares de aplicación 

en el proyecto/obra). Que estarían relacionados con la generación de plantillas. 

• Estándares/ protocolos para la exportación a ifc (desde los softwares de aplicación en el 

proyecto/obra). 

• Reglas de buenas prácticas. 
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